



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ დავით შერაზადიშვილს  
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ელვაკომი“-ს შორის 2019 წლის 03 ივლისს გაფორმდა N171/01/19 ხელშეკრულება(ცვლილებაN1) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრემის ქუჩების გარე განათების ქსელის მოწყობის შესრულებაზე. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 14798.29 (თოთხმეტი ათას შვიდასოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 29 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

2019 წლის 22 აგვისტოს N146/22-08 მიღება-ჩაბარების აქტში ნაჩვენებია 14745.98 (თოთხმეტი ათას შვიდასორმოცდახუთი ლარი და 98 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. შპს „ელვაკომი“-ს მიერ 2019 წლის 19 სექტემბერის წერილით წარმოდგენილ იქნა სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს საინჟინრო დასკვნა N006526519, რის საფუძველზეც სამუშაოების ღირებულებას დააკლდა 673.28(ექვსასსამოცდაცამეტი ლარი და 28 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით და საბოლოო ღირებულებამ შეადგინა 14072.70 (თოთხმეტი ათას სამოცდათორმეტი ლარი და 70 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

პირველ ეტაპზე ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 11813.95 (თერთმეტი ათას რვაასცამეტი ლარი და 95 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 2258.75 (ორი ათას ორასორმოცდათვრამეტი ლარი და 75 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

დარღვეულია ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირობები.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი