

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის  
2019 წლის 23 სექტემბერს დადებული № 385 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 23 სექტემბერს დაიდო №385 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ა/ე სოფელ ქვემო აშში არსებული სათავის აღდგენის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2019 წლის 15 ნოემბრის N6127 წერილისა, ასევე შპს „ისაკის“ დირექტორის 2019 წლის N3 დეკემბრის N26232 წერილისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 5 დეკემბრის N3413/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ხელშეკრულება შეწყდეს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ბაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი „ვი თი ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605.


(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

- ჩვენ შორის 2019 წლის 23 სექტემბერს დადებული N385 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- დანართი-შეთანხმება N1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 23 სექტემბერს დადებულ №385 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორი:

/ვ. ღარიბაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

**მოსხენებითი ბარათი**

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ( № 385 23.09.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქვემო აშში არსებული სათავის აღდგენის სამუშაოებზე. (მინოდების ვადა 2019 წლის 21 ოქტომბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

სამშენებლო კომპანია განცხადებით (N6127 15.11.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ სათავეზე იყო წყლის დიდი დებიტი. ამის გამო სოფლის მოსახლეობამ მოითხოვა გამოყოფილი მთელი თანხის მიმართვა წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე.

კონტრაქტორი კომპანიის მიერ აღნიშნული გარემოებების გამო წარმოდგენილია ახალი შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც შესათანხმებლად გაეგზავნა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს. (წერილი N09/25444 22.11.2019 წ.).


ხოლო, შპს „ისაკი“ წერილით (N26232 03.12.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ სამშენებლო სამუშაოები აწარმოოს მის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

შპს „არქ ბილდინგ“-ს დირექცია ითხოვს ( № 385 23.09.2019 წ.) ხელშეკრულების შეწყვეტას და ახალი ხელშეკრულების გაფორმებას წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განვავაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემონშებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და ასევე გაცნობებთ, რომ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია არსებითად შეიცვალა, რის გამოც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ შეწყდეს ( № 385 23.09.2019 წ.) ხელშეკრულება და გაფორმდეს ახალი ხელშეკრულება წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაზე.

გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაანეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/  
შტამდასტურია  
ელექტრონულად 


იოსებ ღარიბაშვილი

පාලකයාගේ දායකත්වය සඳහා  
 දායකයාගේ සහතිකය

දින 15 වන දින  
 15/11/2019

15/11/2019

අප්‍රේල් 15 වන දින, 2019 දී ලබා දෙන ලද දායකත්වය  
 අදාළ ප්‍රදානයක් සඳහා, අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට පෙර  
 දායකයාගේ නම සහ ලිපිනය, අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට  
 පෙර දායකයාගේ සහතිකයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.  
 එහෙයින් අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට පෙර දායකයාගේ  
 නම සහ ලිපිනය, අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට පෙර  
 දායකයාගේ සහතිකයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.  
 අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට පෙර දායකයාගේ  
 නම සහ ලිපිනය, අදාළ ප්‍රදානයක් ලැබීමට පෙර  
 දායකයාගේ සහතිකයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.



15/11/2019

Էկոլոգիայի Թերապիայի Կենտրոնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Կաթնաբանական Կենտրոնի կողմից կատարվող հետազոտությունների արդյունքները

№ հարցում ընթացակարգ	Կատարվող հետազոտություն	Դասեր նա	Կատարվող հետազոտություն		Կաթնաբանական			Կաթնաբանական		Կաթնաբանական	Կաթնաբանական			
			Կատարվող հետազոտություն	Կատարվող հետազոտություն	Կաթնաբանական քանակ	Կաթնաբանական քանակ	Կաթնաբանական քանակ	Կաթնաբանական քանակ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Կատարվող հետազոտություն (475094, 4662912)														
1	1-968	Կատարվող հետազոտություն	Մրգերի քանակ	14.40										
			Կատարվող հետազոտություն	3.95	56.88	7.80	443.66						443.66	
2	1-118-11	Կատարվող հետազոտություն	Կատարվող հետազոտություն	9.18										
			Կատարվող հետազոտություն	3.34	30.66	7.80	239.16						239.16	
			Կատարվող հետազոտություն	8.00	8.00			71.00	568.00				568.00	
			Կատարվող հետազոտություն	1.12	10.28			28.00	287.88				287.88	
3	38-4-4	Կատարվող հետազոտություն	Կատարվող հետազոտություն	2.41	27.76	7.80	216.55						216.55	
			Կատարվող հետազոտություն	0.18	2.07							3.20	6.64	6.64
			Կատարվող հետազոտություն	3600	4.80			13.00	62.40					62.40
			Կատարվող հետազոտություն	3600	2.88			17.00	48.96					48.96
			Կատարվող հետազոտություն	3600	3.84			25.00	96.00					96.00
			Կատարվող հետազոտություն	0.09	0.26			3.20	0.82					0.82



	ბიჯი ჰორიზონტალურ $\alpha=40^\circ$	სმ/მ.	პროც.	1.50			1.50	2.25				2.25
	36 6 (საერთო სიგრძე)	კმ/მ	პროც.	4.00			3.73	14.92				14.92
	განიხილეთ ნაწილები	კმ/მ	პროც.	0.43			3.20	1.38				1.38

ხაზბეჭდის მიწოდება

1	6-1-24	მთავარი სარეზერვუარი	კვად.		1.33									
		სარეზერვუარი ქონ. მიწოდება	კვად.			1.33								
		მიწოდება რეზერვუარებში	კვად.	3.780	5.03	8.90	44.81						44.81	
		მანქანები	კვად.	7.140	9.50						3.20	30.39	30.43	
		პროცენტები 200 (საერთო რა. გზის)	კვად.	1.020	1.36			120.00	162.79				162.79	
		სარეზერვუარი	კვად.	8	0.02			1480.00	29.60				29.60	
		სარეზერვუარი 3.0 მმ (ბუნური)	კვად.	3.0	1.40			43.20	60.48				60.48	
		სარეზერვუარი $\alpha=50$	კვად.	0	1.00			41.00	41.00				41.00	
		სარეზერვუარი $\alpha=63$ (გამრეცები)	კვად.	0	1.00			58.00	58.00				58.00	
		სარეზერვუარი ნაწილები	კვად.	3.0	4.00			5.42	21.68				21.68	

ბიჯბეჭდის მიწოდება

1	1-80-2	სარეზერვუარი რეზერვუარი ხედილი	კვად.	19.50									
		სარეზერვუარი მიწოდება	კვად.		19.50								
		სარეზერვუარი რეზერვუარი	კვად.	3.02	58.89	7.80	459.34						459.34
2	23-1-1	ბიჯბეჭდის რეზერვუარი (საერთო)	კვად.	5.85									
		სარეზერვუარი ხედილი $h=0.2$	კვად.	0.96	5.62	6.00	33.70						33.70
		სარეზერვუარი რეზერვუარი	კვად.	0.028	1.71						3.20	5.46	5.46
		სარეზერვუარი	კვად.		130.00								
		სარეზერვუარი რეზერვუარი	კვად.	7.49		7.80	58.41					58.41	

3	22-8-3	հանվելով	լաստ	0.028	3.58					3.20	11.44	11.44	
		նույն Վիլանի ձևով/չնույն d=32x2.4 pn 12.5 (նայել)	ցրտվ.	3600ք	132.60					1.40	185.64		185.64
		ցածրագույն կախումով	լաստ	3600ք	3.00					8.50	25.50		25.50
		կեղծ հանգիստ	լաստ	0.002	2.24					3.20	7.15		7.15
4	1-968	Ներդրումը ընդհանուր հարց կլամպ	մլրդ.մ		13.65								
		Ներդրումը օրնային	մլրդ.մ	0.96	13.10	7.80	102.21						102.21
Ձեռքարկի և կլամպի զանգված													
6780.02													
հարմարեցված հարցերի ձեռքարկի ընդհանուր զանգված													
608.39													
6780.02													
կլամպի հարցեր													
678.00													
7458.02													
ձեռքարկի զանգված													
596.64													
8054.66													
նայել/նայելով հարցեր													
8055													
241.64													
8296.30													
զույգ													
1493.33													
9789.63													

Խղում:

Ձև սոյ ձեռքարկի և ձեռք փորձարկում

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი №09/25444 22 ნოემბერი 2019წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს  
“ისაკი” არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ მის მიერ წარმოდგენილი  
კორექტირებული ხრჯთაღრიცხვის შესაბამისად აწარმოოს დუშეთის  
მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო აშში არსებული სათავის აღდგენის სამუშაოები.

შპს “ისაკის” დირექტორი:

თ. კარიაული

03.12.2019 წელი

26 232

