

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

დანართი N1

2019 წლის 29 ივლისს გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N 98

ხელშეკრულებაზე

დ მესტია

30 აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის კაპიტონ ჟორჯოლიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კოშკი“-ს დირექტორი გიორგი ჯაფარიძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი) შპს „კოშკი“-ს 2019 წლის 26 აგვისტოს N26/08/2019 მომართვის და მხარეთა შორის 2019 წლის 29 ივლისს გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების მე-18 მუხლის პირველი ქვეპუნქტის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

წინამდებარე დანართის პრეამბულაში, მულახის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციოს სამუშაოების უნდა განხორციელდეს კერძო საკუთრებების გავლით სადაც ამ დრომდე არ არის დასრულებული სამემოდგომო სამუშაოები, ასევე სამუშაოების მოცულობა გაიზარდა, ამის გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება მესტიის მუნიციპალიტეტში ლატის, ლენჯერის (სოფ. ლემსიაში) და მულახის (სოფ. ცალდაშში) ტერიტორიულ ერთეულებში საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციოს სამუშაოების თაობაზე, მხარეთა შორის 2019 წლის 29 ივლისს გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1 პუნქტის და მე-19 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების დადებიდან 2019 წლის 15 ოქტომბრამდე.
2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 30 დეკემბრამდე.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2019 წლის 29 ივლისს გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად და ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

4.დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი:

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 235895046

მერი

დირექტორი

კაპიტონ ჟორჟოლიანი

მიმწოდებელი:

შპს „კომპი“

ს/კ 435892296

ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაფარიძე
