

# შეთანხმება #1

დანართი N1

2019 წლის 29 ივლისის გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N 98

ხელშეკრულებაზე

დ მესტია

15 აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის კაპიტონ ჟორჟოლიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კოშკი“-ს დირექტორი გიორგი ჯაფარიძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი) შპს „კოშკი“-ს 2019 წლის 26 აგვისტოს N15/08/2019 მომართვის და მხარეთა შორის 2019 წლის 29 ივლისის გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების მე-18 მუხლის პირველი ქვეპუნქტის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება მესტიის მუნიციპალიტეტში ლატალის, ლენჯერის (სოფ. ლემსიაში) და მულახის (სოფ. ცალდაშში) ტერიტორიულ ერთეულებში საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციოს სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მხარეთა შორის 2019 წლის 29 ივლისის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შპს „კოშკი“-ის მიერ წარმოდგენილი მომართვის, მასზე თანდართული კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მითითებული ცვლილებების შესაბამისად.

2. წინამდებარე დანართში აღნიშნულ მომართვასა და წერილებში მითითებულ გარემოებათა გათვალისწინებით, სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულებას არ შეეხება ცვლილება და რჩება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ოდენობით.

3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2019 წლის 29 ივლისის გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ N98-ე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად და ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

4. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი:

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 235895046

მერი

დირექტორი

კაპიტონ ჟორჯოლიანი

-----

მიმწოდებელი:

შპს „კომუნი“

ს/კ 435892296

ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაფარიძე

-----