

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის

2019 წლის 3 სექტემბერს დადებული № 352 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 3 სექტემბერს დაიდო №352 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ლაზვიანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2019 წლის 6 დეკემბრის №6645 წერილისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 10 დეკემბრის N3481/09 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, ვინაიდან სამუშაოები შესასრულებელია ტყის ფონდის ზონაში და საჭიროებს შესაბამის ნებართვას, მიზანშეწონილია არსებული სამუშაოები შეჩერდეს შესაბამისი ნებართვის მოპოვებამდე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი “ვი თი ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

- ჩვენ შორის 2019 წლის 3 სექტემბერს დადებული N352 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- დანართი-შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 3 სექტემბერს დადებულ №352 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორი:

/ვ. ღარიბაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

### მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,


მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N352 03.09.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ლაზვიანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების მონყობის სამუშაოების შესრულებაზე. (მინოდების ვადა 2019 წლის 02 ნოემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

სამშენებლო კომპანია განცხადებით (N6645 06.12.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ ძირითადი სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში შესრულებულია, ხოლო დარჩენილი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, რასაც ესაჭიროება სატყეოს ეროვნული სააგენტოდან ნებართვა.

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექცია ითხოვს აღნიშნული ნებართვის მოსვლამდე მინოდების ვადის გადაწვევას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განწვევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ მოხდა ადგილზე დათვალიერება და გაცნობებთ, რომ დარჩენილი სამუშაოები შესასრულებელია ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, რასაც ესაჭიროება სატყეოს ეროვნული სააგენტოდან შესაბამისი ნებართვა და მიზანშეწონილად მიგვანია, რომ მინოდების ვადა ჩაითვალოს შეჩერებულად, შესაბამისი ნებართვის მოსვლამდე.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

ხელმოწერილია/  
შტამგდასმულია  
ელემბრონულად 

იოსებ ღარიბაშვილი

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი



සමස්ත ප්‍රතිපාදනවලින් එක  
පාලන ක්‍රමයක් වන්නේ

පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන "ප්‍රතිපාදන  
පාලන ක්‍රමයක්"

අ ට බ ට ට ට ට ට ට ට ට

සාමාන්‍යයෙන්, එක් ප්‍රතිපාදන ක්‍රමයක් ප්‍රතිපාදන  
විද්‍යා පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන 1/2 වරක් ප්‍රතිපාදන. එනම්  
විද්‍යා පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
විද්‍යා පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන  
ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන



6/11/2019