

სსიპ „საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს“ გენერალური
დირექტორი
ნ. ანთიძე


სსიპ „ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“-ს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი
ქ. ლაკვირბავა

მიღება-ჩაბარების აქტი

20 დეკემბერი, 2019 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანაშრომლები: გ. სოსანიძე, ნ. მოსიაშვილი, მ. ვარძელაშვილი და მეორე მხრივ, სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“-ს დირექტორი მ. ელაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ („შემსყიდველი“) და სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის დაიდო ხელშეკრულება #3/418 30.07.2019 წ., რის საფუძველზეც „მიმწოდებელმა“ შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები (უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის კომპლექსური კვლევა - მონიტორინგის პირველი ეტაპის გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოები (II პერიოდი)), თანხით 15 700 (თხუთმეტი ათას შვიდასი) ლარი.

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით "შემსყიდველი" და "მიმწოდებელი" აღიარებენ, რომ ერთმანეთის მიმართ რაიმე პრეტენზია არ გააჩნიათ, მათ მიერ შედგენილი აქტი სწორია, რასაც ადასტურებენ ელექტრონული ხელმოწერით და ელექტრონული შტამპით.

გ. სოსანიძე 

ნ. მოსიაშვილი





მ. ვარძელაშვილი


ინსპექტირების დასკვნა

2019 წლის 16 დეკემბერს, სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა #3/418 30.07.2019 წ., ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები (უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის კომპლექსური კვლევა - მონიტორინგის პირველი ეტაპის გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოები (II პერიოდი)), თანხით 15 700 (თხუთმეტი ათას შვიდასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შემოწმებულ იქნა წარმოდგენილი მასალა. სამუშაოთა ხარისხი აკმაყოფილებს ნორმებსა და წესების მოთხოვნებს, რასაც ვადასტურებთ ინსპექტირების ჯგუფის სახელით:

გ. სოსანიძე 

ნ. მოსიაშვილი 

მ. ვარძელაშვილი 

შესრულებული სამუშაოს აქტი

18.12.2019წ

ფორმა 2

შემსრულებელი : ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

ხელშ.# 3/418-ის

წარმოგიდგენთ "უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის - კომპლექსური კვლევა მონიტორინგის და გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოები, პირველი ეტაპი"

I ეტაპი_ 15700(თხუთმეტი ათას შვიდასი)

#	დასახელება
4.გადაუდებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება	<ul style="list-style-type: none">ყველაზე კრიტიკული უბნის ან უბნების და განსახორციელებელი სამუშაოების გამოყოფა პირველადი რეაგირებისათვის. შესაბამისი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე კომპანიების მოძიება, ინსტრუქტირება და ჩართვა დაგეგმილი ფიზიკური სამუშაოების განხორციელებაში.

პატივისცემით,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

ეკატერინე გაფრინდაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობა და გარემოს კვლევითი ცენტრის დირექტორი

მიხეილ ელაშვილი

ა. სოსოიძე