


სსიპ საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს გენერალური დირექტორი

ნ.ანთიძე



შპს „სი თი ბი“

დ.მესხი

მიღება-ჩაბარების აქტი

24.12.2019

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: გ. სოსანიძე, ნ. მოსიაშვილი, მ. ვარძელაშვილი და მეორე მხრივ, შპს „სი თი ბი“ ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შპს „სი თი ბი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის 2019 წლის 10 დეკემბერს დადებული №3/586 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის - კომპლექსური კვლევა მონიტორინგის და პირველი ეტაპის გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში, სპეციალური ხარაჩოს კონსტრუქციის მომზადების, საველე გეო-ტექნიკური ტესტების განხორციელების და განხორციელებული სამუშაოების უსაფრთხოების კვლევითი სამუშაოები თანხით - 13 100.00 (ცამეტი ათას ასი ლარი) ლარი.

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით "შემსყიდველი" და "მიმწოდებელი" აღიარებენ, რომ ერთმანეთის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ გააჩნიათ, მათ მიერ შედგენილი აქტი სწორია, რასაც ადასტურებენ ელექტრონული ხელმოწერით და ელექტრონული შტამპით.

გ.სოსანიძე

ნ.მოსიაშვილი

მ.ვარძელაშვილი

დ.მესხი

ინსპექტირების დასკვნა


2019 წლის 18 დეკემბერს შპს „სი თი ბი“-ს მიერ, წარმოდგენილ იქნა უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის - კომპლექსური კვლევა მონიტორინგის და პირველი ეტაპის გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში, სპეციალური ხარაჩოს კონსტრუქციის მომზადების, საველე გეო-ტექნიკური ტესტების განხორციელების და განხორციელებული სამუშაოების უსაფრთხოების კვლევითი სამუშაოები თანხით - 13 100.00 (ცამეტი ათას ასი ლარი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო. სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ შპს „სი თი ბი“-ს მიერ, უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის - კომპლექსური კვლევა მონიტორინგის და პირველი ეტაპის გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში, სპეციალური ხარაჩოს კონსტრუქციის მომზადების, საველე გეო-ტექნიკური ტესტების განხორციელების და განხორციელებული სამუშაოების უსაფრთხოების კვლევითი სამუშაოები წარმოდგენილი იქნა N3/586 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის დარღვევით. კერძოდ ნაცვლად 2019 წლის 17 დეკემბრისა მიმწოდებელმა ანგარიში წარმოადგინა 2019 წლის 18 დეკემბერს, 1 დღის დაგვიანებით.

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ 2019 წლის 10 დეკემბრის 3/586 ხელშეკრულების 12.2 ქვეპუნქტის საფუძველზე მიმწოდებელს უნდა დაეკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02% ოდენობით (2.62 ორი ლარი და 62 თეთრი), სახაზინო კოდი: 300773287.

 გ.სოსანიძე

 ნ.მოსიაშვილი

მ.ვარძელაშვილი