



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ელვაკომი“-ს შორის 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმდა N213/01/19 ხელშეკრულება(ცვლილებაN1) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევანის ქუჩების გარე განათების ქსელის მოწყობის შესრულებაზე. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 38785.13 (ოცდათვრამეტი ათას შვიდასოთხმოცდახუთი ლარი და 13 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

2019 წლის 25 სექტემბრის N214/25-09 მიღება-ჩაბარების აქტში ნაჩვენებია 38779.23 (ოცდათვრამეტი ათას შვიდასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 23 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. შპს „ელვაკომი“-ს მიერ 2019 წლის 28 ოქტომბრის წერილით წარმოდგენილ იქნა სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს საინჟინრო დასკვნა N007523719, რის საფუძველზეც სამუშაოების ღირებულებას დააკლდა 1237.39(ერთი ათას ორასოცდაჩვიდმეტი და 39 თეთრი) ლარი და საბოლოო ღირებულება დარჩება 37541.84 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთასორმოცდაერთი ლარი და 84 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

პირველ ეტაპზე ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 31012.98 (ოცდათერთმეტი ათას თორმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 6528.86 (ექვსი ათას ხუთასოცდარვა ლარი და 86 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

დარღვეულია ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირობები.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი