

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

29 სექტემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ედიშერ სამაგლიშვილი - მერის წარმომადგენელი ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 25 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №517 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „დარმა“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჭოპორტში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის კეთილმოწყობის სამუშაოები 22 სექტემბერი 2019წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 09 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 3294.0 ლარს (სამი ათას ორასოთხმოცდაათოთხმეტი ლარი და 00 თეთრი), ხოლო შპს „დარმა“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-თ თანხა შეადგენს 3100.01 ლარს (სამი ათას ასი ლარი და 01 თეთრი)ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

(ზაქარიაშვილი) /ი. ღარიბაშვილი/

კობაიძე /ვ. კობაიძე/

ზაქარიაშვილი /მ. ზაქარიაშვილი/

ველთაური /შ. ველთაური/

სამაგლიშვილი /ე. სამაგლიშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „დარმა“-ს დირექტორი:

ნ.ნიშნაიანიძე

ნიშნაიანიძე

სოფ.კოპორტში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის კეთილმოწყობა

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

შემსრულებელი: შ.პ.ს "დარი"

ხელშეკრულება: №517 2019 წლის ოქტომბერი

შესრულებული სამუშაოების აქტი *№1 22.11.2019 წ.*

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	3	4	5	6	7	8
1	II-სარიტუალო დარბაზი					
	სარიტუალო დარბაზის კარების შეცვლა კითონის კარებით	მ²		10.4		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.11	11.54	7.8	90.0
	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		2.0	31.4	62.8
	მანქანები	ლარი	0.516	5.36	3.2	17.2
	მატერიალური რესურსები					
	ლითონის კარები (ზომით-1.6*2.5 მ²) 2-ცალი	მ²		8.0	180.0	1440.0
	აგრეთვე ზომით 1.0*2.4 მ² (1 ცალი)	მ²		2.30	180.0	414.0
	ლითონის დამხმარე დეტალები	კგ	1.56	16.2	2.4	38.9
	ელექტროდი	კგ	0.048	0.5	3.7	1.8
	საღებავი ზეთოვანი	კგ		2.5	3.5	8.8
	სხვა მასალები	ლარი	0.054	0.56	3.2	1.8
	სულ II-ნაწ.					2075.30
	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება					136.10
	სულ					2211.40
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%				221.14
	სულ					2432.54
	გეგმიური დაგროვება 8%	8%				194.60
	სულ					2627.14
	დ.დ.გ.-18%	18%				472.87
	სულ					3100.01

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "დარი"

დირექტორი



ნ.ნიშნიანიძე

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

მ.ზაქარიაშვილი

კ.როსტიაშვილი

