

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 514 ხელშეკრულების  
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „პარვეს ქონსტრაქშენი“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზაზა ცოციაშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 23 ოქტომბერს გაფორმებული N 514 ხელშეკრულების (CMR190166896) (შატილის ა/ე, სოფელ შატილში პანსიონის სასადილოს მშენებლობის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 269729.96 ლარისა განისაზღვროს 252295.09 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს გაფორმებული N 514 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე -

 /გ. თანიაშვილი/

შპს „პარვეს ქონსტრაქშენი“-ს დირექტორი

/ზ. ცოციაშვილი/