

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

21 ნოემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) მზექალა არაბული- მერის წარმომადგენელი ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 31 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №532 ხელშეკრულების შესაბამისად ი/მ „დომიტრი ზვიადარმა“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დელისვაკის სათავეების რეაბილიტაციის სამუშაოები--  
18 ნოემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9886.69 (ცხრა ათას რვაასოთხმოცდაექვსი ლარი და 69 თეთრი) ლარს, ხოლო ი/მ „დომიტრი ზვიადაური“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-თ თანხა შეადგენს 9595.28 (ცხრა ათას ხუთასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 28 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალადიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:


ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/  
 /ვ. კობაიძე/  
 /მ. ზაქარიაშვილი/  
 /შ. ველთაური/  
 /მ. არაბული/

ჩავაბარე:

ი/მ „დომიტრი ზვიადაური“

დ. ზვიადაური



18.11.2019 წ.

ფორმა N2 აქტი N1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლელოსკვამე, სათაგეშების რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძვ. მშ. ღირ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.ბ-ბა	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი			
				ერთ-ზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი				
სათაგე მორწყობა (494004, 4708151.)															
1	1-968	სათაგის ქვაბულის მორწყობა ხელთ	კუბ.მ		14.40										
				შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.95	56.88	7.80	443.66					443.66	
				ლორღის მომზადება საფუძვლის ქვეშ სისქით 15სმ	კუბ.მ.		1.20								
				შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.06	1.27	6.00	7.63					7.63	
				მანქანები	ღარი	0.37	0.44					3.20	1.42	1.42	
2	8-3-2.	სხვა ხარჯები	ღარი		0.15										
				ლორღი	კუბ.მ.	1.15	0.76			17.00	12.93			12.93	
				შრომის დანახარჯები	ღარი	0.22	0.15			3.20	0.47			0.47	
				პლასტმასის აგვის მონტაჟი	ღარი		1.00								
				შრომის დანახარჯები	ღარი	1	1.00	35	35.00					35.00	
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0314	0.03					3.2	0.10	0.10			
		პლასტმასის აგვი 500 ლ	ღარი	0.0314	2.00			150	300.00			300.00			



<b>3</b>	6-1-20,	ვენტილი დ=32	გ	პროექ	2.00				41	82.00			82.00	
		ვენტილი დ=63 (გამრეცხი)	გ	პროექ	2.00				56	112.00			112.00	
		მილი პლასტმასის დ=63X2.2 ჰნ6 (გამრეცხი)	გრძმ	პროექ	6.00				2.3	13.80			13.80	
		ფასონური ნაწილები	კომპ	პროექ	3.00				3.73	11.19			11.19	
		სხვა ხარჯები	ლარი		0.13				3.2	1.38			1.38	
<i>მილხადენის მოწყობა</i>														
1	1-80-2	<b>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილის მოხაწვობად</b>	კუბ.მ		128.10									
		შრომითი რესურსები	კუბ.მ	2.31	295.91	7.80	2308.11						2308.11	
		მილის მოწყობა რბილ (გაცრილ) გრუნტში ხელთ h=0.2:	კუბ.მ		51.24									
		შრომითი რესურსები	კუბ.მ	0.96	49.19	6.00	295.14						295.14	
2	23-1-1.	მანქანები	ლარი		0.028									
			ლარი		1.41									
			ლარი		0.028								0.028	4.51
<b>პლასტმასის მიღების მოწყობა.</b>														
3	22-8-3	შრომითი რესურსები	გრძმ		854.00									
			გრძმ		49.19	7.80	383.69						383.69	
		მანქანები	ლარი	0.028	23.49									
		მილი წყლის პლასტმასის d=32X2.0 pn 12.5 (მაყი)	გრძმ.	პროექ	871.08					1.40	1219.51			1219.51
		ფასონური ნაწილები	კომპლ	პროექ	3.00				8.50	25.50			25.50	

	სხვა ხარჯები	ლარი	0.002	1.84				3.20	5.90				5.90
4	1-968	ტრანშემაში გრუნტების ჩაყრა ხელთ	კუბ.მ		76.86								
		შრომითი რესურსები	კუბ.მ	1.040	79.93	7.80	623.49						623.49
მასალის და ხელფასის ჯამი:													
ხელფასის დანამატი 1,15													
საბრანსპორტო ხარჯები მასალების ღირებულებიდან													
ჯამი													
ხელნაღები ხარჯები								0.1		6844.79			6844.79
ჯამი													
გემშიური მოგება								0.08		7529.26			7529.26
ჯამი													
გაუთვალისწინებელი ხარჯები								0.03		8131.6			8131.60
ჯამი													
დღგ								0.18		8131.6			8131.68
სულ:													
												9595.28	

ი/მ „დიმიტრი ზვიადაური“

/დ. ზვიადაური/

დღემეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ზედამხედველების ჯგუფი:

1. იოსებ ღარიბაშვილი ი.ღ.
2. ბადრი ინაშვილი ბ.ინ.



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 532

თარიღი 31 ივნისი 2019 წ.

პროექტის დასახელება: საავტორო ხელმოწერა

პროექტის ადგილმდებარეობა: ჭიხისძის ა/ე სოფ. თეთრწყარო

შემსრულებელი: ა/შ "ფართობი ზედაქვემო"

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: თეიმურაზ ზურაბიანი

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება

სამუშაოს მოკლედ აღწერილობა

და შეეადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: საავტორო ხელმოწერა

14.4.2<sup>3</sup> კომპლ. მოჭრულ სტიქსურ ქვეშ 12.2<sup>3</sup> ვახუშტის ქვეშ, ხელი, იხვი

ფარული სამუშაოს დასახელება

მოხსენებ. 12.2.1.2<sup>3</sup> პირი მოხსენ. ხელი ვახუშტის ხელი, 5.1.2.4.2<sup>3</sup> ვახუშტის ხელი 76.86 მ

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანყების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთ სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა შემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმოდგენელი

სახელი, გვარი

Handwritten signature

დამკვეთის სახელით:

Handwritten signature

ხელმოწერა

ბეჭედი