

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

23 თებერვალი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ვაჟა ჩიხაშვილი - მერის წარმომადგენელი ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 21 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №561 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „მამული 2016“-მა დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაბა ჟინვალის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 17 თებერვალი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 05 იანვრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 19523,72(ცხრამეტიათას ხუთასოცდასამი ლარი და 72 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „მამული 2016“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 19523,72(ცხრამეტიათასხუთასოცდასამი ლარი და 72 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /ვ. ჩიხაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „მამული 2016“-ის დირექტორი:



/ი. მამულაიძე/



დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: მმს მამული 2016

ხელშეკრულება: № 561 21.11.2019 წ

საბილიტაციო ღირებულება: 19523.72 ლარი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვინჯაღის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების

„17“ „თებერვალი“ 2019 წ

№	საწყობო ლო	სამუშაოს დასახელება	განზაბა	ბირთვითი რესურსი		ხელფასი		მასალა		მანქანა-მგებანი ზმები		ჯამი
				ერთ-ზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		აბრეჯირების და სკამების მოწყობა	კომპლ	1.00	2.00	200.32	400.64					400.64
		შრომითი რესურსები	კომპლ	0.25	0.50							1.60
		მანქანები	ლარი	0.25	0.50							1.60
		სასრიალო კომპ.	ცადი	1.00	1.00			3600	3600			3600.00
		აიწონა-დაიწონა	ცადი	1.00	4.00			460.00	1840.00			1840.00
		საქანელა ორი დასაჯდომით	ცადი	1.00	2.00			600.00	1200.00			1200.00
		სკვერის სკამი	ცადი	1.00	4.00			97.82	391.28			391.28
		ფანაბეჭდი	ცადი	1.00	1.00			5400.00	5400.00			5400.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	5.56			3.20	17.79			17.79
		ქვიშის კუნძულის მოწყობა ბავშვებისთვის 15X2	კვმ		32.00							32.00
		შრომითი რესურსი	კვმ	1.00	32.00	2.30	73.60	38.00	240.92			240.92
		ყოველი ქვიშის საფარი	კვმ	0.20	6.34							6.34
							474.24		12689.99		1.60	13165.83
		საბრუნავი ხარჯები მასალების კორექტირებისათვის						0.06				761.39
		ხელნაღები ხარჯები						0.10				1392.72
												15319.94
		შეკვეთილი მოვლა						0.08				1225.59
												16545.53
												2978.19
												19523.72

მმს „მამული 2016“-ს დირექტორი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი:

1. მ. ზაქარიაშვილი

2. ვ. როსტიაშვილი

