

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „ვასილ სიღამონიძეს“ შორის
2019 წლის 20 ივნისს დადებული № 223, № 225, № 226, № 227 ხელშეკრულებებზე

ქ. დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „ვასილ სიღამონიძეს“ შორის 2019 წლის 20 ივნისს დაიდო №223, №225, №226, №227 ხელშეკრულებები.

ი/მ „ვასილ სიღამონიძის“ 2019 წლის 27 დეკემბრის N282287, N28286, N28285 და N28284 განცხადებებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ვლადიმერ კობაიძის 2019 წლის 30 დეკემბრის N3821/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 20 ივნისის №223, №225, №226, №227 ხელშეკრულებების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)


მეორეს მხრივ, ი/მ „ვასილ სიღამონიძე“, რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის რ/ნი, სოფელი ანანური, ს/კ 100237147 მომსახურე ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE19BG0000000309959700. - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 20 ივნისს დადებული №223, №225, №226, №227 ხელშეკრულებების მე-19 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.
2. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 20 ივნისს დადებული №223, №225, №226, №227 ხელშეკრულებების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

ი/მ „ვასილ სიღამონიძე“

/ვ. სიღამონიძე/





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის დროებით მოვალეობის
შემსრულებლის ვლადიმერი კობაიძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,


მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას ი/მ „ვასილ სიდამონიძესთან“ გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები (N223 20.06.2019 წ. , N225 20.06.2019 წ. , N226 20.06.2019 წ. , N227 20.06.2019 წ.) დუშეთის მუნიციპალიტეტის უინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 1. სოფ. ზემო ხორხში (ფშავლების უბანი) ხევზე გადასასვლელი რკ. ბეტონის ფილის მონყობა და კმის განმენდის სამუშაოების შესრულებაზე; 2. სოფ. მენესოს გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულებაზე; 3. სოფ. ლაუშის გზის მონესრიგების სამუშაოების შესრულებაზე; 4. სოფ. ქვემო ხორხის სასმელი წყლის ძველი სისტემის (მილის) გამოცვლის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიწოდების ვადა 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით). (მიწოდების ვადა 2019 წლის 10 ივლისის ათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).

კონტრაქტორი კომპანია განცხადებებით (N28287 27.12.2019 წ. , N28286 27.12.2019 წ. , N28285 27.12.2019 წ. და N28284 27.12.2019 წ.) ითხოვს ზემოთდასახელებული ხელშეკრულებების მოქმედების ვადების გადანევას, 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემონმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, და გაცნობებთ, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას აფერხევს ძლიერი ყინვა, რის გამოც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა გადაინიოს 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამგდასმულია
ელექტრონულად 

ვლადიმერი კობაიძე

Հայաստանի Հանրապետության
Հիմնական օրենքի
Լեզունաբանական ծառայության
Հսկողական կոմիտեի

Հանձնարարություն

Մասնակցություն համապատասխան ստանդարտներին
հնարավորագրելու համար: Խնդրվում է համապատասխան
հանձնարարությունները հսկողական կոմիտեին, զեռնից
և օրենսդրության 2020 թվականի 31 մինչև:

Ն. Բ. Գրիգորյան
Հսկողական կոմիտեի
3. 12.2020

Ըրշտով Գնորակագրողներ
Գիտ Եսթոնե Գրեմ
Կոննաժոյով ուր: Գնորակ
Հսկող Կարգադրողներ

Հանձնարար

Մուսնեկներն համը գնահատող սրժոնակներսկող
ցիտրոցումն Գնորակող Կարգ: Երժմ երևինն Կարգողներսկող
Հանձնարարներն ղանդողովն Կարգողներ, ղանդողովն Հանձնար
Կարգողներն 2020 թվումն 31 ունեցողներ:

ուր. Գնորակող Հանձնարողներ

3. 1. 2020

Ընդհանուր հիշատակարան
ձեռն գրքի հետևի կրկնաթիվը
ոճով հիշատակ գրքում կարգադրված

ՅՆԵՄԱՆ ԵՐԿՐԱԿՆԵՐ

Ճանաչելով, որ համապատասխան
պայմանագրի կնքման հետևանքով
համապատասխան հարցերի վերաբերյալ
զեկուրի 35-րդ հոդվածի դրույթները
կիրառվում են 2020 թվականի 31
դեկտեմբերից:

ՈՍԸ ՀԻՇՏԻՉ
ԳՐԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ

3. 1-000

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მერს ბაქობ ზურაბ
სებნაძვილის იხლ: მუხამბე
ვასლი სიღამონიძის

გ ა ნ ე ს ა დ ე შ ა

მოვასტუნებთ რომ თინვალოს ადმინისტრაციულ განყოფილში
ქმედვალ სოვი:ლაქძას სოვილის პროგრამის ვარჯილისწინადა
ვასლით სიმუშაოს, ვინთვი ვადა ვაძივნიტომის 2020
ილის 31 იანვრამდე.

იხლ: მუხამბე
ვასლი სიღამონიძის
3-1-2020