

საჩხერის
მუნიციპალიტე
ტი


საგადახდო მოთხოვნა # 07809

(დამტკიცებული ხაზინაში)

217.
228.
229.

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	10870	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-15 6229081_26/12/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.9	თანხა ლარებში	1,474.08	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ოთხასსამოცდათოთხმეტი ლარი და რვა თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				239393811		
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			439414894			
დასახელება	შპს შპს სკ ალფა+					
მიმღების ბანკის კოდი			TBCBGE22			
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი					
ანგარიშის #	GE71TB7144936080100010		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება		სხვა - სკვერის მოწყობა				

მოთხოვნის დამატება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 14:56
მოთხოვნის დამოწმება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 15:00
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ზეინაბი ჯაფარიძე	26/12/2019 15:05
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ინგა შუკაკიძე	26/12/2019 16:07
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	27/12/2019 23:22
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		30/12/2019 03:44
ბანკში გაიგზავნა:		30/12/2019 10:27




საჩხერის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 07808

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	10870	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-15 6229081_26/12/2019_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.3	თანხა ლარებში	3,032.53	თანხა სიტყვით	სამი ათას ოცდათორმეტი ლარი და ორმოცდაცამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				239393811	
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	439414894				
დასახელება	შპს შპს სკ ალფა+				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE71TB7144936080100010	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - გზის რეაბილიტაცია				

მოთხოვნის დამატება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 14:54
მოთხოვნის დამოწმება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 15:00
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ზეინაბი ჯაფარიძე	26/12/2019 15:05
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ინგა შუკაკიძე	26/12/2019 16:07
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	27/12/2019 23:22
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		30/12/2019 03:44
ბანკში გაიგზავნა:		30/12/2019 10:27




საჩხერის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 07807

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	10870	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ეა-15 6229081_26/12/2019_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	7,338.20	თანხა სიტყვით	შვიდი ათას სამასოცდათვრამეტი ლარი და ოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				239393811	
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			439414894		
დასახელება	შპს შპს სკ ალფა+				
მიმღების ბანკის კოდი			TBCBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE71TB7144936080100010	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა (მიმდინარე წელს)				

მოთხოვნის დამატება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 14:52
მოთხოვნის დამოწმება:	ნანა ბარსონიძე	26/12/2019 15:00
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ზეინაბი ჯაფარიძე	26/12/2019 15:05
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ინგა შუკაკიძე	26/12/2019 16:07
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	27/12/2019 23:22
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		30/12/2019 03:44
ბანკში გაიგზავნა:		30/12/2019 10:27



N 2841-53
25/12/2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბენიამენ ფალავანდიშვილს


სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო
ჯგუფის ხელმძღვანელის კობა ქიმაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ბენიამენ,

2019 წლის 10 დეკემბერს დადებული #271 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს „სკ. ალფა+სმა“ წარმოადგინა მიღება-ჩაბარების აქტი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირხეში სასაფლაოს ტერიტორიაზე ბილიკების მოწყობის, სოფლებში სპეტში, დარყაში და ჭალაში სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობისა და სოფელ გორისაში სკვერის მოწყობის მოწყობის სამუშაოებზე 11 844,81 (თერთმეტი ათას რვაას ორმოცდაოთხი ლარი და 81 თეთრი) ლარის ღირებულებით.

გთხოვთ დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს კანონმდებლობის ფარგლებში მოახდინოს ურთიერთანგარიშსწორება შ.პ.ს „სკ. ალფა+სთან“. სამუშაოები ჩაბარდა ხელშეკრულების შესაბამისად კობა ქიმაძე



მერის პირველი მოადგილე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია

31.12.19 - 10 თვე.

03 04 გე. 45 - 31.1.1.3.3 - 3032.53

03 04 გე. 45 - 31.1.1.3.9 - 1474.08

45262600

03 04 გე. 45 31.1.1.2 - 7338.20

11844.81

დადასტურებული 26/12/2019 11:13

1 ეა-15 6229081

3	დეკემბერი	2019
---	-----------	------

თქვრაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	26	დეკემბერი	2019
---	----	-----------	------

გამოწერის თარიღი
(როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	3	9	4	1	4	8	9	4		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს სკ ალფა+
-----	--------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	3	9	3	9	3	8	1	1		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი
-----	---

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშეკრულება N 271	მომსახურება		11844,8100	1806,8400	0,0000
		სულ	11844,8100	1806,8400	0,0000

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp



სოფ. საირხეში სასაფლაოს ტერიტორიაზე ბილიკის მოწყობის სამუშაოები

ფორმა №2

შემსყიდველი: სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს სკ "ალფა +"

საკონტრაქტო ღირებულება: 11993.46 (3052.66) ლარი დღგ-ს ჩათვლით

კონტრაქტის: №271 10.12.2019 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

10.12.2019-25.12.2019 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ ის ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დამუშავდა გრუნტი ხელით	მ³	4.70	0.00	0.00	15.00	70.50	0.00	0.00	70.50
2	მოეწყო ღორღის ფენა 10 სმ-ზე	მ³	9.20	15.00	138.00	5.00	46.00	15.00	138.00	322.00
3	მოეწყო ბეტონის ბილიკი სისქით 12 სმ	მ²	92.00	0.00	0.00	4.00	368.00	0.00	0.00	368.00
	არმატურა a-III დ= 6 მმ	მ	920.00	0.50	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
	ბეტონი მ-200	მ³	11.04	98.00	1081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.92
	ჯამი				1679.92		484.50		138.00	2302.42
	ჯამი ტრანსპორტის გარეშე									2164.42
	ზედნადები ხარჯი	6%								129.87
	ჯამი									2294.29
	გეგმიური დაგროვება	6%								137.66
	ჯამი									2431.94
	ტრანსპორტი									138.00
	ჯამი									2569.94
	დღგ	18%								462.59
	სულ ჯამი									3032.53

ჩაბარა: შპს სკ "ალფა+"-ის დირექტორი
პაატა კურტანიძე

ჩაიბარა: ერეკლე გრძელიშვილი
მერის წარმომადგენელი საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვადასტურებთ:

1. კობა ქიმაძე

2. დიმიტრი გოდაბრელიძე

3.პეტრე ჭიხორია

პ.ჭიხორია

4.ალექსანდერე მოსიაშვილი

ალ. მოსიაშვილი

5.იაგო ბერიძე

იაგო ბერიძე

6.ლია ლომიძე

ლია ლომიძე

7. თამაზი ბერიშვილი

თ. ბერიშვილი

8. ზურაბ კიპაროძე

ზ. კიპაროძე

სოფ. სპეცში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები
 შემსყიდველი: სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი
 შემსრულებელი: შპს სკ "ალფა +"
 საკონტრაქტო ღირებულება: 11993.46 (2440.34) ლარი დღგ-ს ჩათვლით
 კონტრაქტის №271 10.12.2019 წელი

ფორმა №2

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი
 10.12.2019-25.12.2019 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ ის ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შეიღესა შიგაკედლები და ფერდილები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	180.00	0.00	0.00	7.00	1260.00	0.00	0.00	1260.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	5.50	89.00	489.50	0.00	0.00	10.00	55.00	544.50
	ჯამი				489.50		1260.00		55.00	1804.50
	ჯამი ტრანსპორტის გარეშე									1749.50
	ზედნადები ხარჯი	6%								104.97
	ჯამი									1854.47
	გეგმიური დაგროვება	6%								111.27
	ჯამი									1965.74
	ტრანსპორტი									55.00
	ჯამი									2020.74
	დღგ	18%								363.73
	სულ ჯამი									2384.47

ჩააბარა: შპს სკ "ალფა+"-ის დირექტორი
 პაატა კურტანიძე

ჩაიბარა: გიორგი ლომაურიძე
 მერის წარმომადგენელი ქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
 ვადასტურებთ:

1.კობა ქიმაძე

2.დიმიტრი გოდაბრელიძე

3.პეტრე ჭიხორია

3. ჭიხორია

4.ალექსანდერე მოსიაშვილი

ალ.

5.იაგო ბერიძე

იაგო ბ.

6.ლია ლომიძე

ლია

7. თამაზი ბერიშვილი

თ. ბ.

8. ზურაბ კიპაროძე

ზ. კ.

სოფ. დარყაში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ფორმა №2

შემსყიდველი: სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს სკ "ალფა +"

საკონტრაქტო ღირებულება: 11993.46 (2441.34) ლარი დღგ-ს ჩათვლით

კონტრაქტის: №271 10.12.2019 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

10.12.2019-25.12.2019 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ ის ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შეილესა შიგაკედლები და ფერდილები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	183.00	0.00	0.00	7.00	1281.00	0.00	0.00	1281.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	5.66	89.00	503.74	0.00	0.00	10.00	56.60	560.34
	ჯამი				503.74		1281.00		56.60	1841.34
	ჯამი ტრანსპორტის გარეშე									1784.74
	ზედნადები ხარჯი	6%								107.08
	ჯამი									1891.82
	გეგმიური დაგროვება	6%								113.51
	ჯამი									2005.33
	ტრანსპორტი									56.60
	ჯამი									2061.93
	დღგ	18%								371.15
	სულ ჯამი									2433.08

ჩააბარა: შპს სკ "ალფა+"-ის დირექტორი
პაატა კურტანიძე

ჩაიბარა: გიორგი ლომაურიძე
მერის წარმომადგენელი ქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვადასტურებთ:

1.კობა ქიმაძე

2.დომიტრი გოდაბრელიძე

3.პეტრე ჭიხორია

4.ალექსანდერე მოსიაშვილი

5.იაგო ბერიძე

6.ლია ლომიძე

7. თამაზი ბერიშვილი

8. ზურაბ კიპაროძე

სოფ. ჭალის სარიტუალო დარბაზის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები

ფორმა №2

შემსყიდველი: სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს სკ "ალფა +"

საკონტრაქტო ღირებულება: 11993.46 (2537.71) ლარი დღგ-ს ჩათვლით

კონტრაქტის №271 10.12.2019 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

10.12.2019-25.12.2019 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ ის ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	ერთეული ს ფასი	სულ	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	დამუშავდა გრუნტი ხელით	მ³	1.45	0.00	0.00	15.00	21.75	0.00	0.00	21.75
2	მოეწყო ღორღის ფენა 10 სმ-ზე	მ³	7.80	15.00	117.00	5.00	39.00	15.00	117.00	273.00
3	მოეწყო ტუალეტთან, მიმდებარე ტერიტორია	მ²	78.00	0.00	0.00	4.00	312.00	0.00	0.00	312.00
	არმატურა a-III დ=6 მმ	მ	780.00	0.50	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
	ბეტონი მ-200	მ³	9.36	98.00	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	917.28
	ჯამი				1424.28		372.75		117.00	1914.03
	ჯამი ტრანსპორტის გარეშე									1797.03
	ზედნადები ხარჯი	6%								107.82
	ჯამი									1904.85
	გეგმიური დაგროვება	6%								114.29
	ჯამი									2019.14
	ტრანსპორტი									117.00
	ჯამი									2136.14
	დღგ	18%								384.51
	სულ ჯამი									2520.65

ჩაბარა: შპს სკ "ალფა+"-ის დირექტორი
პაატა კურტანიძე

ჩაიბარა: გიორგი ლომურიძე
მერის წარმომადგენელი ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვადასტურებთ:

1.კობა ქიმაძე

2.დიმიტრი გოდაბრელიძე

3.პეტრე ჭიხორია

4.ალექსანდრე მოსიაშვილი

5.იაგო ბერიძე

6.ლია ლომიძე

7. თამაზი ბერიშვილი

8. ზურაბ კიპაროძე

Handwritten signatures in blue ink, including the name "თ. ბ." (T. B.) and other illegible signatures.

სოფ. გორისაში ივანე გომართელის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ფორმა №2

შემსყიდველი: სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს სკ "ალფა +"

საკონტრაქტო ღირებულება: 11993.46 (1521.41) ლარი დღგ-ს ჩათვლით

კონტრაქტის: №271 10.12.2019 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

10.12.2019-25.12.2019 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოწყობა დასასვენებელი მერხი	ც	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	60.00	60.00	260.00
2	დამონტაჟდა ნაგვის ურნა	ც	2.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	ატრაქციონები									
1	დამონტაჟდა აიწონა-დაიწონა	ც	1.00	200.00	200.00	75.00	75.00	60.00	60.00	335.00
2	დამონტაჟდა საქანელა	ც	1.00	300.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	350.00
	ჯამი				880.00		125.00		120.00	1125.00
	ჯამი ტრანსპორტის გარეშე									1005.00
	ზედნადები ხარჯი	6%								60.30
	ჯამი									1065.30
	გეგმიური დაგროვება	6%								63.92
	ჯამი									1129.22
	ტრანსპორტი									120.00
	ჯამი									1249.22
	გაუთვალისწინებელი	2%								0.00
	ჯამი									1249.22
	დღგ	18%								224.86
	სულ ჯამი									1474.08

ჩააბარა: შპს სკ "ალფა+"-ის დირექტორი
პაატა კურტანიძე

ჩაიბარა: თემური ნასარიძე
მერის წარმომადგენელი გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვადასტურებთ:

1. კობა ქიმაძე

2. დიმიტრი გოდაბრელიძე

3. პეტრე ჭიხორია


4.ალექსანდერე მოსიაშვილი

5.იაგო ბერიძე

6.ლია ლომიძე

7. თამაზი ბერიშვილი

8. ზურაბ კიპაროძე


The block contains five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the names listed to its left. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, followed by the second, third, fourth, and fifth signatures below it.

ქ. საჩხერე

24 დეკემბერი 2019 წელი

შევადგინეთ ეს აქტი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი სამშენებლო სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა სამუშაო ჯგუფის წევრებმა: კობა ქიმაძე - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი წევრები: დიმიტრი გოდაბრელიძე, ალექსანდრე მოსიაშვილი, პეტრე ჭიხორია, იაგო ბერიძე ლია ლომიძე, ზურაბ კიპაროიძე და თამაზი ბერიშვილი მასზედ, რომ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტი-სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი) თანახმად გაანგარიშებული იქნა საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და შპს სკ ალფა+-ს შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 2019 წლის 10 დეკემბერს გაფორმებული #271 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. .

კერძოდ, ტრანსპორტზე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იყო 486,00 ლარი. მიმწოდებელმა წარმოადგინა ტრანსპორტზე ქირავნობის დამადასტურებელი ხელშეკრულება 486,00 ლარის, რაზედაც არ დაერიცხა ზედნადები ხარჯები და გეგმიური მოგება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოების თანხა განისაზღვრა 11844,81 ლარით.

მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია თან ერთვის აქტს.

დანართი 4 ფურცელი.

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

- 1 კობა ქიმაძე
- 2 დიმიტრი გოდაბრელიძე
- 3 ალექსანდრე მოსიაშვილი
- 4 პეტრე ჭიხორია
- 5 იაგო ბერიძე
- 6 ლია ლომიძე
- 7 ზურაბ კიპაროიძე
- 8 თამაზი ბერიშვილი

