

მიღება-ჩაბარების აქტი

23 თებერვალი 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ვაჟა ჩიხაშვილი - მერის წარმომადგენელი ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №601 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჯეომშენი 88“-ამ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ თვალივის წყალმომარაგების სამუშაოები 18 თებერვალი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 05 იანვრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9997.59 (ცხრა ათას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 59 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ჯეომშენი 88“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-თ თანხა შეადგენს 9505.91 (ცხრა ათას ხუტასხუთი ლარი და 91 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /ვ. ჩიხაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ჯეომშენი 88“-ს დირექტორი:

ლ. რობაქიძე



18.12.2019 წ.

ფორმა N2 აქტი N1

დღემთის მენიციკაპლიტემის სოფ. თვალთვი, წყალმომარაგების სამუშაოები

№	საფურცელში ლო	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ნორმატიული რეზერვი			ხელვახი			მასალა			მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ-ზე	ხელ	ერთ. ფახი	ჯამი	ერთ. ფახი	ჯამი	ერთ. ფახი	ჯამი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
სათავეს მოწყობა															
1	1-968	სათავეს ქვაბულის მოწყობა ხელთ	კუბ.მ		4.50										138.65
		შრომითი რეზერვები	კაც/ხო	3.95	17.78	7.80	138.65								
2	1-118-11.	ქვაბულის ძირზე ერთგვაროვანი თიხის ფენის მოწყობა	კუბ.მ		0.45										
		შრომითი რეზერვები	კაც/ხო	3.34	1.50	7.80	11.72								11.72
		თიხა ერთგვაროვანი	კუბ.მ	1.12	0.50			28.00	14.11						14.11
		დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით; (როულ პირბეჭედი)	კუბ.მ		3.20										
		შრომითი რეზერვები	კაც/ხო	3.41	10.91	7.8	85.11								85.11
3	38-44	შრომითი რეზერვები	კაც/ხო	0.18	0.58										1.84
		მანქანები	კუბ.მ		3.40			13	44.2						44.20
		რიცხვ ქვა	ლარი	0.09	0.29			3.2	0.92						0.92
		სხვ. მასალები	კუბ.მ		0.30										
4	6-1-22	წყლის დამტკერი მონოლოთური რეკონსტრუქციის კმდლის მოწყობა (როულ პირბეჭედი)	კუბ.მ		0.30										29.39
		შრომის დანახარჯები	კაც/ხო	12.56	3.77	7.8	29.39								29.39
		სხვა მანქანა	ლარი	3.34	1.00										3.21
		ბეტონი მ 200	კუბ.მ	1.015	0.30			120	36.54						36.54
		ქვლების ფარი	კმ.მ		7.50			20	150						150.00

3	ტრანსკეპაში გრუნტების ჩაყრა ხელით		კუბ.მ	1.50												
	1-968	შრიბითი რეკუსრები	კუბ.მ	0.860	1.29	7.80	10.06	1020.28			4899.81		125.96	6046.06		
საქონლის და ხელფასის ჯამი:														4899.81	734.97	6781.03
საქონლის და ხელფასის მასალების ღირებულებებიდან														0.15		6781.03
ჯამი														0.10		6781.03
ზედნადები ხარჯები																7459.13
ჯამი														0.08		7459.13
გვერდითი მოვება																8055.86
ჯამი														0.03		8055.86
გაწევის ფასები																8055.86
ჯამი																8055.86
საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია																8055.86
ჯამი																8055.86
დღგ																1450.05
სულ:														0.18		9505.91

შპს „ჯეომშენი 88“-ს დირექტორი:

ლ.რობაქიძე

დღემეტის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ზედამხედველობის ჯგუფი:

1. მიხეილ ზაქარიაშვილი
2. კობა როსტიანაშვილი

Handwritten signatures of the commission members.



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 601

თარიღი 18 ივნისი 2019წ.

პროექტის დასახელება: სოფ. ავიტაძის მუნიციპალიტეტის

პროექტის ადგილმდებარეობა: სოფ. ავიტაძის

შემსრულებელი: შპს "ჯეომშენი 88"

ორგანიზაციის დასახელება

ლ. ხაჩიძე

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: თეიმურაზ ჯორჯიანი

ორგანიზაციის სასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: სოფ. ავიტაძის მიწის 0.500 ჰა

სოფ. ავიტაძის მიწის 3.40 ჰა

სამუშაოს მოკლევადიანი ხარისხის შემოწმების მიზნით

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად: შპს "ჯეომშენი 88" 1.50 ჰა

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: შპს "ჯეომშენი 88"

გ-63x25 კვ.მ (73.0) 714 კმ/მ; გ-50x2.9 პი 8

ფარული სამუშაოს დასახელება

(73.0) 688 კმ/მ; გ-76x

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება 1.50 ჰა 3.5

დანების თარიღი დამთავრების თარიღი
გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთ სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმოდგენელი

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

ს. ჯაფარიძე

ხელმოწერა



ბეჭედი