

მიღება-ჩაბარების აქტი

05 დეკემბერი 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 დეკემბრის N2363/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა ჯგუფი შატილის სკოლა-პანსიონის სასაბუღალტრო მშენებლობაზე, ზედამხედველობის და მიღება-ჩაბარების მიზნით, შემდეგი შემადგენლობით:




- ა) იოსებ ღარიბაშვილი- სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯგუფის უფროსი;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე -ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი ჯგუფის წევრი;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯგუფის წევრი.

2019 წლის 23 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №514 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „პარვუს ქონსტრაქშენი“-მ დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შატილში პანსიონატის სასაბუღალტრო მშენებლობის სამუშაოები. 04 დეკემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა არის 2019 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 269729,96 (ორასსამოცდაცხრაათას შვიდასოცდაცხრა ლარი და 96 თეთრი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოადგენს აკრედიტირებული შპს „რეალექსპერტი“-ს ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით (N R-E.TP.G04.FA.996.19 04.12.2019 წ.) შეადგენს 252295,09 (ორასორმოცდათორმეტიათას ორასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 09 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, აკრედიტირებული შპს „რეალექსპერტი“-ს ინსპექტირების ანგარიშის საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 დეკემბრის N2363/ს ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის მიერ.


აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „პარვუს ქონსტრაქშენი“-ს დირექტორი:

 /შაზა ცოციაშვილი/