

ᲡᲐᲐᲕᲢᲝᲛᲝᲑᲘᲚᲝ ᲒᲖᲔᲑᲘᲡ Დ**ᲛᲐᲖᲠ**Დ ᲐᲛᲔᲜᲢᲘᲡ ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲘᲡ ᲛᲝᲐᲓ**Გ**ᲓᲚ

**3.** \$26209920

.30

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლელიანში, სოფ. მირკისეულში და სოფ. ონანაურში ადგილოგრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დარჩენილი ((სოფ.ონანაურში L=5308)-საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

(SMP190004527)

# 0 9 6 6

სოფელი ონანაური

,26 " e3592 5 ho. 2019 F.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 24 დეკემბრის №405 ბრძანებით დანიშნულმა დასრულებული საგზაო სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ, შემდეგი შემადგენლობით:

## <u>ᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ</u> ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲔ:

ლაშა ხიზანიშვილი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება — საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აღმოსავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი მოადგილე;

#### *ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘ:*

ალექსი ლომიძე

საპროექტი სამსახურის, საგზაო პროექტების მართვის სამმართველოს პირველი

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

ირაკლი კაპანაძე

დეპარტამენტის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;

ემზარ თევდრაძე გიორგი ჩალათაშვილი დეპარტამენტის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი;

ნიკოლოზ სიპაშვილი

"სს ინსტიტუტი იგჰ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში" ტექ. ზედამხედველი;

ნინო კიკაბიძე

შპს "ჯეუ გრუპი"-ს დირექტორი;

სულხან გაბრიჩიძე

შპს "ჯეუ გრუპი"-ს პროექტის მენეჯერი;

იხელმძღვანელა რა საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული "საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ" საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს №43/6 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება — საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებით, მიმღებმა კომისიამ

# **93393065:**

1.საზედამხეღველო ორგანიზაციამ უცხოური საწარმოს ფილიალი "სს ინსტიტუტი იგჰ. სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში" და კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ შპს "ჯეუ გრუპი"-მა მიმღებ კომისიას წარუდგინა მისაღებად — ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლელიანში, სოფ.მირსკისეულში და სოფ.ონანურში შიდა სასოფლო გზების დარჩენილი სამუშაოების(სოფ.ონანურში L=5308) საგზაო სამოსის მოწყობა

2. სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს (შემსყიდველი) და შპს "ჯეუ გრუპი"-ს (მიმწოდებელი) შორის დადებული ადგრ.რ №1-19 9.12.2019 წ ხელშეკრულების საფუძველზე. თანახმად შესრულებულ იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები:

საგზაო სამოსი

საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა" -ს მიერ.

3. სამუშაოები განხორციელდა ვადებში:

**დაწყება** – 2019 წლის 10 დეკემბერი

**დამთავრება** – 2019 წლის 13 დეკემბერი

- 4. მიმღებ კომისიას წარედგინა შემდეგი დოკუმენტაცია:
  - სამუშაოების წარმოების ჟურნალი
  - ფარული სამუშაოების აქტები
  - ა/ბეტონის ნარევის დაგების ჟურნალი
  - ა/ბეტონის ნარევის ნიმუშის გამოცდის შედეგები
  - ბიტუმის სერთიფიკატი
  - გზის საფარიდან ამოჭრილი ა/ბეტონის გამოცდის შედეგები
  - ცემენტის სერთიფიკატი
  - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გამოცდის შედეგები
  - ღორღის გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა
  - საფუძვლის დატკეპნის ლაბორატორიული დასკვნა
- 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლელიანში, სოფ.მირსკისეულში და სოფ.ონანურში შიდა სასოფლო გზების დარჩენილი სამუშაოების(სოფ.ონანურში L=530მ) საგზაო სამოსის მოწყობა და გზის ტექნიკური მაჩვენებლები:
  - სავალი ნაწილის სიგანე -5- 6,0 მ
  - გვერდულების სიგანე -2\*1.0 მ
  - საგზაო სამოსის ტიპი კაპიტალური ას/ბეტონი

6. ობიექტის საკონტრაქტო ღირებულება შეაღგენს –150 916.16 ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით. *შესრულებული* სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეაღგინა 159216,49 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) მათ შორის საზედამდეხველო მომასახურების-8300,33 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)

7.ობიექტის **ვიზუალური** დათვალიერების შედეგად ხარვეზები არ შეინიშნება.

საზედამხედველო ორგანიზაციისა და კონტრაქტორის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლელიანში, სოფ.მირსკისეულში და** სოფ.ონანურში შიდა სასოფლო გზების დარჩენილი სამუშაოების(სოფ.ონანურში L=530მ) საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები

შესრულებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და აგრეთვე მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით და პასუხობს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით "საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოღერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ" საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს №43/6 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება — საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

### ᲛᲘᲛᲦᲔᲑᲘ ᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲘᲚᲔᲑᲐ:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლელიანში, სოფ.მირსკისეულში და სოფ.ონანურში შიდა სასოფლო გზების დარჩენილი სამუშაოების(სოფ.ონანურში L=530მ) საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები რომლის ღირებულება შეადგენს (150 916.16) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით, მიღებული იქნას ექსპლუატაციაში და არსებული წესით გადაეცეს ადგილობრივ თვითმმართველობას შემდგომში ბალანსზე აყვანის მიზნით.

თუ **2 (ორი)** წლის განმავლობაში გამოვლინდა დეფექტები, რომელიც გამოწვეულია მშენებლის მიზეზით, გამოსწორდება კონტრაქტორის (მიმწოდებლის) ძალებითა და სახსრებით.

#### **ᲓᲐᲜᲐᲠᲗᲘ ᲐᲥᲢᲖᲔ**

- ხელშეკრულება აღგრ.რ №1-19.12.2019 წ
- ხარჯთაღრიცხვა
- სამუშაოებზე პასუხისმგებელი შემსრულებელთა სია
- შესრულებული სამოშაოს მიღების აქტი №1
- ანაზღაურების ბარათი №1
- შესრულებული სამუშაოების უწყისი
- საშემსრულებლო ნახაზები
- სურათები
- ვიზუალური დათვალიერების აქტი
- საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბრძანება
- დოკუმენტების აღწერა

<u>მიმღები კომისიის</u> <u>თავმჯდომარე:</u>

/ლ. ხიზანიშვილი/

/s. mmdadg/
/a. zsisbsdg/
/g. onggommsdg/
/g. bognsonsögngma/
/b. badsögngma/
/b. znzsdadg/