

დანართი – შეთანხმება № 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუსს“ შორის
2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული № 506 და № 507 ხელშეკრულებებზე

ქ. დუშეთი

თებერვალი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუსს“ შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს დაიდო №506 და №507 ხელშეკრულებები.

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორის 2020 წლის 7 თებერვლის N2244 განცხადებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ დარიბაშვილის 2020 წლის 27 თებერვლის N535/09 მოხსენებით ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 23 ოქტომბრის №506 და №507 ხელშეკრულებების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის

სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „დაბა პლიუსი“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით ბაისონაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: კასპის რაიონი, სოფელი ხოვლე, ს/კ 432548111 მომსახურე ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE22BG0000000161506966. - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული №506 და №507 ხელშეკრულებების მე-17 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.

2. დანართი–შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული №506 და №507 ხელშეკრულებების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე

/ბ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:
შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორი

/დ. ბაისონაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „დაბა პლიუსთან“ (დირექტორი დავით ბაისონაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგ ობიექტებზე:

1. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ კანალხევში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N526 29.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
2. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჩარგალში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N507 23.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
3. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ხომში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. (ხელშეკრულება - N497 22.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
4. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქალილოში არტეზიული ჭის მოწყობა. (ხელშეკრულება - N491 21.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
5. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გომეწარში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. (ხელშეკრულება - N488 22.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
6. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბარისახოში თავშეყრის ადგილის მოწყობა. (ხელშეკრულება - N506 23.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).

კონტრაქტორი კომპანია განცხადებით (N2244 07.02.2020 წ.) ითხოვს ზემოთდასახელებულ ხელშეკრულებებზე, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას 2020 წლის 30 ივნისამდე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული ობიექტები და გაცნობებთ, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას აფერხევს ძლიერი ყინვა და თოვლი, რის გამოც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა გადაიწიოს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

გთხოვთ, აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხალხოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

იოსებ ღარიბაშვილი


Հայկական Գեոգրաֆիկական Ս.Ս.Կ.
Տարած: Երևանի կենտրոնում:

Տ.Տ.Կ. «Երևանի Ս.Ս.Կ.»-ի հիմնադրամ
առարկա համարագրում:

Դ օ Ն Մ Ե օ Ե օ Ե օ

Երևանի, Երևան, Համայնական Գեոգրաֆիկական Ս.Ս.Կ.
«Երևանի Ս.Ս.Կ.»-ի հիմնադրամի կազմակերպչական խմբի
մեջ ընդգրկված: Վ505; Վ497, Վ549; Վ506; Վ507; Վ595;
Վ493, Վ494, Վ491, Վ489, Վ488; Վ553, Վ536, Վ535; Վ498;
Վ496, Վ498; Վ490 (կապույտ) երևանի կենտրոնում
հիմնադրամի կազմակերպչական խմբի կողմից
26 30 հետևյալ:

7 09. 9080 Ե Ե

 Երևանի կենտրոնում