

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის
2019 წლის 21 ოქტომბერს დადებული № 491 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

თებერვალი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის 2019 წლის 21 ოქტომბერს დაიდო №491 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მადაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქალილოში არტეზიული ჭის მოწყობა

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორის 2020 წლის 7 თებერვლის N2244 განცხადებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 27 თებერვლის N535/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 21 ოქტომბრის №491 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის

სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22. ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „დაბა პლიუსი“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით ბაისონაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: კასპის რაიონი, სოფელი ხოვლე, ს/კ 432548111 მომსახურე ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE22BG0000000161506966. - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 21 ოქტომბერს დადებული №491 ხელშეკრულების მე-17 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.
2. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 21 ოქტომბერს დადებული №491 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე

/ბ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორი

/დ. ბაისონაშვილი/

იურისტი:



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „დაბა პლიუსთან“ (დირექტორი დავით ბაისონაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგ ობიექტებზე:


1. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ კანალხევში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N526 29.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
2. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჩარგალში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N507 23.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
3. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ხომში სასმელი წყლის ქსელის მონყობა. (ხელშეკრულება - N497 22.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
4. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქალილოში არტეზიული ჭის მონყობა. (ხელშეკრულება - N491 21.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
5. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გომენარში სასმელი წყლის ქსელის მონყობა. (ხელშეკრულება - N488 22.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
6. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბარისახოში თავშეყრის ადგილის მონყობა. (ხელშეკრულება - N506 23.10.2019 წ. , მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).

კონტრაქტორი კომპანია განცხადებით (N2244 07.02.2020 წ.) ითხოვს ზემოთდასახელებულ ხელშეკრულებებზე, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას 2020 წლის 30 ივნისამდე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული ობიექტები და გაცნობებთ, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას აფერხებს ძლიერი ყინვა და თოვლი, რის გამოც მიზანშეწონილად მიგვანია, რომ ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა გადაინიოს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

გთხოვთ, აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი




იოსებ ღარიბაშვილი

1. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 2. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 3. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"

გ ა ბ ვ ბ ა ვ ბ ვ

1. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 2. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 3. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 4. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 5. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 6. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 7. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 8. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 9. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"
 10. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი"

7. 03. 2020 წ.

 / 3. 3. 1. 1. "გაბა 3-სართულიანი" და "პროექტი" /