

დანართი – შეთანხმება № 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის
2019 წლის 22 ოქტომბერს დადებული № 498, № 496, № 495, № 494, № 493, № 492, № 490 და № 489
ხელშეკრულებებზე

ქ. დუშეთი

თებერვალი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის 2019 წლის 22 ოქტომბერს დაიდო № 498, № 496, № 495, № 494, № 493, № 492, № 490 და № 489 ხელშეკრულებები.

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორის 2020 წლის 7 თებერვლის N2244 განცხადებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 21 თებერვლის N484/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 22 ოქტომბრის № 498, № 496, № 495, № 494, № 493, № 492, № 490 და № 489 ხელშეკრულებების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის

სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „დაბა პლიუსი“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით ბაისონაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: კასპის რაიონი, სოფელი ხოვლე, ს/კ 432548111 მომსახურე ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE22BG0000000161506966. - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 22 ოქტომბერს დადებული № 498, № 496, № 495, № 494, № 493, № 492, № 490 და № 489 ხელშეკრულებების მე-17 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.

2. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 22 ოქტომბერს დადებული № 498, № 496, № 495, № 494, № 493, № 492, № 490 და № 489 ხელშეკრულებების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე



/ბ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორი

/დ. ბაისონაშვილი/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „დაბა პლიუსთან“ (დირექტორი დავით ბაისონაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგ ობიექტებზე:

1. გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ თორელაანის სასმელი წყლის სათავე ნაკვებობების და ქსელის მონყობა. (ხელშეკრულება - N553 15.11.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
2. გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წინამხარში სასმელი წყლის მილსადენის მონყობა. (ხელშეკრულება - N549 15.11.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
3. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაცალიგოში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N525 29.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
4. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მონმასო წყლის სათავეების რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N505 23.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
5. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წინდახუს გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N498 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
6. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ხილიანას სასმელი წყლის ქსელის მონყობა. (ხელშეკრულება - N496 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
7. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გეისტეჩოს არსებული გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N495 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
8. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ატაბეს მისასვლელი გზის მონყობა. (ხელშეკრულება - N494 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
9. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ აყნელის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N493 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
10. ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ კორშას სასმელი წყლის მილსადენის მონყობა. (ხელშეკრულება - N492 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
11. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გუდარახში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება - N490 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).
12. მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ინოში სასმელი წყლის ქსელის მონყობა. (ხელშეკრულება - N489 22.10.2019 წ., მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით).

კონტრაქტორი კომპანია განცხადებით (N2244 07.02.2020 წ.) ითხოვს ზემოთდასახელებულ ხელშეკრულებებზე, ხელშეკრულებების მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას 2020 წლის 30 ივნისამდე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განწევრებულ პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული ობიექტები და გაცნობებთ, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას აფერხევს ძლიერი ყინვა და თოვლი, რის გამოც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა გადაინიოს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერილია
შტამგდასმულია
ელემენტრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი

J.S.L. "Kada Sanyas" en Hyderabad
Kada Sanyas

10.5.2020

Hyderabad, Andhra Pradesh, India
Kada Sanyas - J.S.L. Kada Sanyas, Hyderabad, Andhra Pradesh, India
Kada Sanyas: W505; W497; W549; W506; W507; W595;
W493; W494; W491; W489; W488; W553; W586; W585; W498;
W496; W498; W490 (Kada Sanyas) Kada Sanyas Hyderabad
Kada Sanyas Hyderabad Kada Sanyas Hyderabad
Kada Sanyas Hyderabad

7.05.2020

 Kada Sanyas