

დანართი – შეთანხმება № 3
დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს
დადებული № 506 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

ივლისი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დაბა პლიუს“ შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს დაიდო № 506 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბარისახოში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოები.

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორის 2020 წლის 5 ივნისის N55/06 განცხადებისა, ასევე მერის წარმომადგენლის ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მზექალა არაბულის 2020 წლის 4 ივნისის N2638 მოხსენებითი ბარათის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 10 ივნისის N1156/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული № 506 ხელშეკრულება შეწყდეს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის

სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „დაბა პლიუსი“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით ბაისონაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ვასპის რაიონი, სოფელი ხოვლე, ს/კ 432548111 მომსახურე ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE22BG0000000161506966. - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

- ჩვენ შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული № 506 ხელშეკრულება შეწყდეს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
- დანართი-შეთანხმება №3 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 23 ოქტომბერს დადებული № 506 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე



/ბ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორი



/დ. ბაისონაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „დაბა პლიუ“-სთან (დირექტორი დავით ბაისონაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (№ 506 23.10.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბარისახოში თავშეყრის ადგილის მონყობის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიწოდების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, დანართი-შეთანხმება N3 11.05.2020).


მერის წარმომადგენელი ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მხეჯალა არაბული მოხსენებითი ბარათით (N2638 04.06.2020) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ზემოთდასახელებული სამუშაოების ნაცვლად უნდა შესრულდეს სპორტ დარბაზის მშენებლობის პროექტი და ითხოვს სამშენებლო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტას. ასევე ითხოვს 2019 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ თანხას დაემატოს 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული თანხა და მომზადდეს ახალი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

ასევე, შპს „დაბა პლიუსის“ დირექტორი დავით ბაისონაშვილი წერილით N55/06 05.06.2020 , N8738) ითხოვს ზემოთდასახელებული გარემოებების და მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტას.

გაცნობებთ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნით არსებითად იცვლება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განწევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილ კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შესყდეს ხელშეკრულება.

გთხოვთ, დაავალოთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერილია/
შტამგადასმულია
ელმფობრონულად 

იოსებ ღარიბაშვილი

Երկրորդ քաղաքացիական պատերազմի
հարմար ժամանակ կառուցվելու
համար անհրաժեշտ է համարել
և քաղաքացիական պատերազմի

Ձեռք բերելու համար

2019 թվականին Կառավարության հրահանգով
համար 300 կողմից հաստատված
կառավարության որոշումը կատարելու
ուղղությամբ աշխատանքներ
ստանդարտիզացիայի կառավարման
և կառավարման համակարգի մեղմում
համարվում է համարյա ավարտված
համարվում է համարյա ավարտված
համարվում է համարյա ավարտված
2019 թվականին Կառավարության
հրահանգով հաստատված որոշումը
կատարելու ուղղությամբ աշխատանքներ
ստանդարտիզացիայի կառավարման

2. ՀԱՄ
04.06.2020

შ.პ.ს „დაბა პლიუსი“

ს/კ 432548111

N55/06

05 ივნისი 2020 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს „დაბა პლიუს“-ს შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბარისახოს ა/ე სოფ. ბარისახოში, თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოების 2019 წლის 23 ოქტომბერს ობიექტებზე გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების მოსახლეობის მოთხოვნით შეცვლის გამო, გთხოვთ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოახდინოთ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა.

პატივისცემით,
შ.პ.ს „დაბა პლიუსი“-ს
დირექტორი:

დ. ბაისონაშვილი