

შეთანხმება №3

ქ. გორი

2020 წელი.

ერთის მხრივ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მალხაზ ლალეშვილის სახით და მეორე მხრივ, შპს „ბილდინგ გრუფ“, (შემდგომში - მომწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი გოგიაშვილის სახით ვმოქმედებთ რა გამარტივებული შესყიდვის /CMR200018264/ საფუძველზე 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N17 ხელშეკრულებით და ვთანხმდებით შემდეგზე:

შპს „ბილდინგ გრუფ“-ი ასრულებს 2020 წელს განსახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებას და ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების ვადის გაგრძელებას.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური თანახმაა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდების ვადა გაიზარდოს **20 (ოცი) კალენდარული დღით**.

შესაბამისად, შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. „მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი“

1. სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენის ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან **140 (ას ორმოცი) კალენდარული დღე**, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაცემული დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2020 წლის 1 ივლისის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოხსენებითი ბარათის №6549/10/1 საფუძველზე.

აღნიშნული შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N17 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს „ბილდინგ გრუფ“-ის

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის
I რანგის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

დირექტორი

მალხაზ ლალეშვილი

გიორგი გოგიაშვილი



KA990165837561620

№6549/10/1

01 / ივლისი / 2020 წ.

გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მალხაზ ლალებაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,

გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპ“-ის დირექტორის წერილი, რომელიც 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული N17 ხელშეკრულების ფარგლებში ასრულებს გორის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოებს და ითხოვს ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდების ვადის გაგრძელებას ერთი თვით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. მოგახსენებთ, რომ სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური არ არის წინააღმდეგი ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდების ვადა გაიზარდოს 20 კალენდარული დღით. გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურს.

პატივისცემით,

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერილია/
შტამმდამსმულია
ელექტრონულად



მალხაზ ლალებაშვილი

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “

№60

„24 ივნისი 2020 წელი

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე

ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების №17 24.01.2020წ. (NAT71300000).
შესაბამისად შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ“-ს უნდა მოემზადებინა გორის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების 2020 წელს
განსახორციელებელი (სანიტარული კვანძების) სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესების გამო გთხოვთ გაგვიგრძელოთ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა,
ერთი თვით.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “-ის დირექტორი:

გ. გოგიაშვილი