

ბაღდათის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00125

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	06 02 06	დასახელება	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი			
ვალდებულების #	1881	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_1_28/02/2023_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	1,400.00	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ოთხასი ლარი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				225064471		
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				412748442		
დასახელება	შპს შპს ჯეოსერვაიერ					
მიმღების ბანკის კოდი				BAGAGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE33BG000000161754603	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი (მიმდინარე (მიმდინარე წელს) - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმ. მომზადების საფ.					

მოთხოვნის დამატება:

ლია ჭელიძე

06/03/2023 13:42

მოთხოვნის დამოწმება:

ლია ჭელიძე

06/03/2023 13:42

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ნანა დიანოსაშვილი

06/03/2023 13:43

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში

ვაჟა ჩაფიჩაძე

06/03/2023 14:43

middle-ოფისიდან:


მოთხოვნის მიღება:

ნინო წიკლაური

06/03/2023 17:50

ბანკში გაიგზავნა:

06/03/2023 17:53





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ბ ა ლ დ ა თ ი ს მ უ ნ ი ც ი ა პ ა ლ ო ბ ა თ ი ს მ ე რ ი ა
G E O R G I A
B A G H D A T I M U N I C I P A L I T Y G O V E R N M E N T
H A L L



წერილის ნომერი: 66-6623059123
თარიღი: 28/02/2023

ადრესატი:

კახა ენუქიძე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერი

ლერი გუმბერიძე
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური-სამსახურის უფროსი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის № ბ 66.662201322 ბრძანებით შექმნილმა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისია“-მ განიხილა შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საბოლოო მიღება-ჩაბარების და ანაზღაურების საკითხი.

წარმოგიდგენთ სსდომის ოქმს და მიღება-ჩაბარების აქტს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული და დაავალოთ მერიის სათანადო სტრუქტურულ ერთეულებს მომართვაზე შემდგომი რეაგირება №55 ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დავით სილაგაძე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია-სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისია-კომისიის თავმჯდომარე

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი

№1

ქ. ბაღდათი

თებერვალი 2023 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ერთის მხრივ შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ის დირექტორმა ლევან ჭანჭალაიშვილმა და მეორეს მხრივ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის № 66.662201322 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისია“-მ შემადგენლობით: თავმჯდომარე-დავით სილაგამე, წევრები- კახა მსხვილიძე, მამუკა ხურციძე, ქეთევან კარკაძე, ანტონ ქარაბაკი, ალექსანდრე გოგსაძე მოვახდინეთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საბოლოო მიღება-ჩაბარება. შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინის“ №1/IO/01-187-23 24.02.2023 ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 36733,48 ლარს დღგ-ს ჩათვლით და დოკუმენტაციაში ნაჩვენები სამშენებლო ნორმები, შრომითი რესურსები და საჭირო მასალების ფასები შესაბამისობაშია კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან და შეფასებულია დადებითად. გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1400 ლარს.

ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით, ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 1400 ლარს.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, ერთი გადაეცემა შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ს ორი რჩება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში.

ჩააბარა:

შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ის

დირექტორი:

ლევან ჭანჭალაიშვილი

ჩაიბარა:

დ. სილაგამე- კომისიის თავ-რე

კ. მსხვილიძე-წევრი

მ. ხურციძე-წევრი

ქ. კარკაძე-წევრი

ა. გოგსაძე-წევრი

ა. ქარაბაკი-წევრი

LEVAN Digitally signed
TCHANT by LEVAN
CHALEIS TCHANTCHALEI
SHVILI
Date:
2023.02.28
15:15:46 +04'00'

Baghdati Digitally signed
Municipality by Baghdati
Date:
2023.02.28
15:03:59 +04'00'

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის № 66.662201322 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისიის“

სხდომის ოქმი № 8

ქ. ბაღდათი

თებერვალი 2023 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის № 66.662201322 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისიის“ თავმჯდომარე-დავით სილაგაძე, წევრები- კახა მსხვილიძე, მამუკა ხურციძე, ქეთევან კარკაძე, ანტონ ქარაბაკი, ალექსანდრე გოგსაძე, აპარატის წევრები- თათია ჭუმბურიძე, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის საპროექტო მომსახურების და მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ოთარ ღამბაშიძე.

დღის წესრიგი:

1. შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ის მომართვის განხილვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საბოლოო მიღება-ჩაბარების და ანაზღაურების საკითხის განხილვა.
2. შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“-ს მომართვის განხილვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №54 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში ე. წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაციის და სოფ. დიმში ე.წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ქვეკონტრაქტორად შ.პ.ს. „ეფლანინ“-ს აყვანის შესახებ.

მოისმინეს:

1. ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის საპროექტო მომსახურების და მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინსპექტირების განყოფილების უფროსის ალექსანდრე გოგსაძის ინფორმაცია, რომ შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-მა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების საფუძველზე მოამზადა სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ს №1/10/01-187-23 24.02.2023 ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 36733,48 ლარს დღგ-ს ჩათვლით და დოკუმენტაციაში ნაჩვენები სამშენებლო ნორმები, შრომითი რესურსები და საჭირო მასალების ვასები შესაბამისობაშია კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან და შეფასებულია დადებითად (საფუძველი ა.გოგსაძის მოხსენებითი ბარათი №03-662305974 28/02/2023).

გაწეული საპროექტო მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1400 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით, ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 1400 ლარს.

მიზანშეწონილად ჩაითვალა გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარება.

საკითხს მხარი დაუჭირა სხდომის ყველა მონაწილემ.

2. ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის საპროექტო მომსახურების და მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ოთარ ღამბაშიძის ინფორმაცია, რომ შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“-მ მოგემართა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №54 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში ე. წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაციის და სოფ. დიმში ე. წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე (ღირებულება 363956,05 ლარი) ქვეკონტრაქტორად შ.პ.ს. „ეფლანი“-ს აყვანის შესახებ, აღნიშნულის საფუძველზე მომწოდებელმა წარმოადგინა, ხელშეკრულების მე-16 მუხლის შესაბამისად საჭირო დოკუმენტაცია (საფუძველი ო.ღამბაშიძის მოხსენებითი ბარათი №03-662305850 27.02.2023 და შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტის“-ს მომართვა №10/662305469-66 23.02.2023).









საკითხს მხარი დაუჭირა სხდომის ყველა მონაწილემ.

დაადგინეს:

1. მიღებულ იქნას შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-ის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, გაწეული მომსახურების ღირებულებით 1400 ლარი.

ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით, ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 1400 ლარს.

2. შეთანხმდეს შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტის“-ს მიერ, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №54 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში ე. წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაციის და სოფ. დიმში ე. წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაციის, 363956,05 ლარის ღირებულების, სამუშაოებზე ქვეკონტრაქტორად შ.პ.ს. „ეფლანი“-ს აყვანა.

დ. სილაგაძე- კომისიის თავ-რე 
კ. მსხვილიძე-წევრი 
მ. ხურციძე-წევრი 
ქ. კარკაძე-წევრი 
ა. გოგსაძე-წევრი 
ა. ქარაბაკი-წევრი 
თ. ჭუმბურიძე-აპარატის წევრი 
ო. ღამბაშიძე- 

Digitally signed
by Baghdati
Municipality
Date:
2023.02.28
15:03:23
+04'00'

შ.პ.ს. ჯეოსერვაიერ SURVEYOR:GE



ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერს ბატონ
კახა ენუქიძეს

ბატონო კახა,

როგორც მოგეხსენებათ, ბაღდათის მერიასა და შ.პ.ს „ჯეოსერვაიერ“-ს შორის დადებულია ხელშეკრულება N55, რომელიც ეხება, ქალაქ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

გაცნობებთ, რომ დავასრულეთ საპროექტო სამუშაოები და წარმოგიდგენთ შესაბამის ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს მიღება-ჩაბარების გაფორმება და სახელშეკრულებო თანხის ანაზღაურება.

LEVAN
TCHANTCHALEISHVILI
LI

Digitally signed by LEVAN
TCHANTCHALEISHVILI
Date: 2023.02.24 17:05:26
+04'00'

პატივისცემით:
შ.პ.ს „ჯეოსერვაიერ“-ის დირექტორი
ლევან ჭანჭალეიშვილი



წერილის ნომერი: 03-662305974
თარიღი: 28/02/2023

ადრესატი:

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია-სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისია-კომისიის თავმჯდომარე

დავით სილაგაძე

მოგახსენებთ, რომ შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“-მა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის N55 ხელშეკრულების საფუძველზე მოამზადა, სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შ.პ.ს. „ექსპერტიზა მშენებლობა დიზაინი“-ს №1/IO/01-187-23 24.02.2023 ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 36733,48 ლარს დღგ-ს ჩათვლით და დოკუმენტაციაში ნაჩვენები სამშენებლო ნორმები, შრომითი რესურსები და საჭირო მასალების ფასები შესაბამისობაშია კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან და შეფასებულია დადებითად.

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის მიხედვით საპროექტო მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1400 ლარს.

გთხოვთ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის № ბ66.662201322 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისია“-ზე განიხილოთ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საბოლოო მიღება-ჩაბარების და ანაზღაურების საკითხი.

ალექსანდრე გოგსაძე

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური-საპროექტო მომსახურების და მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინსპექტირების განყოფილება-განყოფილების უფროსი

შეთანხმების ოქმი N23/55-1

ქ.ბაღდათი

თებერვალი 2022 წელი

ერთის მხრივ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის მერის კახა ენუქიძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ჯეოსერვაიერ" წარმომადგენელი მისი დირექტორის ლევან ჭანჭალეიშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ, ჩვენს შორის მიღწეულია შეთანხმება, მხარეთა შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის განხორციელებაში მოხდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში და 0.04% შეიცვალოს 4%-ით, მე-3 მუხლის პირველ პუნქტის შესაბამისად კი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაცემული უნდა იყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა. (ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება ანაზღაურდება მიმწოდებლის მიერ).

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ელექტრონული წესით და წარმოადგენს მხარეთა 2023 წლის 13 თებერვლის №55 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი მერია:

შ.პ.ს. "ჯეოსერვაიერ"

მუნიციპალიტეტის მერი:

დირექტორი:

/კახა ენუქიძე/

/ლევან ჭანჭალეიშვილი/

Baghdati Municipality
Digitally signed by
Baghdati Municipality
Date: 2023.02.28
10:47:22 +04'00'

LEVAN TCHANTCH ALEISHVILI
Digitally signed by
LEVAN TCHANTCHALEISHVILI
Date: 2023.02.28
10:58:01 +04'00'

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N55

ქ. ბაღდათი

თებერვალი 2023 წელი

ერთი მხრივ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის დავით სილაგაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ბაღდათი, წერეთლის ქ. №9

საიდენტიფიკაციო კოდი: №225064471

საბანკო რეკვიზიტები: ერთიანი სახაზინო ანგარიში

ბანკის კოდი: TTREEGE22

ანგარიშის ნომერი: 200122900

და მეორე მხრივ შ.პ.ს. „ჯეოსერვაიერ“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან ჭანჭალაიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის ქ. #20

საიდენტიფიკაციო კოდი: 412748442

საბანკო რეკვიზიტები: BAGEGE22

ანგარიშის ნომერი: GE33BG0000000161754603

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებულ, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხაეები“, „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის საფუძველზე ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე: SMP230000426

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვა. CPV კოდია: 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1400 (ათას ოთხასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის გადაცემული დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების ღირებულების 0.04 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებისა.

მუხლი 3. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი

1. პროექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) დღეში, 2023 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით. (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაცემული სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის ჩათვლით. ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება ანაზღაურდება მიმწოდებლის მიერ).

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები (შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის ღირებულება აღემატება 200 000 ლარს) არ გამოიყენება.