

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

16 ივნის 2020 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ დარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) თინათინ წიკლაური - მერის წარმომადგენელი ფასანაური ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2020 წლის 27 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის №140 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჯეომშენი 88“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2019 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წიფორში წყალმომარაგების სამუშაოები.

15 ივნისი 2020 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 26 ივნისის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 12285.22 (თორმეტი ათას ორას ოთხმოცდახუთი ლარი და 22 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ჯეომშენი 88“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2 აქტი N1 დამოწმებული ტექ. ზედამხედველი ბადრი ინაშვილის მიერ თანხა შეადგენს 11927.40 (თერთმეტი ათას ცხრაას ოცდაშვიდი ლარი და 40 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, სამუშაოების აქტის საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანებით შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

ი. დარიბაშვილი/
ვ. კობაიძე/
ზ. ზაქარიაშვილი/
შ. ველთაური/
თ. წიკლაური/

ჩავაბარე:

შპს „ჯეომშენი 88“-ს დირექტორი:

ლ. რობაქიძე

