

შეთანხმება №2

ქ. გორი

2020 წელი.

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მალხაზ ლალეაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „ბილდინგ გრუპ“, წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი გოგიაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი), ვმოქმედებთ რა გამარტივებული შესყიდვის /CMR200018264/ საფუძველზე 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №17 ხელშეკრულებით ასრულებს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებას და ითხოვს ითხოვს ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მიწოდების ვადის გაგრძელებას.

მხარეები ვთანხმდებით მასზედ, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მიწოდების ვადა გაიზარდოს 30 კალენდარული დღით, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 31 ივლისის ჩათვლით.

ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2020 წლის 7 მაისის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოხსენებითი ბარათის №4166/10/1 საფუძველზე .

შეთანხმება წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №17 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გორის მუნიციპალიტეტის მერია
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

შპს „ბილდინგ გრუპ“-ის

დირექტორი

მალხაზ ლალეაშვილი

გიორგი გოგიაშვილი

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “

№54

„27 აპრილი 2020 წელი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე

ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების №17 24.01.2020წ. (NAT71300000).
შესაბამისად შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ“-ს უნდა მოემზადებინა გორის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების 2020 წელს
განსახორციელებელი (სანიტარული კვანძების) სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესების გამო გთხოვთ გაგვიგრძელოთ პროექტის მიწოდების ვადა, ერთი თვით.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “-ის დირექტორი:

გ. გოგიაშვილი



KA990144752198620

№4166/10/1

07 / მაისი / 2020 წ.

გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონაცემების და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მალხაზ ლალებაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს „ბილდინგ გრუფ“-ის დირექტორის გ. გოგიაშვილის წერილი, რომელშიც ითხოვს ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ბილდინგ გრუფ“-ს შორის გაფორმებული N17 (24.01.2020წ).NAT71300000 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღების ვადის გაგრძელებას. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონაცემებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია წერილში აღნიშნული სიტუაციიდან გამომდინარე, მოხდეს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების ვადების გაგრძელება 30 კალენდარული დღით. გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურს.

პატივისცემით,

სივრცითი მონაცემების და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერა/
შტამპი/სურათი
ელემენტურულად



მალხაზ ლალებაშვილი