

შეთანხმება

დანართი N1

2020 წლის 10 ივლისს გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის შესახებ № 0/30 ხელშეკრულებაზე

დაბა მესტია

29 ოქტომბერი 2020 წელი

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის კაპიტონ ჟორჯოლიანის სახით ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შპს „დოკასპორტი“- მისი დირექტორის ტარიელ კვიციანის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), შპს „დოკასპორტი“- ის 2020 წლის 26 ოქტომბრის №9 წერილის, ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 27 ოქტომბრის №228 მოხსენებითი ბარათისა და მხარეთა შორის 2020 წლის 10 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №0/30 ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1. პუნქტის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება მესტიის მუნიციპალიტეტის ლახამულის ტერიტორიულ ერთეულში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის შემოღობვის და განათების მოწყობა {(16X30) მმ. (პირველი ეტაპის სამუშაოები)} თაობაზე მხარეთა შორის 2020 წლის 10 ივლისს გამარტივებული შესყიდვის შესახებ გაფორმებულ №0/30 ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 - 1.1. მომწოდებელმა მომსახურება უნდა გაწიოს 2020 წლის 30 ნოემბრამდე.
2. შევიდეს ცვლილება მესტიის მუნიციპალიტეტის ლახამულის ტერიტორიულ ერთეულში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის შემოღობვის და განათების მოწყობა {(16X30) მმ. (პირველი ეტაპის სამუშაოები)} თაობაზე მხარეთა შორის 2020 წლის 10 ივლისს გამარტივებული შესყიდვის შესახებ გაფორმებულ №0/30 ხელშეკრულების მე-15 მუხლის 15.1 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 - 2.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია 2020 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 10 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №0/30 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.
4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი:

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 235895046

მერი

კაპიტონ ჟორჯოლიანი

მიმწოდებელი:

შპს „დოკასპორტი“

ს/კ 401973003

დირექტორი

ტარიელ კვიციანი