

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგი”-ს შორის
2020 წლის 07 ივნისს დადგებული № 209 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

31 აგვისტო 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის (CMR200085056) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის 2020 წლის 07 ივნისს დაიდო №209 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვერულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნანიანების გზის მოხრეშვის საშუალები. შპს „არქ ბილდინგი“ (შემოსულის თარიღი 2020 წლის 25 აგვისტო N16588) წერილის, ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და შენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თასტბ დარიბაშვილის 2020 წლის 20 აგვისტოს N 1859/09 მოსსენჯებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, საშუალები განხორციელდეს კორექტურებული ხარჯთაღრიცხვით 5775.88 ნაცვლად (ხუთი ათას შეიცას სამოცდათხუთმეტი 75 თეთრი)ლარია, განსაზღვროს 6 133.51 (ექვსი ათას ას ოცდაცამეტი ლარი და 51 თეთრი) ლარით,

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითშმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „არქ ბილდინგი“-ს სახით, რომლის რეკვიზიტებია: თბილისი, დიდი დალომი, დ, თავდადებულის N24, ბინა 40, ს/კ 404858294 მომსახურე ბანკი – „სს ვითიბი ბანკი“, ბანკის კოდი UGEBGE22; ა/ა GE93VT6600000000133605 - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2020 წლის 07 ივნისს №209 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 6 133.51 (ექვსი ათას ას ოცდაცამეტი ლარი და 51 თეთრი) ლარით,
2. საშუალები განხორციელდეს წინამდებარე დანართ-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
3. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2020 წლის 07 ივნისს დადგებულ №209 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

/გ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი

/გ. ლარიბაშვილი/



KA990156338449120

1859/09

20 / აგვისტო / 2020 წ.

დუმკის მუნიციპალიტეტის მერის
ბატონ ზურაბ აესხიაშვილი

დუმკის მუნიციპალიტეტის მერის მოვლენით
მოწყობის, ინფრასტრუქტურის კანკირაზე
არქიტექტურისა და მშენებლობის აამსახურის
ეფრთხის ითხებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ნარმოვიდგენთ ქაინქაის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2020 წლის სოფლის მხარდაცემის პროგრამით
ვათვალისწიებული ამუშაოების კორეცტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს სოფ. ოქონების გზის მოხრეშვა -
თანხმოთ 8 095. 64 ლარი (დაკორექტირდა ქვიშა-ხრეშვის ფასის და ზიდვის მანძილის კვდილების გამო) და
შეცდომის გამო) (იხ: ღარიბაშვი - 2 ერთეული)

გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი დაწიროთ მუნიციპალიტეტი შესყიდვების სამსახურს შემდგომა
რეაგირებისათვის.

სიგრული მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
გახვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროად

სასულილის მიზანი
შემავარული
კუთხითონარად



ითხებ ღარიბაშვილი



KA990156338449120

1859/09

20 / აგვისტო / 2020 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სესნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სიკრეატი
მოწყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ნარმოგიდგენთ ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით
გათვალისწინებული სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს: სოფ. ოქრუაანის გზის მოხრეშვა -
თანხით 8 095. 54 ლარი (დაკორექტირდა ქვიძა-ხრეშვის ფასის და ზიდვის მანძილის ცვლილების გამო) და
სოფ. ნანიაანის გზის მოხრეშვა - თანხით 6 133. 51 ლარი (დაკორექტირდა ხარჯთაღრიცხვებში ტექნიკური
შეცდომის გამო) (იხ: დანართი - 2 ერთეული)

გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი დაანერთოთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს შემდგომი
რეაგირებისათვის.

სიკრეატი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

სალარის მიზანია
მთავრობას მიერადა
მომდევნობა



იოსებ ღარიბაშვილი

o. Erid. *Lamprologus* sp. 2,21
Lyrae. Light brownish grey

Fin and operculum yellowish
Scales and fins

206 6 6 8 2

Anal, scales, dorsal, pectoral, ventral, 206, 6, 6, 8, 2.
6, 6, 8, 2. Dorsal, pectoral 2/3 long, 6, 6, 8, 2.
Anal, 206, 6, 6, 8, 2. White mouth, black mouth often.
Dorsal, 206, 6, 6, 8, 2. White mouth, black mouth often.
Anal, 206, 6, 6, 8, 2. White mouth, black mouth often.

 25.08.2020

ბ ა ზ ჩ ი ა დ რ ი ა ც ხ ვ ა

ქონქაძის ა.კ. სოფ. ნანიაანებიძ -
გზის მოხრება (კორტექსირებული)

მუდგენილია 2020 წ. 1 კვ. ფასებით

N.	1	2	სისტემური და დანაბრუებული დასხელება	3	4	მისამართისა		დოკუმენტის	
						გვ.მე რიც-ზე	სამი	აღმ ენის	სერ
	27-10-1		გზის საედრო ნაწილის მოსწორება - მოხრება დატვირთვით (300*4) მ. სისხით 8 სმ	1000 კვ.მ			120		0.00
			შრომითი დასხელება	კეტი	42.90	5148	6.00	308.88	
			არტიგროდერი 118 ტნ.ქ	მასშტაბი	2.69	3.23	32.81	105.91	
			სახუმის 10 ტ	მასშტაბი	7.40	8.88	25.86	229.64	
			მისამართის მისამართი მარტინი	მასშტაბი	1.48	1.78	57.74	102.58	
			სამართლებრივი სამსახურის სახელმწიფო მისამართი (10 + 40) მ. (40 კვ 12 4)	კვ.მ	99.40	119.28	11.00	1312.08	
			სახლი	კვ.მ	11.00	13.20	0.00	0.00	
	2.		ქვემა-ხრების ტრანსპორტირება 40 კვ.მ-ზე	5		190.85	10.8	2061.16	
	3	1-67-3	გზის გასწორება სასაფლაოსავები			0.2		0.00	
			შრომითი დასხელება	კეტი	7.40	1.5	6.00	8.88	
			უსაფაროი	მასშტაბი	26.80	5.36	45.94	246.24	
			სადაც დასხელება	ხელი				4375.33	
			სადაც დასხელება რაოგორი	ხელი	10%			437.53	
			დეპოზიტი დადგინდება	ხელი				4812.86	
			დეპოზიტი დადგინდება	ხელი	8%			385.03	
			დეპოზიტი დადგინდება	ხელი	18%			5197.89	
			დეპოზიტი დადგინდებით	ხელი				935.62	
			დეპოზიტი დადგინდებით	ხელი				6133.51	

შპს „თოქ ბილდინგი“, დარიქვებულის

3.დამიმდევობის

