

მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი N 199

ქალაქი ახალქალაქი

21. 12 .2020წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთი მხრივ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 23 აპრილის N1074 13 ბრძანებით შექმნილი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის წევრები და მეორე მხრივ, შპს "მეგობრობა-5"-ს დირექტორი მარტინ გაბრელიანი ვადასტურებთ, რომ თანახმად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და, შპს " მეგობრობა-5 "-ს შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის 07 აგვისტოსის N103 ხელშეკრულების მიხედვით „მიმწოდებელმა“ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოები.

შპს " მეგობრობა-5 "-ს მიერ შესრულებული ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარის და პატარა სამსარის დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის(ფორმა N2) და ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის და შპს"ექსპერტიზა,მშენებლობა,დიზაინი"-ის (№10/02-1033-20)ექსპერტიზის აქტის მიხედვით შეადგენს 39544,00 ლარი

სამუშაოების სახეობა ემთხვევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ აღწერილობას, დაკუთვნილი სამუშაოს შესრულების ვადები, რასაც ვადასტურებთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და შპს „მეგობრობა-5“-ს დირექტორი მარტინ გაბრელიანი ხელმოწერით.

მხარეებს პრეტენზიები არ გაგვაჩნია


კომისიის თავმჯდომარე- მერის პირველი მოადგილე

 შალვა ბალახაძე


კომისიის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე- მედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალი

 რაფიკ აბაჯიან


კომისიის წევრი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

 მკრტიჩ მღღეშვიანი


კომისიის წევრი - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი

 გიორგი კალაშვილიანი


მაჟორიტარი დეპუტატი სოფ. ბარალეთის ადმინისტრაციული ერთეულში

 ედგარ ხეჩოიანი


სოფ.დიდი სამსარის სპეციალისტი


 ნასრეტ ოჯანეშვიანი

სოფ.პატარა სამსარის სპეციალისტი

 მუშელ ავაგიანი

შპს " მეგობრობა-5 "-ს დირექტორი

 მარტინ გაბრელიანი



შპს ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი
Expertise, Construction, Design LTD

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო (ს/კ 205273372)
მისამართი: თბილისი, შოსაშუაღას ქ.№ 9; ტელ: 599 53 19 19; 599 55 87 38;



1033

15 12 2020 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

№10/02-1033-20

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღიღი სამსარაი და პატარა
სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი
შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება/ექსპერტიზა (ფორმა №2-ის
მიხედვით)

თბილისი 2020



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა
EA BLA-ის ხელმოწერი
GAC-IB-0303

ადასტურებს, რომ

შპს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ს
A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მისამართი: ქ. თბილისი, მოსაშვილის ქ. N9 ბინა 40;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარვეზდრების ინსპექტირება; 2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით); 3. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; 4. სანმენებლო ობიექტის პროექტის (შენიშვნის, წაგებობების, საავტომობილო ტრასების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა, არქიტექტურული ნაწილი, კონსტრუქციული ნაწილი, საინჟინრო ქსელები: ელ. მომარაგების სისტემები, სუბტი ფუნქციის სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები: (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი, საინჟინრო ქსელები: (ვენტილაცია, კონდიციონერა, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; 5. ობიექტის ხარვეზდრების ფუნქციონირებას ადასტურების ინსპექტირება; 6. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამუშაო, ხარვეზდრა, საინჟინრო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება. (იხ. დანართი - აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
10 ივნისი 2019 წ.

ქაღალაშია
08 მაისი 2021 წ.

სააკ GAC



0106 თბილისი, აღლ. ყაზბეგის გამზ. N1642ა

ინსპექტირებაზე დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები:

1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №103, (ქახალქალაქი, 07 აგვისტო 2020 წ.) დადებული ერთი მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „მეგობრობა 5“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“);
- 2 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა საერთო ღირებულებით =40859.00=ლარი ნორმატიული დანარიცხების და დღგ-ს გათვალისწინებით;
3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა №2) საერთო ღირებულებით =39669.00=ლარი ნორმატიული დანარიცხების და დღგ-ს გათვალისწინებით.
4. ფარული სამუშაოს აქტები 2(ორი) ფურცლად;

შენიშვნა: წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის სისრულეზე, უტყუარობასა და შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს.

დასკვნა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულებამ, (მენარდე მიმწოდებელი შპს „მეგობრობა 5“) წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოების ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგინა =39544=ლარი ნორმატიული დანარიცხების და დღგ-ს გათვალისწინებით; შესრულებულ სამუშაოებში გამოყენებული მასალები შესაბამისობაშია ტექნიკურ და საპროექტო დოკუმენტებთან და აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ ნორმებს და სტანდარტებს.

შენიშვნა: ვრცლად იხილეთ გამოკვლევით ნაწილში

ინსპექტორი: ა. ბაგაშვილი



გამოკვლევა (კვლევა)

შპს „მეგობრობა 5“-ის მომართვის თანახმად დასადგენია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ინსპექტირება წარმოებდა წარდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით, საქართველოში

მოქმედი სამშენებლო ნორმებით, წესებით და ტექნიკური რეგლამენტის სხვა დოკუმენტაციით. შპს „მეგობრობა 5“-ის დირექტორის, მარტინ გაბრიელიანის თანდასწრებით და მითითებით მოვახდინეთ ხილული სამუშაოების აზომვების ჩატარება. სამუშაოები, რომლებიც განეკუთვნებოდა ფარული სამუშაოების კატეგორიას და რომელთა გაზომვა ინსპექტირების ჩატარების პერიოდში ვერ მოხერხდა, გაზიარებული იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოს აქტების მიხედვით.

გაზომვების შედეგად მიღებული და ფარული სამუშაოს აქტებში ასახული და გაზიარებული მოცულობების/რაოდენობების შედარებით შესრულებულ სამუშაოს აქტში (ფორმა №2) ასახულ მოცულობებთან/რაოდენობებთან დადგინდა, რომ გარკვეულ პოზიციებში თანხვედრაში არ არიან. ფორმა №2-ში ასახული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ასახულ ერთეულ ღირებულებებს.

შესაბამისად დადგინდა:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარაი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულებამ, (მენარდე მიმწოდებელი შპს „მეგობრობა 5“) წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოების ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგინა =39544=ლარი ნორმატიული დანარიცხების და დღგ-ს გათვალისწინებით; შესრულებულ სამუშაოებში გამოყენებული მასალები შესაბამისობაშია ტექნიკურ და საპროექტო დოკუმენტებთან და აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ ნორმებს და სტანდარტებს.

(იხ. დანართი: შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2)

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები:

1. ლასერული კომბინირებული მრავალფუნქციური მზომი ხელსაწყო
2. ლენტური მზომი (10მ)
3. ფოტოაპარატი;

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. სამშენებლო ნორმები და წესები – (სნ და წ)
2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები – (ЕНП);
3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამოცემული – მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ);
4. ტექნიკური რეგლამენტი-სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას

ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი (საქართველოს

მთავრობის დადგენილება №55 (2014.01.14); №443 (2016.09.16) და №481 (2016.10.27) და №14

იანვრის №55 დადგენილება);



ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში №10/02-1033-20

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 07.12.2020 – 15.12.2020წწ.

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯგეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა

ა. ნ. მ. მ.



აკრედიტაციის სფერო:

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება ფორმა №2-ის მიხედვით.

ინსპექტირების ობიექტი:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა №2)


ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი:

განაცხადი ინსპექტირების ჩატარებაზე №10/02-1033-20; ხელშეკრულება №1033 07.12.2020წ.

დამკვეთი:

შპს „მეგობრობა 5“ ს/კ, წარმომადგენელი დირექტორი მარტინ გაბრიელიან, მის. ახალქალაქი, სოფ. დილისკა;

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) შემსრულებლები :

ინსპექტირების ტექნიკური მენეჯერი: -  კ. კვიციანიშვილი

ექსპერტ/ინსპექტორი –  ა. ბაგაშვილი



ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ამოცანა:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარაი და პატარა სამსარი დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენითი შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება/ექსპერტიზა (ფორმა №2-ის მიხედვით);

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში №10/02-1033-20

- 5. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 (2014.01.14, 409 (2014.06.18) და №442 (2016.09.16)
- 6. ECD-INS-040-2016- ინსპექტირების პროცედურები;

ექსპერტ/ინსპექტორი:

ა. ბაგაშვილი /ა. ბაგაშვილი/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა

ტექნიკური მენეჯერი:

ტ. კერვალიშვილი
/ტ. კერვალიშვილი/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა

დირექტორი:

ტ. კერვალიშვილი
/ტ. კერვალიშვილი/

