

## მიღება-ჩაბარების აქტი

21 ოქტომბერი 2020 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) როლანდ ზურაბაშვილი - მერის წარმომადგენელი მადაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2020 წლის 27 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №263 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ზ.ნ.ს.“-მ (დირექტორი ზურაბ სონიშვილი) დაასრულა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ მადაროსკარის ა/ე-ში, სოფელ შარახევის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები, 29 სექტემბერი 2020 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9703.18 (ცხრა ათას შვიდას სამი ლარი და 18 თეთრი) ხოლო შპს „ზ.ნ.ს.“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა N2-თ (აქტი N 1 29.09.2020) დამოწმებული ტექნიკური ზედამხედველის ბადრი ინაშვილის მიერ თანხა შეადგენს 9166.25 (ცხრა ათას ასსამოცდაექვსი ლარი და 25 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალეირებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავაბარე:

/ი. ღარიბაშვილი/

/ვ. კობაიძე/ (შეზღვევა)

/მ. ზაქარიაშვილი/

/შ. ველთაური/

/რ. ზურაბაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ზ.ნ.ს.“-ს დირექტორი:

ზ.სონიშვილი