

	ტრანსპორტი 10 კმ-დან	მ3	1	45.40				5.12	232.45	232.45
	ბუნებრივი ქვა (ყორე ქვა)	მ3	1.03	46.76			13.5	631.29		631.29
6	1-22-9	სივარდიელების შევსება ყუთების უკან ადგილობრივი გროუნტით, შრომის დანახარჯები	მ3	20.91						
		ხელფასი, მასალა და მექანიზმი, სულ:	კაც/სთ	1.06	22.16	6	132.99			132.99
		სატრანსპორტო ხარჯი					2422.64			
		ხელფასის დანამატი მთიანი რეგიონისთვის					0.15	3061.09		3061.09
							1.15		2422.64	2786.03
										6538.73
		ზედნადები ხარჯები					0.10		6539	653.87
										7192.60
		რენტაბელობა					0.08		7193	575.41
										7768.01
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები					0.03		7768	0.00
										7768.01
		დ დ გ:					0.18		7768	1398.24
										9166.25

სულ:

შპს „ზნს“-ს დირექტორი: ზურაბ სონიშვილი

ზ. სონიშვილი

/ზ. სონიშვილი/

ტექ. ზედამხედველი: ბადრი ინაშვილი

ბ. ინაშვილი

/ბ. ინაშვილი/

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 263

თარიღი 27.07.2020

პროექტის დასახელება: მუხრან ა/ე-ზე სოფ. მახევი
პროექტის ადგილმდებარეობა: ნაჩისამუხრან მოხეობის სამექ.
შემსრულებელი: შპს "მ.ს.ს."

ორგანიზაციის დასახელება

მუხრან სინიჭვილი

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დე შპს მეთიოს ადგილმდებარეობა
საქ. მდ. ნაღში სინიჭვილი

ორგანიზაციის დასახელება
ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: დე შპს მეთიოს ადგილმდებარეობა

გზის სიგრძე 24.75 მ³;

გზის სიგანე 20.91 მ³ გზის სიგრძე

და შეედგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:
მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანყების თარიღი
გადაწყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის,
სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და
აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის სატექნიკურ ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს
შემსრულებლის სახელით
ნარმოდგენელი

სახელი გვარი

დამკვეთის სახელით:

მ.ს.ს.
ბეჭედი

ხელმოწერა