

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 142 ხელშეკრულების  
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ივნისი 2020 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბესიკი ბიჩნიგაურის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ზ.ნ.ს.“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ სონიშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2020 წლის 01 ივნისს გაფორმებული N 142 ხელშეკრულების (COM 200072144) (ბაზალეთის ა/ე, სოფელ გრიგოლაანთკარში არსებული წყაროს რეაბილიტაციის სამუშაოები ) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 5443.11 ლარისა განისაზღვროს 5303.68 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2020 წლის 01 ივნისს გაფორმებული N 142 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე -



/ბ. ბიჩნიგაური/

შპს „ზ.ნ.ს.“- ს დირექტორი

/ზ. სონიშვილი/