

ქ. დუშეთი

მაისი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №324 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2020 წლის 27 თებერვლის N3691 განცხადების და შპს „ისაკის“ 2020 წლის 4 მაისის N6802 წერილის, ასევე სოფ. ბოდორნაში მცხოვრები მოსახლეობის 2020 წლის 16 მარტის N1556 ერთობლივი განცხადებით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 18 მაისის N993/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, განახლდეს სამუშაოების წარმოება და შესაბამისად მიწოდების ვადის დინება, ხოლო სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაცვლად 9 780.74 (ცხრა ათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და 74 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 9 768.55 (ცხრა ათას შვიდას სამოცდარვა ლარი და 55 თეთრი) ლარი აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბესიკ ბიჩნიგაურის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, წარმოდგენილი დირექტორის პაატა ღარიბაშვილის რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი „ვი თი ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605. (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. ჩვენ შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს დადებული №324 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ვადის დინება განახლდეს;
2. ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 2020 წლის 15 ივნისის ჩათვლით.“
3. 2019 წლის 16 აგვისტოს №324 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9 768.55 (ცხრა ათას შვიდას სამოცდარვა ლარი და 55 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“

4. სამუშაოები განხორციელდეს წინამდებარე დანართ-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

5. დანართი-შეთანხმება N3 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 16 აგვისტოს დადებულ №324 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე




/ზ. ბიწნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგის“ დირექტორი:

/პ. ღარიბაშვილი/

იურისტი:  **ო. ჯარაღანიძე**



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსია იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგი“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N324 16.08.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების შესრულებაზე. (დანართი-შეთანხმება N2-ით (11.03.2020) ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდების ვადის დინება შეჩერდა. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექცია განცხადებით N3691 (27.02.2020 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სამუშაოების დაწყებისას მოსახლეობა ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაცვლად, სხვა სამუშაოების შესრულებას, კერძოდ: მოიჭრას გზის განაპირას გრუნტის 150 გრძ.მ. და გატანილი იქნეს ა/თვითმცლელებით სასაფლაოს ტერიტორიიდან და ითხოვს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანას.

ასევე, სოფ. ბოდორნაში მცხოვრები მოსახლეობა ერთობლივი განცხადებით N1556 (16.03.2020) გვანჯდიან ინფორმაციას, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით ვერ ხერხდება სასაფლაოს შეღობვა და ითხოვენ, რომ აღნიშნული თანხით მოხდეს სასაფლაოს ტერიტორიის გასუფთავება.

აღნიშნულის შესახებ ეცნობა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს (წერილი N09/5517 19.03.2020 წ.), რომ განეხილა და წარმოედგინა მოსაზრება, განსახორციელებელი ცვლილების თაობაზე.


ხოლო, შპს „ისაკი“-ს დირექციამ წერილით (N6802 04.05.2020 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე.

ასევე, მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.) შექმნილ კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ დანართი-შეთანხმება N2-ით (11.03.2020) შეჩერებული მიწოდების ვადის დინება აღდგეს.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი



იოსებ ღარიბაშვილი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი № 09/5517 19 მარტი 2020წ. წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სოფელ ზოდორნის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს.

შპს „ისაკის“ დირექტორი:



/ი. კარიაული/

03.05.2020წ.



ԸՄԾՊՈՒՆ ԶԵՆԻՄԱՆՈՒԹՅԱՆ
 ԺԿԼ 3.6 ԶԵՆՈՒՆԵՆԵՐԻ
 ԵՄՑ. ԶՄՏՄԻՆԸ ԶԱՆԵՐԿՄՈՒՆ
 ԴԻՄՈՒՆՈՒՄ

Յ Ա Ե Ը Ե Ը Ը Ը Ը

Զմայնացողներ, համ 2019 թվում եմքում թեկնածու
 Ժողովարտի զատարաններում ուս եմքում եւեքում
 թղթում էք. զնեքում ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
 եղեքում ԵՄՏՄԻՆԸ եւեքում թղթում էք. զնեքում
 թղթում էք սժ ԵՄՏՄԻՆԸ եւեքում թղթում էք
 զնեքում էք, հստ թղթում էք զնեքում թղթում էք
 հստ զնեքում էք եղեքում էք

- 1. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 2. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 3. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 4. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 5. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 6. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ

- 7. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 8. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 9. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 10. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 11. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 12. ԵՄՏՄԻՆԸ

- 1. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 2. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 3. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 4. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ
- 5. ԵՄՏՄԻՆԸ ԵՄՏՄԻՆԸ

- 6. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 7. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 8. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 9. ԵՄՏՄԻՆԸ
- 10. ԵՄՏՄԻՆԸ

