



სახაზინო კოდი	02 05	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	4059	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_N 94_10/06/2020_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.9	თანხა ლარებში	9,020.00	თანხა სიტყვით	ცხრა ათას ოცი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არე ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT6600000000133605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ჭონქაძის ა/ე-ში სოფ.ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის მ/წ ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	მარინე მელიქიშვილი	11/06/2020 15:21
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	11/06/2020 15:46
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	11/06/2020 15:46
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	11/06/2020 16:05
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	11/06/2020 17:37
ბანკში გაიგზავნა:		11/06/2020 17:41



სახაზინო კოდი	02 05	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	4059	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_N 94_10/06/2020_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.9	თანხა ლარებში	734.74	თანხა სიტყვით	შვიდასოცდაათობზეტი ლარი და სამოცდაათობზეტი თეთრი
განმკარავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არქ ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT6600000000133605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ჟონქაძის ა/ე-ში სოფ.ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის მ/წ ხარჯი				

მოთხოვნის დამტკიცება:	მარინე მელიქიშვილი	11/06/2020 15:18
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	11/06/2020 15:46
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	11/06/2020 15:46
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	11/06/2020 16:05
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	11/06/2020 17:37
ბანკში გაიგზავნა:		11/06/2020 17:41



10 ივნისი 2020 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ზვიად ჭონქაძე - მერის წარმომადგენელი ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2019 წლის 16 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №324 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები. 10 ივნისი 2020 წ. რომლის დასრულების ვადა არის 2020 წლის 15 ივნისის ჩათვლით (დანართი-შეთანხმება N3 25.05.2020). აღნიშნული ობიექტის კორექტირებული სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9768,55 ლარს, (ცხრაათას შვიდასამოცდარვა ლარი და 55 თეთრი), ხოლო შპს „არქ ბილდინგი“-ს ღირებულების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9754,74 ლარს, (ცხრაათას შვიდასორმოდათოთხმეტი ლარი და 74 თეთრი), სადაც შესულია გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალთვრებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

-  /ი. ღარიბაშვილი/
-  /ვ. კობაიძე/
-  /მ. ზაქარიაშვილი/
-  /შ. ველთაური/
-  /ზ. ჭონქაძე/

ჩავაბარე:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი:



/ვაკატა ღარიბაშვილი/

კონსტრუქციული ხარჯთაღრიცხველი

ხარჯთაღრიცხველი დაიწყო, რეგისტრაცია: 9768.6


დასრულებული

№	ხარჯისი N/N	ხარჯისი დასახელება	მანკის ქრო.	ხარჯთაღრიცხველი		დაიწყო რეგისტრაცია				სულ			
				ქრო.	რეგ.	ქრო.	სულ	ქრო.	სულ		ქრო.	სულ	
1	27-11-24	კვანის რეპბლიკისთვის არსებული კონსტრუქციული ხარჯთაღრიცხველის გადახდა	100 კვანა		2.42								
		შრომითი გადახდა	კვანა	15	36.3	6.00	217.80					218	
2	ხარჯისი	აგროკონსტრუქციული 79 კვანა (180 კვანა)	მანკისი	3.16	7.6				47.67	364.54	365		
		კვანის რეპბლიკისთვის არსებული კონსტრუქციული ხარჯთაღრიცხველის გადახდა	კვანა		84.00								
3	ხარჯისი	შრომითი გადახდა	კვანა	8.56	719.0	1.80	1294.27				1294		
		საქონლისი კონსტრუქციის და ხარჯთა დადასტურების მხარე (კონსტრუქციის და გადახდა კონსტრუქციული ხარჯთა დადასტურების 10 კვანა)	0		443.60				5.86	2599.50	2599		
4	ხარჯისი	მხარე (კონსტრუქციული 0.65 კვანა)	მანკისი	0.04	17.74				46.21	819.95	820		
		ხარჯისი აგროკონსტრუქციის დადასტურების მხარე (კონსტრუქციული დადასტურების 10 კვანა)	0		76.17				5.86	446.35	446		
		სულ	კვანა	1.11	47.6			15.30	728.37		728		

დემუიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბოდორხა, კმის რეკონსტრუქცია
(გაუთვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა)

სახარჯთაღრიცხველი დირექტორის: 270.7

N	ხარჯი N/N	სამუშაოს დასახელება	ა.ბ.ს. ქმ.	ხარჯთაღრიცხვა		დირექტორის								
				ქმ.	რაოდ.	შრომის		მასალის		შეჯახების				
						ქმ.	სულ	ქმ.	სულ	ქმ.	სულ			
1	საბაზო	კმის ბუნებრივი კაშკაშის ანსებელი კედლი ნარკვევის აღრმავების, კამხის ტოტების და საფეხკბორები ნარჩენებისაგან	კმ	7.50										
		შრომი კახარჯები	კმ/ხ	8.56	1.80	115.56								
2	საბაზო	სამუშაო ადგილის მომარაგება ინჟინერი მასალი (ლოდი) აქტივობის კედლების სამუშაოები 10 კმ-ზე	0	3.84									5.86	22.50
		- ღირსი 20-40მმ	კმ/მ	1.11	2.4					15.30	36.72			
		სულ, მასალი და შეჯახები				115.56								22.50
		სულ, მასალი და შეჯახების								1.15				115.56
		საბაზო ხარჯები												193
		დირექტორის												212
		სულ												229



მამია ლომიძე

მ. ბოდორხის მუნიციპალიტეტი

საპროექტო ნომერი 324
პროექტის დასახელება სოფ. სოფიანის სსიპ-ის სსიპ-ის სსიპ-ის
საპროექტო დანიშნულება სსიპ-ის სსიპ-ის სსიპ-ის
მასშტაბი 1:100

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება

საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება
საპროექტის დასახელება



Handwritten signature and stamp of the State Agency for Construction Supervision of Georgia.

ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ

ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ

୦ ୦ ୧ ୧ ୦ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦

ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ

09.06.2020



Handwritten signature

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ ხეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N324 16.08.2019 წ.) თანახმად, ვასრულებ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას აუცილებელი გახდა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულზე მეტი ფრაქციული ხრეშის (0.40) შეტანა და ასევე გზის გვერდულების გაწმენდა არსებული ველური ნარგავების ამონაყრების, გამხმარი ტოტების და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, რაზეც წარმოგიდგენთ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას და კთხოვთ დამართოთ ნება აღნიშნული სამუშაოები შევასრულო გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამოყენებით.

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი

08.06.2020 წ.



/ვაატა ღარიბაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სენიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონაცემების, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ შპს „არქ ბილდინგმა“ (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) 2019 წლის 16 აგვისტოს №324 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები. (მიწოდების ვადა 2020 წლის 15 ივნისის ჩათვლით, დანართი-შეთანხმება N3 25.05.2020, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექცია განცხადებით (N9023 09.06.2020 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ დაასრულა აღნიშნული სამუშაოები და ითხოვს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და შესაბამისი ღირებულების ანაზღაურებას, წარმოდგენილი ფორმა N2-ის (აქტი N1 09.06.2020) შესაბამისად, (სადაც შესულია გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები).

გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (N121 27.02.2019 წ.) პირველი მუხლის მე-4-ე პუნქტის თანახმად „ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მუნიციპალიტეტის მიერ იმ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს. იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტის მიერ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს, შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასების მიხედვით“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018) შექმნილი კომისიის მიერ აღნიშნული სამუშაოები შემოწმებული იქნა და შეესაბამება ფორმა N2-ს და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალთ საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურებს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონაცემების, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერილია/
შტამდასმულია
ელმპროწილად



იოსებ ღარიბაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (ღირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N324 16.08.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭინქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების შესრულებაზე. (დანართი-შეთანხმება N2-ით (11.03.2020) ხელშეკრულებით განსაზღვრული მინოდების ვადის დინება შეჩერდა. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

შპს „არქ ბილდინგ“-ს დირექცია განცხადებით N3691 (27.02.2020 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სამუშაოების დაწყებისას მოსახლეობა ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაცვლად, სხვა სამუშაოების შესრულებას, კერძოდ: მოიჭრას გზის განაპირას გრუნტის 150 გრძ.მ. და გატანილი იქნეს ა/ თვითმცლავლებით სასაფლაოს ტერიტორიიდან და ითხოვს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანას.

ასევე, სოფ. ბოდორნაში მცხოვრები მოსახლეობა ერთობლივი განცხადებით N1556 (16.03.2020) გვანჯდიან ინფორმაციას, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით ვერ ხერხდება სასაფლაოს შეღობვა და ითხოვენ, რომ აღნიშნული თანხით მოხდეს სასაფლაოს ტერიტორიის გასუფთავება.

აღნიშნულის შესახებ ეცნობა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს (წერილი N09/5517 19.03.2020 წ.), რომ განეხილა და წარმოედგინა მოსაზრება, განსახორციელებელი ცვლილების თაობაზე.

ხოლო, შპს „ისაკი“-ს დირექციამ წერილით (N6802 04.05.2020 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე.

ასევე, მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.) შექმნილ კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ დანართი-შეთანხმება N2-ით (11.03.2020) შეჩერებული მინოდების ვადის დინება აღდგეს.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერა
შტამდასმულია
ელაბორირებულია



იოსებ ღარიბაშვილი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990142592199220

საქართველო, 1800, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27

+995(346)221989

www.dusheti.gov.ge

27 RUSTAVELI STREET, DUSHETI, 1800, GEORGIA

+995(346)221987

info@dusheti.gov.ge

№ 09/8995

09 / ივნისი / 2020 წ.

ქ. თბილისი, დიდი დილოში,
დ. თავდადებულის №24 ბინა 40.
შპს „არქ ბილდინგის“ დირექტორს
ბატონ პაატა ლარიბაშვილს
(ს/კ: 404858294).

ბატონო პაატა,

თქვენი წერილის N8811 (08.06.2020) პასუხად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისმა სამსახურმა განიხილა გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოებზე (ხელშეკრულება N324 16.08.2019) და გაცნობებთ, რომ არ ვართ წინააღმდეგი, რომ გამოიყენოთ გაუთვალისწინებელი ხარჯები, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. (იხ. დანართი).

ხელმოწერილია/
შტამდასმულია
ელექტრონულად



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ზურაბ სეხნიაშვილი