

2019 წლის 19 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N127

(SMP190003611) ხელშეკრულებაზე

დაბა მესტია

13 დეკემბერი, 2019 წელი

ერთის მხრივ, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის კაპიტონ ჟორჟოლიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ბუილდერ 21“-ის დირექტორი ზაზა ნიგურიაანის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი) შპს „ბუილდერ 21“-ის 2019 წლის 4 დეკემბრის N2422 მომართვის, ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის 9 დეკემბრის N165 მოხსენებითი ბარათისა და მხარეთა შორის 2019 წლის 19 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N127-ე ხელშეკრულების მე-18 მუხლის 18.1 პუნქტის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღნიშნული ამბულატორიის მშენებლობა მიმდინარეობს ეცერის ტერიტორიულ ერთეულში. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება შეუძლებელი გახდა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. აღნიშნულის გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება მესტიის მუნიციპალიტეტში ეცერის ტერიტორიულ ერთეულში ახალი ამბულატორიის მშენებლობის თაობაზე, მხარეთა შორის 2019 წლის 19 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N127-ე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში და მე-19 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების დადებიდან 2020 წლის 30 ივნისამდე.
2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 30 ივლისამდე.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2019 წლის 19 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N127-ე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად და ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

4.დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი:

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 235895046

მერი

კაპიტონ ჟორჯოლიანი

-----

მიმწოდებელი:

შპს „ბუილდერ 21“

ს/კ 435894506

დირექტორი

ზაზა ნიგურიანი

-----

Zaza

Niguria

ni

Подписано  
цифровой

подписью: Zaza  
Niguriani

Дата: 2019.12.13  
12:36:05 +03'00'