

2020 წელი.

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მალხაზ ლალეაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „ბილდინგ გრუპ“, წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი გოგიაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი), ვმოქმედებთ რა გამარტივებული შესყიდვის (CMR200018264) საფუძველზე 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №17 ხელშეკრულებით ასრულებს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ვადის გაგრძელებას ერთი თვით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო .

მხარეები ვთანხმდებით მასზედ, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდების ვადა გაიზარდოს 30 კალენდარული დღით.

ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2020 წლის 6 აპრილის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოხსენებითი ბარათის №3301/10/1 საფუძველზე .

შეთანხმება წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №17 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გორის მუნიციპალიტეტის მერია
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

შპს „ბილდინგ გრუპ“,“-ის

დირექტორი

მალხაზ ლალეაშვილი

გიორგი გოგიაშვილი

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “

№51

„25 მარტი 2020 წელი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე

ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების №17 24.01.2020წ. (NAT71300000).
შესაბამისად შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ“-ს უნდა მოემზადებინა გორის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების 2020 წელს
განსახორციელებელი (სანიტარული კვანძების) სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესების გამო გთხოვთ გაგვიგრძელოთ პროექტის მიწოდების ვადა, ერთი თვით.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ ბილდინგ გრუპ “-ის დირექტორი:

გ. გოგიაშვილი



გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,

მოგახსენებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუფ“-ის დირექტორის გიორგი გოგიაშვილის წერილი, რომელშიც ითხოვს გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუფ“-ს შორის 2020 წლის 24 იანვარს გაფორმებული №17 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ვადის გაგრძელებას ერთი თვით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური არ არის წინააღმდეგი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების ვადა შ.პ.ს „ბილდინგ გრუფ“-ს გაუგრძელდეს 30 დღით.

გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი თანდართული წერილით გადააწეროთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

პატივისცემით,

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერილია/
შტამგდამსულია
ელემენტრონულად



მალხაზ ლალეშაშვილი