

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი  
23 სექტემბერი 2020 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი; კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ზვიად ჭონქაძე- მერის წარმომადგენელი ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2020 წლის 24 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №251 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. მეზვრიაანთკარის გზის მოხრეშვის სამუშაოები 17 სექტემბერი 2020 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9988,74(ცხრაათასცხრაას ოთხმოცდარვა ლარი და 74 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „არქ ბილდინგის“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით დამოწმებული ტექ ზედამხედველის კობა როსტიაშვილის მიერ თანხა შეადგენს 9988(ცხრაათასცხრაას ოთხმოცდარვა ლარი და 74 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალადებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

ჩავაბარე:

შპს „არქ ბილდინგი“-ის დირექტორი



/ი.ღარიბაშვილი/

/ვ. კობაიძე/

/მ. ზაქარიაშვილი/

/შ. ველთაური/

/ზ.ჭონქაძე/

/პ.ღარიბაშვილი/

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: მპს არქ ბილდინგი

ხელშეკრულება: 251 .24.07.2020 წ

სახელშეკრულებო თანხა: 9988.74 ლარი


## ჭონქაძის ა.ე. სოფ. მეზვრიანთკარის გზის მოხრეშვა

"17" სექტემბერი 2020 წ

№	ნორმატი ვი №	სამუშაოთა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				ნორმატივი თ განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-80-3	ბეტონის კიუვეტის გაწმენდა ხელით მასის გვერდზე დაყრით (600 მ)	100 კბ.მ		0.30		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	206.00	61.8	6.00	370.80
2	1-22-14	კიუვეტიდან ამოღებული და გზაზე ჩამოშლილი მასის და გზის გასწვრივ ზედმედი ქვის დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე ექსკავატორით	1000 კბ.მ		0.11		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	15.50	1.71	6.00	10.23
		ექსკავატორი (0.5 მ <sup>3</sup> )	მანქ.სთ	34.70	3.82	45.87	175.09
3		ქვადორღის ტრანსპორტირება ყრილში 2 კმ- ზე	ტ		165.00	0.87	143.55
4	1-67-3	კიუვეტების მოწყობა გრეიდერით მონაკვეთებზე - 240 მ (477066/4660261;476886/4660399	1000კუბ.მ		0.048		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	7.40	0.36	6.00	2.13
		ავტოგრეიდერი 108 ცხმ	მანქ.სთ	26.80	1.29	32.81	42.21
5	1-11-15	მოსახვევში სანიაღვრე არხის გაჭრა ექსკავატორით (476886/4660399) (1*0.6*20) მ	1000 კბ.მ		0.012		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16.50	0.198	6.00	1.19
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	37.00	0.444	45.87	20.37
6	27-10-1	გზის მონაკვეთების მოსწორება - მოხრეშვა დატკეპნით (600*4) მ. სისქით 7 სმ (2.(476886/4660399 - 3.(477496/4660150 მონაკვეთი)	1000 კვ.მ		1.80		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	42.90	77.22	6.00	463.32
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	2.69	4.84	29.38	142.26
		სატკეპნი 10 ტ	მანქ/სთ.	7.40	13.32	23.39	311.55
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ.	1.48	2.66	50.27	133.92
		ქვიშა-ხრეში საგზაო სამუშაოებისათვის (0-40 მმ) (149 - 5*12.4)	კუბ.მ	87.00	156.60	11.00	1722.60
		წყალი	კუბ.მ	11.00	19.80	0.00	0.00
7	27-7	გზის სავალი ნაწილის მონაკვეთის მოსწორება- მოხრეშვა ადგილ-ადგილ ქვიშა-ხრეშით, დატკეპნით (ხიდიდან პირველ მოსახვევამდე)	100 კბ.მ მასალა		0.24		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	15.00	3.60	6.00	21.60

	ავტოგრიდერი 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	2.16	0.52	29.38	15.23
	სატკეპნი 10 ტ	მანქ.სთ.	2.73	0.66	23.39	15.33
	ქვიშა-ხრეში საგზაო სამუშაოებისათვის (0-40 მმ)	კუბ.მ	122.00	29.28	11.00	322.08
8	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		297.4	10.8	3212.01
	სულ					7125.45
	ზედნადები ხარჯები	10%				712.55
	სულ					7838.00
	გეგმიური დაგროვება	8%				627.04
	სულ					8465.04
	დ.დ.გ.	18%				1523.71
	სულ დანარჩენებით	ლარი				9988.74

შპს არქ ბილდინგი-ს დირექტორი:



/ვ. ლორთქიანი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მუშის ბრძანებით შექმნილი სასაქონლო-სამშენებლო ობიექტის მფლობელი

1. კროსტიაშვილი

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 251

თარიღი 24.07.2020

პროექტის დასახელება: გბმ მონეტა  
პროექტის ადგილმდებარეობა: ქობულთა ა/ე სოფ. ზეგოანეთში  
შემსრულებელი: სსიპ "საფარი"  
ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დავით ჭიჭინაძე  
ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება სოფელ გბმ მონეტა, ადგილი  
მონეტა ქუჩაზე, ქ. თბილისი რაიონში  
სამუშაოს მოკლე აღწერილობა  
გბმ მონეტა ადგილზე

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად:  
მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: ქობულთა რაიონის  
სოფ. ზეგოანეთში მონეტა ქუჩაზე  
საფარი სსიპ-ის მიერ  
თარული სამუშაოს დასახელება  
ქ. თბილისი რაიონის სოფ. ზეგოანეთში მონეტა ქუჩაზე  
გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება  
ქ. თბილისი რაიონის სოფ. ზეგოანეთში მონეტა ქუჩაზე

დანების თარიღი  
გადაწყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის,  
სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და  
აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს  
შემსრულებლის სახელით  
ნარმოდგენელი

დამკვეთის სახელით:  
[ხელმოწერა]  
ხელმოწერა

სახელი ვპ



ბეჭედი