
შეთანხმება  

ქ. ნინოწმინდა                                                                                                  7.10.2019 წელი 

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ ,, ნორაიან ნალბანდიან“-ს შორის 16.05.2019წ. 
გაფორმებული N-17 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების თაობაზე  . 

        ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში  ,,შემსყიდველი’’) მერის, ანივარდ 
მოსოინის სახით და მეორეს მხრივ, ი/მ ,, ნორაიან ნალბანდიანი“-ს  სახით    (შემდგომში მომწოდებელი), 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების  36-ე 
მუხლის, მიმწოდებლის 02.10.2019 წლის 15/4530 წერილისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
მერის სამუშაო ჯგუფის სხდომის 04/10/2019 წლის N 81 ოქმის  საფუძველზე ვთანხმდებით 
შემდეგზე: 
 

1. ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 17.1 პუნქტით, 17.7 პუნქტით ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 ხელშეკრულებას დაერთოს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა. 

 
1. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის 

მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან. 
2.  ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება 

უცვლელად და წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას. 
 

3.  წინამდებარე ცვლილება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შედგენილია 
ოთხ  ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, ამათგან 
ერთი გადაეცემა მომწოდებელს, ხოლო დანარჩენი სამი ინახება შემსყიდველთან. 

 
5. მხარეთა რეკვიზიტები 

                                                                                                   
შემსყიდველი:   
 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43 
ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის’’ ნინოწმინდის 
ფილიალი 
ბანკის კოდი LBRTGE22 
ა/ნ GE51LB0120146252122000 
ს/კოდი 236689669 
 
                                                                                                                                                                                                                       
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
ა.მოსოიან 

მომწოდებელი: 
 
მისამართი: სოფ. საღამო. 
 საბანკო რეკვიზიტები:  
ს/ს ,,საქართველოს ბანკი’’ 
ბანკის კოდი: BAGAGE22 
ა/ა GE90BG0000000791376600 
 ს/კ 32001007872 
ტელეფონის ნომერი: 
+995579780066 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ნ. ნალბანდიან 

 



N 81 04/10/2019

სამუშაო ჯგუფის  

ოქმი

                  სხდომას ესწრებოდნენ: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის 
მოადგილე - არტავაზდ ტონოიან, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 
არტურ შირინიან, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ 
სააკიან,  არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების 
უფროსი - სოს ბდოიან,  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არარატ 
დარბინიან    

                                          დღის წესრიგი:  

                    ი/მ ,,ნორაირ ნალბანდიანის“  განცხადების განხილვა ქ. ნინოწმინდის #4 
საჯარო  სკოლის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით კორექტირებული  
ხარჯთაღრიცხვის  საფუძვლად  მიღების მოთხოვნის თაობაზე   

         მოისმინეს : ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა  და 

მშენებლობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა  არარატ დარბინიანმა სხდომის 
დამსწრეებს გააცნო ი/მ ,,ნორაირ ნალბანდიანის“   განცხადების შინაარსს  მასზედ, რომ  
2019 წლის 16 მაისს დადებული #17 ხელშეკრულების პირობების თანახმად  ქ. 
ნინოწმინდის  #4 სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესისას, სკოლის 
დირექტორის რეკომენდაციით განხორციელდა სხვა სახის სამუშაოებიც, თანხის 
შეუცვლელად დატოვებით,  კონტრაქტორთან აუცილებლად შეთანხმებული 
კორექტირებული    ხარჯთაღრიცხვის თანახმად. 

          სიტყვით გამოვიდნენ : ა.შირინიანმა, ს.ბდოიანმა  შესთავაზეს    ზემოთ 

ხსენებული გარემოებების გათვალისწინებით  დამტკიცდეს  კორექტირებული  
ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლად  მიღებას.    

            დაადგინეს:     ი/მ ,,ნორაირ ნალბანდიანის“  განცხადების     საფუძველზე   

დაკმაყოფილდეს  კონტრაქტორთან შეთანხმებული კორექტირებული    

ხარჯთაღრიცხვის   საფუძვლად  მიღების  მოთხოვნას,  თანხის შეუცვლელად 
დატოვებით.  

არტავაზდ ტონოიან



მერის მოადგილე
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

არტურ შირინიანი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ზედამხედველობის სამსახური

სოს ბდოიან

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილება

ნორიკ სააკიან

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

არარატ დარბინიანი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის განყოფილება

















 



ერთ ფას ჯამი ერთ. ფასი ჯამი
ერთ. 

ფასი
ჯამი

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

სახურავის მეტალიკური 

გადახურვის დაშლა საცალო 

მასალისაგან კვ.მ 539.400

0.00 1250.33 51.78 1302.11

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.61 329.034 0 0.00 3.80 1250.33 0.00 1250.33

სხვა მანქანა ლ 0.03 16.182 0 0.00 0.00 3.20 51.78 51.78
მოთუთიებული ფოლადი  

დაბრუნება 539,4*1,1*0,7=415,34 კვ.მ 415.340
0.00 0.00 0.00

კარნიზის დამატებითი მოლარტყვის 

მოწყობა 3 სმ სისქის ფიცრებისაგან 

პროფნასტილის ქვეშ 25 სმ სისქის 

96,9*0,25=24,23 კვ.მ 24.230

354.12 22.28 3.33 379.74

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.242 5.864 0 0.00 3.80 22.28 0.00 22.28

სხვა მანქანა ლ 0.043 1.042 0 0.00 0.00 3.20 3.33 3.33
მასალები: ხის ფიცრები 3 სმ სისქის 

25 სმ სიგანის კუბ/მ 0.0315 0.763
450 343.46 0.00 0.00 343.46

სხვადასხვა ლურსმნები კგ 0.112 2.714 2.5 6.78 0.00 0.00 6.78

სხვა მასალა ლ 0.05 1.212 3.2 3.88 0.00 0.00 3.88
ჭოროკის მოწყობა 4 სმ სისქის 

ფიცრებისაგან  8 სმ სიგანის , 130 სმ 

სიგრძის 145 ცალი კუბ/მ 0.640

320.97 57.88 4.30 383.15

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 23.8 15.232 0 0.00 3.80 57.88 0.00 57.88

სხვა მანქანა ლ 2.1 1.344 0 0.00 0.00 3.20 4.30 4.30

მასალები: ხის ფიცრები 40*80 კუბ/მ 1.05 0.672 450 302.40 0.00 0.00 302.40

 ლურსმნები კგ 7.2 4.608 2.5 11.52 0.00 0.00 11.52

სხვა მასალა ლ 3.44 2.202 3.2 7.05 0.00 0.00 7.05
პრიმიკანიის ქვეშ დამატებითი 

მოლარტყვის მოწყობა 3 სმ სისქის 

ფიცრებისაგან კვ.მ 12.000

175.38 11.04 1.65 188.07

 ქ ნინოწმინდის   #4 საჯარო  სკოლა - ხარჯთაღრიცხვა 2 

29841.72

შიფრი სამუშაოების ჩამონათვალი განზო-მილებ
ნორმ 

ერთეულზ
რაოდენობა

მასალა ხელფასი მანქანა-მექან. მთლიანი 

ღირებულება 

ლარი

P8-87

10-36-5

10-11 პრიმა 

10-36-5



შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.242 2.904 0 0.00 3.80 11.04 0.00 11.04

სხვა მანქანა ლ 0.043 0.516 0 0.00 0.00 3.20 1.65 1.65

მასალები: ხის ფიცრები 3 სმ სისქის კუბ/მ 0.0315 0.378
450 170.10 0.00 0.00 170.10

 ლურსმნები კგ 0.112 1.344 2.5 3.36 0.00 0.00 3.36

სხვა მასალა ლ 0.05 0.600 3.2 1.92 0.00 0.00 1.92

კარნიზის შეკერვა წმინდა ფიცრებით 

2 სმ სისქის  (25+10)=0,35*96,9=33,92 კვ.მ 33.920

334.67 197.21 3.21 535.10

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.53 51.898 0 0.00 3.80 197.21 0.00 197.21

სხვა მანქანა ლ 0.0296 1.004 0 0.00 0.00 3.20 3.21 3.21
მასალები: ხის ფიცრები წმინდა 20 სმ 

სისქის კუბ/მ 0.021 0.712
450 320.54 0.00 0.00 320.54

 სხვადასხვა ლურსმნები კგ 0.082 2.781 2.5 6.95 0.00 0.00 6.95

სხვა მასალა ლ 0.0661 2.242 3.2 7.17 0.00 0.00 7.17
კარნიზის შეღებვა ზეთოვანი 

საღებავით ორჯერ კვ.მ 33.920
53.88 63.55 0.87 118.29

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.493 16.723 0 0.00 3.80 63.55 0.00 63.55

სხვა მანქანა ლ 0.008 0.271 0 0.00 0.00 3.20 0.87 0.87

მასალები: ზეთოვანი საღებავი კგ 0.1837 6.231 5.1 31.78 0.00 0.00 31.78

საღებავი გრუნტირებისათვის კგ 0.075 2.544 3.2 8.14 0.00 0.00 8.14

ოლიფა კგ 0.113 3.833 3.5 13.42 0.00 0.00 13.42

სხვა მასალა ლ 0.005 0.170 3.2 0.54 0.00 0.00 0.54
სახურავის მოწყობა 

პროფილირებული პროფნასტილით  

0,5 მმ სისქის კვ.მ 555.400

6692.35 1751.73 7.29 8451.37

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.83 460.982 0 0.00 3.80 1751.73 0.00 1751.73

სხვა მანქანა ლ 0.0041 2.277 0 0.00 0.00 3.20 7.29 7.29
მასალები: პროფილირებული 

პროფნასტილი 0,55მმ კუბ/მ 1.1 610.940
9.5 5803.93 0.00 0.00 5803.93

შურუპები კგ 9 4998.600 0.15 749.79 0.00 0.00 749.79

სხვა მასალა ლ 0.078 43.321 3.2 138.63 0.00 0.00 138.63

10-36-5

15-147    23-25-b

15-159-8

12-8-5



პრიმიკანიის შემოკერვა 

მოფუთიებული გადახურვის 

ფოლადით  0,5 მმ სისქის 12გრძ.მ 

*2=24 კვ.მ კვ.მ 24.000

302.54 23.99 0.47 327.00

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.263 6.312 0 0.00 3.80 23.99 0.00 23.99

სხვა მანქანა ლ 0.0061 0.146 0 0.00 0.00 3.20 0.47 0.47
მასალები: მოთუთიებული 

გადახურვიუს ფოლადი  0,5მმ კვ.მ 1.1 26.400
11 290.40 0.00 0.00 290.40

სხვადასხვა ლურსმნები კგ 0.1 2.400 2.5 6.00 0.00 0.00 6.00

სხვა მასალა ლ 0.08 1.920 3.2 6.14 0.00 0.00 6.14
კონიოკის მოწყობა მოთუთიებული 

გადახურვის ფოლადით 0,5 მმ 

სისქის  60 სმ სიგანის 59,35*0,6=35,61
კვ.მ 35.610

448.90 35.59 0.70 485.18

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.263 9.365 0 0.00 3.80 35.59 0.00 35.59

სხვა მანქანა ლ 0.0061 0.217 0 0.00 0.00 3.20 0.70 0.70
მასალები: მოთუთიებული 

გადახურვიუს ფოლადი  0,5მმ კვ.მ 1.1 39.171
11 430.88 0.00 0.00 430.88

სხვადასხვა ლურსმნები კგ 0.1 3.561 2.5 8.90 0.00 0.00 8.90

სხვა მასალა ლ 0.08 2.849 3.2 9.12 0.00 0.00 9.12
სასმენი ფანჯრის შემოკერვა 

მოთუთიებული გადახურვის 

ფოლადით 0,5 მმ სისქის კვ.მ 8.400

104.00 8.39 0.16 112.56

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.263 2.209 0 0.00 3.80 8.39 0.00 8.39

სხვა მანქანა ლ 0.0061 0.051 0 0.00 0.00 3.20 0.16 0.16
მასალები: მოთუთიებული 

გადახურვიუს ფოლადი  0,5მმ კვ.მ 1.1 9.240
11 101.64 0.00 0.00 101.64

სხვადასხვა ლურსმნები კგ 0.01 0.084 2.5 0.21 0.00 0.00 0.21

სხვა მასალა ლ 0.08 0.672 3.2 2.15 0.00 0.00 2.15
გარე ორფთიანი მეტალიკური კარის 

ბლოკის დემონტაჟი 1,18*2,4 მ 

ზომებით კვ.მ 2.830

0.00 78.72 0.09 78.81

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 7.32 20.716 0 0.00 3.80 78.72 0.00 78.72

სხვა მანქანა ლ 0.01 0.028 0 0.00 0.00 3.20 0.09 0.09

კარის ბლოკის დაბრუნება კვ.მ 2.830 0 0.00 0.00 0.00 0.00
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შიდა კარის ბლოკის 

დემონტაჟი0,8*2,3 ზომების კვ.მ 1.840
0.00 20.14 0.06 20.20

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 2.88 5.299 0 0.00 3.80 20.14 0.00 20.14

სხვა მანქანა ლ 0.01 0.018 0 0.00 0.00 3.20 0.06 0.06

კარის ბლოკის დაბრუნება  0,8*2,3 კვ.მ 1.840 0 0.00 0.00 0.00 0.00
 თაბაშირმუყაოს ტიხარის დაშლა 

კარის ბლოკისათვის 0,8*2,3 მ 

ზომების კვ.მ 1.840

0.00 4.60 0.29 4.89

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.658 1.211 0 0.00 3.80 4.60 0.00 4.60

სხვა მანქანა ლ 0.0497 0.091 0 0.00 0.00 3.20 0.29 0.29

უნიტაზის დემონტაჟი კომპ 1.000 0.00 3.00 0.00 3.00

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.5 0.500 0 0.00 6.00 3.00 0.00 3.00

უნიტაზის დაბრუნება ლ 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ხელსაბამის დემონტაჟი კომპ 1.000 0.00 3.06 0.00 3.06

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.51 0.510 0 0.00 6.00 3.06 0.00 3.06

ხელსაბამის დაბრუნება ლ 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ქვების  დემონტაჟი კომპ 1.000 0.00 30.00 0.16 30.16

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 3 3.000 0.00 10.00 30.00 0.00 30.00

სხვა მანქანა ლ 0.05 0.050 0 0.00 0.00 0.00 3.20 0.16 0.16

ქვაბის დაბრუნება ცალი 1 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00
გრუნტის დაშლა მეორე კატეგორიის 

ხელით , შენობის შიგნით ტაჩკებით 

გამოტანის გათვალისწინებით 
კუბ/მ 4.030

0.00 47.97 0.00 47.97

შრომის დანახარჯები 0,55*6,82 კაც/საათი 3.72 14.992 0.00 3.20 47.97 0.00 47.97
იატაკების ქვეშ ხრეშით ამოვსება 8 სმ 

სისქის კუბ/მ 2.150
9.47 27.12 7.29 43.89

შრომის დანახარჯები 0,49*6,82 კაც/საათი 3.32 7.138 0 0.00 3.80 27.12 0.00 27.12

სხვა მანქანა ლ 1.06 2.279 0 0.00 0.00 3.20 7.29 7.29

მასალები: ხრეში კუბ/მ 1.24 2.666 3.5 9.33 0.00 0.00 9.33

სხვა მასალა ლ 0.02 0.043 3.2 0.14 0.00 0.00 0.14
ბეტონური იატაკის მოწყობა 

ბეტონზე მ-200 8 სმ სისქის 

(5,55*3,35+2,47*3,35)*0,08 კუბ/მ 2.150

203.42 36.79 0.00 240.21

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 2.9 6.235 0 0.00 5.90 36.79 0.00 36.79
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მასალები: ბეტონი მ-200 კუბ/მ 1.02 2.193 90 197.37 0.00 0.00 197.37

სხვა მასალა ლ 0.88 1.892 3.2 6.05 0.00 0.00 6.05

იატაკის თხევადი  გიდროიზოლაცია  კვ.მ 26.300
111.07 19.19 0.50 130.75

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.192 5.050 0 0.00 3.80 19.19 0.00 19.19

სხვა მანქანა ლ 0.0059 0.155 0.00 0.00 3.20 0.50 0.50

მასალები: მასტიკა ტ 0.0029 0.076 930 70.93 0.00 0.00 70.93

ბიტუმური გრუნტოვკა კგ 0.76 19.988 2 39.98 0.00 0.00 39.98

სხვა მასალა ლ 0.0019 0.050 3.2 0.16 0.00 0.00 0.16
იატაკის მოპირკეტება მეტლახის 

ფილებით 10 სმმ სისქით კვ.მ 26.300
595.37 598.96 3.03 1197.35

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 3.86 101.518 0 0.00 5.90 598.96 0.00 598.96

სხვა მანქანა ლ 0.036 0.947 0.00 0.00 3.20 3.03 3.03

მასალები: მეტლახი ტ 1 26.300 20 526.00 0.00 0.00 526.00

წებოცემენტი კგ 5 131.500 0.5 65.75 0.00 0.00 65.75

სხვა მასალა ლ 0.043 1.131 3.2 3.62 0.00 0.00 3.62
კარის ღიობის ამოვსება 

პემზობლოკით 40 სმ სისქის  (2,4*1,83-

0,9*1,5) *0,4=1,22 კუბ/მ 1.220

96.45 24.19 3.59 124.23

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 3.36 4.099 0 0.00 5.90 24.19 0.00 24.19

სხვა მანქანა ლ 0.92 1.122 0.00 0.00 3.20 3.59 3.59

მასალები: ამოვსების ხსნარი მ 25 კუბ/მ 0.11 0.134 120 16.10 0.00 0.00 16.10

პემზონლოკი 20 სმ სისქის ცალი 65.346 79.722 1 79.72 0.00 0.00 79.72

სხვა მასალა ლ 0.16 0.195 3.2 0.62 0.00 0.00 0.62

ტიხრების მოოწყობა პემზობლოკით 

10 სმ სისქის  61,44*0,1=6,144 კუბ.მ კუბ/მ 6.144

646.32 121.80 18.09 786.20

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 3.36 20.644 0 0.00 5.90 121.80 0.00 121.80

სხვა მანქანა ლ 0.92 5.652 0.00 0.00 3.20 18.09 18.09

მასალები: ამოვსების ხსნარი მ 25 კუბ/მ 0.11 0.676 120 81.10 0.00 0.00 81.10

პემზონლოკი 10 სმ სისქის ცალი 130.69 802.959 0.7 562.07 0.00 0.00 562.07

სხვა მასალა ლ 0.16 0.983 3.2 3.15 0.00 0.00 3.15
კედლებსა და ტიხრების შელესვა 

ცემენტის ხცნარით კუბ/მ 152.900
258.80 429.95 48.52 737.28

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.74 113.146 0 0.00 3.80 429.95 0.00 429.95
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ხსნარის ტუმბი 1კუბ.მ /საათი მანქ/საათო 0.0472 7.217 0 0.00 0.00 5.30 38.25 38.25

სხვა მანქანა ლ 0.021 3.211 0 0.00 0.00 3.20 10.27 10.27

მასალები:ცემენტის ხსნარი კუბ/მ 0.0187 2.859 90 257.33 0.00 0.00 257.33

სხვა მასალა ლ 0.003 0.459 3.2 1.47 0.00 0.00 1.47
კედლების მოპირკეტება ფილებით 

1,6 სმ მ სიმაღლით კვ.მ 103.520
2331.52 1038.31 6.63 3376.45

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.7 175.984 0 0.00 5.90 1038.31 0.00 1038.31

სხვა მანქანა ლ 0.02 2.070 0.00 0.00 3.20 6.63 6.63

მასალები: წებოცემენტი კგ 5 517.600 0.5 258.80 0.00 0.00 258.80

ფილები კვ.მ 1 103.520 20 2070.40 0.00 0.00 2070.40

სხვა მასალა ლ 0.007 0.725 3.2 2.32 0.00 0.00 2.32

კედლებსა და ტიხრების შეღებვა 

წყალემულსიის საღებავით  ორჯერ კვ.მ 54.380

97.31 84.72 1.57 183.60

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.41 22.296 0 0.00 3.80 84.72 0.00 84.72

სხვა მანქანა ლ 0.009 0.489 0.00 0.00 3.20 1.57 1.57

მასალები: ფითხი კგ 0.51 27.734 0.5 13.87 0.00 0.00 13.87

წყალენულსია კგ 0.63 34.259 2.4 82.22 0.00 0.00 82.22

სხვა მასალა ლ 0.007 0.381 3.2 1.22 0.00 0.00 1.22
ჭერის შეკერვა "არმსტრონგს " ტიპის 

მეტალიკურ კარკასზე კვ.მ 26.300
371.36 99.94 4.21 475.50

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1 26.300 0 0.00 3.80 99.94 0.00 99.94

სხვა მანქანა ლ 0.05 1.315 0.00 0.00 3.20 4.21 4.21
მასალები: არმსტრონგ მეტალიკურ 

კარკასზე კვ.მ 1.03 27.089
12 325.07 0.00 0.00 325.07

სხვა მასალა ლ 0.55 14.465 3.2 46.29 0.00 0.00 46.29
მეტალოპლასტიკური ფანჯრის 

ბლოკების მონტაჟი  კვ.მ 1.350
137.83 13.95 2.89 154.68

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 2.72 3.672 0 0.00 3.80 13.95 0.00 13.95

სხვა მანქანა ლ 0.67 0.905 0.00 0.00 3.20 2.89 2.89
მასალები:მეტალაპლასტიკური 

ფანჯრის ბლოკები კვ.მ 1 1.350
100 135.00 0.00 0.00 135.00

სხვა მასალა ლ 0.656 0.886 3.2 2.83 0.00 0.00 2.83
მეტალოპლასტიკური კარის 

ბლოკების მონტაჟი  კვ.მ 10.640
1628.98 109.98 22.81 1761.76
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შრომის დანახარჯები კაც/საათი 2.72 28.941 0 0.00 3.80 109.98 0.00 109.98

სხვა მანქანა ლ 0.67 7.129 0.00 0.00 3.20 22.81 22.81
მასალები:მეტალაპლასტიკური 

კარის  ბლოკები კვ.მ 1 10.640
151 1606.64 0.00 0.00 1606.64

სხვა მასალა ლ 0.656 6.980 3.2 22.34 0.00 0.00 22.34
საკანალიზაციო პოლიეთილენის  

მილების მონტაჟი d=100 მმ გრძ.მ 14.500
98.90 38.89 0.21 138.00

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.583 8.454 0 0.00 4.60 38.89 0.00 38.89

სხვა მანქანა ლ 0.0046 0.067 0.00 0.00 3.20 0.21 0.21

მასალები: საკანალიზაციო მილები 

d=100 მმ, ფასონურ ნაწილებით გრძ.მ 0.998 14.471

5.5 79.59 0.00 0.00 79.59

სამაგრი კგ 0.238 3.451 2.8 9.66 0.00 0.00 9.66

სხვა მასალა ლ 0.208 3.016 3.2 9.65 0.00 0.00 9.65
საკანალიზაციო პოლიეთილენის  

მილების მონტაჟი d=50 მმ გრძ.მ 1.500
7.98 1.50 0.15 9.63

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1 1.500 0 0.00 1.00 1.50 0.00 1.50

სხვა მანქანა ლ 0.0314 0.047 0.00 0.00 3.20 0.15 0.15

მასალები:საკანალიზაციო მილები 

d=50 მმ, ფასონურ ნაწილებით გრძ.მ 0.946 1.419

5.4 7.66 0.00 0.00 7.66

სხვა მასალა ლ 0.0652 0.098 3.2 0.31 0.00 0.00 0.31

ხელსაბამის მონტაჟი კომპ 2.000 202.37 11.80 0.45 214.62

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1 2.000 0 0.00 5.90 11.80 0.00 11.80

სხვა მანქანა ლ 0.07 0.140 0.00 0.00 3.20 0.45 0.45

მასალები: ხელსაბამი კომპ 1 2.000 100 200.00 0.00 0.00 200.00

სხვა მასალა ლ 0.37 0.740 3.2 2.37 0.00 0.00 2.37

შემრევის მოწყობა ხელსაბამისათვის ცალი 2.000
100.45 7.54 0.06 108.06

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.82 1.640 0 0.00 4.60 7.54 0.00 7.54

სხვა მანქანა ლ 0.01 0.020 0.00 0.00 3.20 0.06 0.06

მასალები: შემრევი ცალი 1 2.000 50 100.00 0.00 0.00 100.00

სხვა მასალა ლ 0.07 0.140 3.2 0.45 0.00 0.00 0.45

უნიტაზის  მოწყობა  კომპ 4.000 532.03 23.60 1.66 557.30

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1 4.000 0 0.00 5.90 23.60 0.00 23.60
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სხვა მანქანა ლ 0.13 0.520 0.00 0.00 3.20 1.66 1.66

მასალები: უნირაზი კომპ 1 4.000 130 520.00 0.00 0.00 520.00

სხვა მასალა ლ 0.94 3.760 3.2 12.03 0.00 0.00 12.03
პოლიეთილენის  წყალსადენი 

პლასმასის მილების მონტაჟი d=25 მმ 
გრძ.მ 15.500

26.68 101.96 1.27 129.91

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.43 22.165 0 0.00 4.60 101.96 0.00 101.96

სხვა მანქანა ლ 0.0257 0.398 0.00 0.00 3.20 1.27 1.27

მასალები:პლასმასის მილები d=25 მმ გრძ.მ 1.05 16.275
1.5 24.41 0.00 0.00 24.41

სხვა მასალა ლ 0.0457 0.708 3.2 2.27 0.00 0.00 2.27
პოლიეთილენის  წყალსადენი 

პლასმასის მილების მონტაჟი d=20 მმ 
გრძ.მ 3.000

6.68 16.15 1.65 24.47

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.17 3.510 0 0.00 4.60 16.15 0.00 16.15

სხვა მანქანა ლ 0.172 0.516 0.00 0.00 3.20 1.65 1.65

მასალები:პლასმასის მილები d=20 მმ გრძ.მ 1.05 3.150
2 6.30 0.00 0.00 6.30

სხვა მასალა ლ 0.0393 0.118 3.2 0.38 0.00 0.00 0.38
პლასმასის ჩამკეტების მონტაჟი  d=25 

მმ ცალი 2.000
24.45 13.89 0.83 39.17

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.51 3.020 0 0.00 4.60 13.89 0.00 13.89

სხვა მანქანა ლ 0.13 0.260 0.00 0.00 3.20 0.83 0.83
მასალები: ჩამკეტი d=25 მმ ცალი 1 2.000 12 24.00 0.00 0.00 24.00

სხვა მასალა ლ 0.07 0.140 3.2 0.45 0.00 0.00 0.45
ელექტრიკული სამუშაოები  : 

ელექტროსადენის მონტაჟი გრძ.მ 41.200
106.13 24.64 4.89 135.66

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.13 5.356 0 0.00 4.60 24.64 0.00 24.64

სხვა მანქანა ლ 0.0371 1.529 0.00 0.00 3.20 4.89 4.89
მასალები: ელექტროსადენი 

3*1,5კვ.მმ გრძ.მ 1.1 45.320
1 45.32 0.00 0.00 45.32

ელექტროსადენი 3*2,5კვ.მმ გრძ.მ 1.1 45.320 1.3 58.92 0.00 0.00 58.92

სხვა მასალა ლ 0.0144 0.593 3.2 1.90 0.00 0.00 1.90
ავტომატის მონტაჟი 25 ამპერიანი 

ცალფაზიანი ცალი 1.000
20.18 4.74 1.87 26.79
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შრომის დანახარჯები კაც/საათი 1.03 1.030 0 0.00 4.60 4.74 0.00 4.74

სხვა მანქანა ლ 0.584 0.584 0.00 0.00 3.20 1.87 1.87

მასალები: ავტომატი ცალი 1 1.000 15 15.00 0.00 0.00 15.00

სხვა მასალა ლ 1.62 1.620 3.2 5.18 0.00 0.00 5.18

სოკეტების მონტაჟ 220 ვ ცალი 1.000 2.45 1.56 0.04 4.06

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.34 0.340 0 0.00 4.60 1.56 0.00 1.56

სხვა მანქანა ლ 0.013 0.013 0.00 0.00 3.20 0.04 0.04

მასალები: სოკეტი ცალი 1 1.000 2.15 2.15 0.00 0.00 2.15

სხვა მასალა ლ 0.094 0.094 3.2 0.30 0.00 0.00 0.30
არმსტრონგის სანათურეების 

მონტაჟი 40 ვატი ცალი 11.000
377.31 17.20 0.46 394.97

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.34 3.740 0 0.00 4.60 17.20 0.00 17.20

სხვა მანქანა ლ 0.013 0.143 0.00 0.00 3.20 0.46 0.46

მასალები: სანათურე ცალი 1 11.000 34 374.00 0.00 0.00 374.00

სხვა მასალა ლ 0.094 1.034 3.2 3.31 0.00 0.00 3.31
ერთიანი ერთპოლუსიანი  

ამომრთველის მონტაჟი 220 ვ ცალი 6.000
23.76 18.77 0.19 42.72

შრომის დანახარჯები კაც/საათი 0.68 4.080 0 0.00 4.60 18.77 0.00 18.77

სხვა მანქანა ლ 0.011 0.066 0.00 0.00 3.20 0.19 0.19

მასალები:ამომრთველი ცალი 1 6.000 3.63 21.78 0.00 0.00 21.78

სხვა მასალა ლ 0.103 0.618 3.2 1.98 0.00 0.00 1.98

ჯამი 16804.06 6496.61 207.24 23507.91

ზედნადები ხარჯები 2% 470.16

ჯამი 23978.07

გეგმიური დაგროვება 2% 479.56

ჯამი 24457.63

მასალების ტრანსპორტირება 2% 16804.06 336.08

ჯამი 24793.71

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2% 495.87

ჯამი 25289.59

დღგ 18% 18% 4552.13

 სულ 29841.72
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პრეტენდენტი --------------------------------------------ი/მ "ნორაირ ნალბანდიან"
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