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1.ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 
 

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის 
პროცედურები   ხორციელდება   საქართველოს   კანონის   „სახელმწიფო   შესყიდვების   შესახებ“ 
და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის 
N9 ბრძანების შესაბამისად. 
1.2. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს 
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე 
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. 
1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 
ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი 
პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება). 
1.5   სახელმწიფო   შესყიდვების   შესახებ   ხელშეკრულების   ფორმა   და   პირობები   მოცემულია 
სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება 
სატენდერო წინადადების შესაბამისად. 
1.6 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 
გათვალისწინებით. 
1.7 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
 
1.8   ტენდერი   გამოცხადდა   ვაჭრობის   დაფარული   მონაცემებით,   ელექტრონული   ვაჭრობის 
დამატებითი რაუნდების გარეშე -„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული 
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მუხლი 265. 
 
(მუხლი   265.     ტენდერის   გამოცხადება   ვაჭრობის   დაფარული   მონაცემებით,   ელექტრონული 
ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გარეშე 
1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, ტენდერი გამოაცხადოს ელექტრონული ვაჭრობის 
დაფარული მონაცემებით, ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გარეშე. ასეთ 
შემთხვევაში, ელექტრონული ვაჭრობა მიმდინარეობს მხოლოდ ელექტრონული ვაჭრობის ძირითად 
დროში. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, სატენდერო წინადადების ფასის 
დაფიქსირების შემდეგ, პრეტენდენტს უფლება აქვს, ელექტრონული ვაჭრობის ძირითადი დროის 
დასრულებამდე, მხოლოდ ერთხელ, შეამციროს მის მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადების 
ფასი არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობით. 
3. ელექტრონული ვაჭრობის ძირითად დროში სისტემა უზრუნველყოფს პრეტენდენტების 
რაოდენობის, მათი ვინაობისა და სატენდერო წინადადებების ანონიმურობას. ტენდერისთვის 
სტატუსის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ მინიჭებისთანავე საჯარო ხდება მხოლოდ 
ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის ვინაობა და სატენდერო წინადადება. 
ტენდერში პრეტენდენტთა რაოდენობა, სხვა პრეტენდენტების ვინაობა და მათი სატენდერო 
წინადადებები საჯარო ხდება მხოლოდ ტენდერისთვის სტატუსის „ხელშეკრულება დადებულია“ 
მინიჭების შემთხვევაში,სტატუსის მინიჭებისთანავე. 
4. ტენდერისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ მინიჭებისთანავე აგრეთვე 
საჯარო ხდება იმ პრეტენდენტის ვინაობა და სატენდერო წინადადება, რომელიც ელექტრონული 
ვაჭრობის ძირითად დროში უარს იტყვის სატენდერო წინადადებაზე (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში). 
5. თუ ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტი მიიღებს დისკვალიფიკაციას, 



სატენდერო კომისია აფასებს სისტემის მიერ გამოვლენილ მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის 
წინადადების მქონე პრეტენდენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლის ვინაობა და 
სატენდერო წინადადება საჯარო ხდება ტენდერიდან წინა პრეტენდენტის 
დისკვალიფიკაციისთანავე. 
6.  ელექტრონული ვაჭრობის დაფარული მონაცემებით, ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი 

რაუნდების გარეშე გამოცხადებული ტენდერის ჩატარებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები 
წესრიგდება ამ წესით განსაზღვრული ნორმების შესაბამისად. 
(სახელმწიფო  შესყიდვების  სააგენტოს  თავმჯდომარის  2016  წლის  28  ივნისის  ბრძანება  №5  - 
ვებგვერდი, 29.06.2016 წ.) 
 

 

 

 

 
 
 



 
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და საკვალიფიკაციო მონაცემები 
2.1. პრეტენდენტის მიერ  წარმოსადეგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია. 

 
ა)რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი დანართი #1-ის მიხედვით. 
 
ბ) ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი #2-ის შესაბამისად (ცხრილი ატვირთულია ერთიან ელექტრონულ 
სისტემაში). ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი იქნას, როგორც Excel-ის სახით, ასევე PDF  ფორმატით. 
 
გ) ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ. 
 
პრეტენდენტ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ფორმით (ქირა, თხოვება და ა. შ.) თანამედროვე ტექნიკური 
მოთხოვნების შესაბამისი, ცხრილში მოცემული მანქანა-მექანიზმები. ამასთან, უშუალოდ პრეტენდენტ პირს   
საკუთრებაში უნდა  გააჩნდეს  ცხრილის  1-11  პოზიციებით  მოთხოვნილი  მანქანა-  მექანიზმების არანაკლებ 6 
დასახელებისა. 
 

 
N 

 
ტექნიკის დასახელება 

 
რაოდენობა 

1 2 3 

1      ავტოგრეიდერი 1 

2        ექსკავატორი 1 

3     ავტოთვითმცლელი 6 

4    ავტოგუდრონატორი 1 

5  სატკეპნი გლუვვალციანი 1 

6 სატკეპნი ვიბრაციული 1 

7 სატკეპნი პნევმატური 2 

 
8          ამწე 1 

9 ასფალტის დამგები 1 

10 მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 1 

 
11 კომპრესორი გადასატანი სამტვრევი ჩაქუჩით  

1 

 
 
წარმოდგენილი იქნას მექანიზმების სარეგისტრაციო მოწმობის ან/და საკუთრების ან/და სარგებლობის  უფლების  
დამადასტურებელი     დოკუმენტების   ასლები.    იჯარის  შემთხვევაში  წარმოდგენილი  იქნას  როგორც  საიჯარო 
ხელშეკრულებების,  ასევე სარეგისტრაციო  მოწმობის  ასლებიც, ამასთან საიჯარო ხელშეკრულებაში 
მითითებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამქირავებლის საკუთრებაში უნდა იმყოფებოდეს სარეგისტრაციო 
მოწმობაში დაფიქსირებული ტრანსპორტი, ან/და სარეგისტრაციო მოწმობაში დაფიქსირებულ  სატრანსპორტო 
საშუალების მესაკუთრეს ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობით  უნდა ჰქონდეს გაცემული ტრანსპორტი 



გამქირავებელზე, ტრანსპორტის იჯარით გაცემის უფლებით. 
  იჯარის შემთხვევაში  საიჯარო  ხელშეკრულების   ვადა  განისაზღვროს  არანაკლებ 2017 წლის 30 ნოემბრისა 
ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნას ცხრილის #1 შესაბამისად. 
 

ცხრილი #1 
 
 
 
 
 
 # 
 
 
 

 

 
 
 მანქანა-
მექანიზმების 
დასახელება 
 
 

 

 
 
 მოდელი, მარკა, 
სახ. ნომერი 
 
 

 

 
 
  გამოშვების 
წელი 
 
 
 

 

 
 
  
  მდგომარეობა 
 
 
 

 
   მფლობელობის ან 
სარგებლობის ფორმა 
 
 
 

 
 

1 

2 
და 
ა.შ. 

     

 
დ) პრეტენდენტს საკუთრებაში უნდა გააჩნდეს ასფალტის ქარხანა, ან/და გაფორმებული უნდა ჰქონდეს შესაბამისი 
ხელშეკრულება   ასფალტბეტონის მიწოდებაზე. წარმოდგენილი იქნას საკუთრებაში არსებობის დოკუმენტის (აუდიტის 
დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში, დასკვნა გაცემული უნდა იყოს 2017 წლის 1 იანვრის შემდეგი თარიღით) ან/და 
ასფალტის  მიწოდებაზე  გაფორმებული  ხელშეკრულების  ასლი.   ხელშეკრულების  მოქმედების  ვადა განისაზღვროს  
არანაკლებ 2017 წლის 30 ნოემბრისა. 
  
ე)ინფორმაცია პრეტენდენტი პირის მიერ შესრულებული ანალოგიური სახის, კერძოდ  გზებზე ასფალტბეტონის    
საფარის    მოწყობის    სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ. 
 
პრეტენდენტ  პირს  2014  წლის  01  იანვრიდან  2016 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში უნდა გააჩნდეს ტენდერით 
გათვალისწინებული ანალოგიური სახის, კერძოდ გზებზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები საერთო 
ღირებულებით 1 500 000 ლარის ოდენობით, აქედან ერთი ხელშეკრულებით მაინც უნდა გააჩნდეს არანკლებ 500 000 
ლარის ღირებულებით შესრულებული ანალოგიური სამუშაოები.   
პრეტენდენტმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური სახის სამუშაოებზე 
გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ  ხელშეკრულებებით       გათვალისწინებული       სამუშაოების       დასრულების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები -სამუშაოების შესრულების აქტი-ფორმა #2 და  შესრულებული  სამუშაოების  
მიღება-ჩაბარების  აქტი.  ეს  მოთხოვნა  არ ვრცელდება აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - 
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ  
სამუშაოებზე,  ამ  შემთხვევაში  წარმოდგენილი  იქნას ხელშეკრულებების რეესტრი ცხრილის #2-ის შესაბამისად. 
შემსყიდველი უფლებამოსილია ანალოგიური სამუშაოების იდენტიფიცირების მიზნით მოითხოვოს პრეტენდენტისაგან  
დამატებითი ინფორმაციის სახით სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი, რომლის მიწოდებაც კანონმდებლობით არ არის  
აკრძალული. 
 
 

ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნას ცხრილის #2  შესაბამისად.  
ცხრილი #2 

 
# 

 
 
ხელშეკრუ
ლების #, 
თარიღი 

   
შესყიდვის 
ობიექტის 
დასახელება 
სპა #-ის 

მითითებით 

(სახ. შესყ-ის 
შემთხვევაში) 

 
 
 
შემსყიდველის 
დასახელება 

 
შესრულების ვადები 

 
 

ხელშეკრუ
ლების 

ღირებულე
ბა 

 
ფაქტიურად 
შესრულებული 
სამუშაოების 
ღირებულება 

 
ხელშეკრუ
ლებით 

 

ფაქტიურად 

 
1        

 
2        

da 

a.S. 

       



ვ)  დამატებითი პირობები უცხოური კომპანიებისა და მათი წარმომადგენლებისთვის - 
 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმოს წარმომადგენლობა საქართველოში, სათაო კომპანიის 
გამოცდილება არ ჩაეთვლება.  ამ დოკუმენტაციის შესაბამისი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს თავად პრეტენდენტს ან და 
ტენდერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს და სამუშაოები შეასრულოს თავად სათაო კომპანიამ. 
 
ზ) იფორმაცია პრეტენდენტი პირის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის შესახებ. პრეტენდენტ პირს აუცილებლად 
უნდა ყავდეს საინჟინრო განათლების მქონე მინიმუმ ერთი სპეციალისტი. ერთიან ელექტრონულ სისტემაში 
ატვირთული უნდა იყოს ამ  სპეციალისტის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და  საინჟინრო განათლების 
დამადასტურებელი დიპლომის ასლები, ასევე  წარმოდგენილი იქნას აღნიშნულ პირთან გაფორმებული შრომითი 
ხელშეკრულების ან/და ბრძანების ასლი, რომელიც ადასტურებს მიმწოდებელთან მისი მუშაობის ფაქტს.  გამარჯვების 
შემთხვევაში შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები- ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების 
აქტები დამოწმებული უნდა იყოს აღნიშნული სპეციალისტის მიერ, სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად. 
 
 
თ) ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების 
შესახებ, ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში. 
 
ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია. 
 

• ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი; 
• შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება და ღირებულება. 
• ანალოგიური სამუშაოების (გზებზე ასფალტბეტონის მოწყობის სამუშაოები) შესრულების 

დამადასტურებელი ხელშეკრულებების და ამ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების 
დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების, კერძოდ შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფ. 2-ის და 
მიღება-ჩაბარების აქტები. 

 
მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში  
ქვეკონტრაქტორის აყვანის  შესახებ.  მიმწოდებელს  არა აქვს უფლება გადასცეს  ქვეკონტრაქტორს  თავისი    უფლებები  
და  მოვალეობები,  შემსყიდველის თანხმობის გარეშე.  
ქვეკონტრაქტორს შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური სახის  სამუშაოები, რაც გათვალისწინებულია მოცემული 
ტენდერით. 

• ქვეკონტრაქტორი    კომპანია    არ    უნდა    იყოს    რეგისტრირებული    შესყიდვებში    მონაწილე 
არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“. 

• იმ  შემთხვევაში  თუ  პრეტენდენტი  არის  უცხოური  საწარმოს  წარმომადგენელი  საქართველოში, რომელიც 
იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, საშულო 
წლიური ბრუნვა, ძირითადი სპეციალისტები ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში, პრეტენდენტს არა აქვს უფლება 
გამოიყენოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით 
ქვეკონტრაქტორი კომპანია. 

• შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტაქტორის აყვანის შემთხვევაში, იგი უფლებამოსილია მიმწოდებელს 

შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის 

ოდენობით. 

 
ი) შესასრულებელ სამუშაოთა გეგმა-გრაფიკი: 
 

წარმოდგენილი იქნას ეტაპებად დაყოფილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი, სადაც დაფიქსირებული იქნება 
ყოველ კონკრეტულ ეტაპზე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება დანარიცხების ჩათვლით და კონკრეტულ ეტაპში 
განსაზღვრული დღეების რაოდენობა, ეტაპის ათვლა იწყება ხელშეკრულების დადების დღიდან, ხოლო ეტაპის 
დასრულების  ვადა  გამოიანგარიშება  კონკრეტულ    ეტაპში მითითებული დღეების რაოდენობის მიხედვით. 
(გაუთვალისწინებელი ხარჯების შემთხვევაში გეგმა-გრაფიკის შედგენის დროს ფასების ცხრილში დაფიქსირებული 
გაუთვალისწინებელი ხარჯების შესაბამისი თანხა დღგ-ს ჩათვლით გამოირიცხება საერთო ღირებულებიდან).  

 



 
კ)  რეკვიზიტების- დანართი #1-ის და ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N2-ის 
წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ასევე  თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური 
დოკუმენტაციის მე-2 მუხლის 2.1. პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია პრეტენდენტი 
პირის მიერ შესრულებული ანალოგიური სახის გამოცდილების შესახებ (ცხრილი N2 და სამუშაოებზე 
გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების 
ასლები) პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერის პროცედურებიდან  სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული 
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 
ჩატარების წესის“ მე-13  მუხლის მე-2  პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  
 
2.1.1.   იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია  ან  მისი 
ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება,  მანქანა 
მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე 
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ: 
2.1.1.2.      სათაო  კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა 
უნდა წარმოადგინოს სათაო ოფისის მიერ ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ 
სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები ან/და დადასტურებული ა/ფაქტურები ან/და 
სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან/და სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია). 
2.1.1.3.      სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, შემსყიდველი 
უფლებამოსილია მოსთხოვოს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული 
საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების 
დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები). 
2.1.1.4.      სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ნებისმიერი სახის ცნობა ან/და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს 
სათაო კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი). 
2.1.1.5.      სათაო კომპანიიდან, მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის 
შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის 
ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა. 
2.1.1.6.      უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 
თარგმანი. 
2.1.2.ტენდერში ერთობლივად მონაწილეობის მიზნით, ორ ან რამდენიმე მიმწოდებელს უფლება აქვს, 
გაერთიანდეს ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებით. მხარეთა შეთანხმებით ერთობლივი 
საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს ერთ ან რამდენიმე ტენდერში 
მონაწილეობის მიზნით. 
2.1.2.1.     ერთობლივი   საქმიანობის   (ამხანაგობის)   ხელშეკრულებას   მიმწოდებლები   აფორმებენ   წერილობითი 
ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს მისი ყველა მონაწილე. მონაწილეთა შეთანხმებით, ხელშეკრულება ან მათი 
ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა ან კანონით გათვალისწინებულმა სხვა პირმა. 
ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  931-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ 
პირობებს. ამასთან, მიმწოდებლები ხელშეკრულების პირობებზე შეთანხმებისას ვალდებული არიან, გაითვალისწინონ, 
რომ: 
(1)  ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის მოქმედების ვადაზე ნაკლები; 
(2) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე, 
დაუშვებელია ამხანაგობის მონაწილის შეცვლა ან დამატება; 
(3)  სახელმწიფო  შესყიდვის  შესახებ  ხელშეკრულებ(ებ)ის ფარგლებში  ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებამდე,   
ამხანაგობიდან   მისი   ერთ-ერთი   მონაწილის   გასვლა   იწვევს   ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტას; 
(4) ამხანაგობა   შემსყიდველი   ორგანიზაციის   წინაშე    წარმოდგენილი   უნდა    იყოს    მის ხელმძღვანელობასა და 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი ფიზიკური პირით, რომელიც შეირჩევა ამხანაგობის მონაწილეთაგან. 
2.1.2.2.      ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ამხანაგობა ვალდებულია, 
დადგენილი წესით, დადგეს საგადასახადო აღრიცხვაზე და დარეგისტრირდეს სისტემაში. სისტემაში 
რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ამხანაგობის მონაწილე ყველა მიმწოდებელი იყოს რეგისტრირებული სისტემაში. 
ამხანაგობის პროფილში მიეთითება მისი მონაწილე მიმწოდებლების რეკვიზიტები და იტვირთება ერთობლივი 
საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება (არსებობის შემთხვევაში, ატვირთვას ექვემდებარება ამ ხელშეკრულებაში 
შემდგომი ცვლილებებიც). 
2.1.2.3. ტენდერში   ამხანაგობა   მონაწილეობას   იღებს   და   სატენდერო   წინადადებას    



წარადგენს,   როგორც დამოუკიდებელი პრეტენდენტი. ამხანაგობასა და მის მონაწილეებს ეკრძალებათ ერთსა და იმავე 
ტენდერში ინდივიდუალურად მონაწილეობა. ასეთ შემთხვევაში, ამხანაგობა და მისი მონაწილე/მონაწილეები 
ექვემდებარებიან დისკვალიფიკაციას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 
ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების 
წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. 
2.1.2.4     ამხანაგობის მონაწილეები უფლებამოსილი არიან, შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების სხვადასხვა ნაწილი, თუ შესაძლებელია მათი გამოცალკევება მთლიანი ვალდებულებიდან და 
დამოუკიდებლად შესრულება, იმგვარად, რომ აღნიშნულმა, ალბათობის მაღალი ხარისხით, არ უნდა გამოიწვიოს 
საბოლოო შედეგის განადგურება, დაზიანება ან/და შედეგით სარგებლობის შეუძლებლობა. ამხანაგობის მონაწილეებმა 
ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ, თუ თითოეული მონაწილე კონკრეტულად რომელ 
ვალდებულებას შეასრულებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში. 
2.1.2.5. ამხანაგობის მიერ სატენდერო პირობების დაკმაყოფილების საკითხი განიხილება შემდეგნაირად: 
(1) ამხანაგობის მონაწილეთა ტექნიკური დოკუმენტაციის სატენდერო პირობებთან შესაბამისობა დგინდება 
მონაწილის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებისადმი დადგენილ მოთხოვნასთან მიმართებით, ამ მუხლის 2.1.2.4. 
პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამასთან, დასაშვებია ამხანაგობის მონაწილეთა ფინანსური და 
მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების დაჯამება, ხოლო არ დაიშვება გამოცდილების შეკრება; 
(2)  საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები (მათი მოთხოვნის შემთხვევაში) 
შემსყიდველ  ორგანიზაციას  წარედგინება,  როგორც  ამხანაგობის,  ასევე  მისი  მონაწილეების შესახებ. 
2.1.2.6. თუ ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება არ არის გაფორმებული 2.1.2.1 ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, ამხანაგობამ არ იმოქმედა 2.1.2.2. ქვეპუნქტის მიხედვით ან/და ამხანაგობის ტექნიკური დოკუმენტაცია 
არ არის შედგენილი 2.1.2.4. ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ამხანაგობა ექვემდებარება 
დისკვალიფიკაციას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით 
დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 
მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. 
2.1.2.7 ტენდერში მონაწილეობა ეკრძალება იმ ამხანაგობას, რომლის მონაწილეც რეგისტრირებულია შავ სიაში. 
2.1.2.8. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) მონაწილეები შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე პასუხს აგებენ 
სოლიდარულად. 
2.1.2.9. თუ ამხანაგობის მიმართ წარმოიშვა შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი, სააგენტოს სათანადო 
გადაწყვეტილება მიიღება, როგორც ამხანაგობის, ასევე მისი მონაწილეების მიმართ. 
2.1.2.10. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტა იწვევს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის შეწყვეტას. 
ამასთან, ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) მონაწილეები პასუხს აგებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
ხელშეკრულებ(ებ)ის შეწყვეტით დამდგარი შედეგისთვის. 
2.1.2.11. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობები, ამ 
მუხლის თავისებურებათა გათვალისწინებით, წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო მონაცემები: 
2.2.1.  რეზიდენტი იურიდიული პირისათვის / ინდივიდუალური მეწარმეთათვის: 
ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწრმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.  
 
ბ) ცნობა შემოსავლების    სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.  
 
2.2.2. არარეზიდენტი იურიდიული პირისათვის: 
 
1) მათი ქვეყნის შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტ(ებ)ი, რომელშიც მითითებულია კომპანიის 
სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი პირების მონაცემები, ასევე სხვა რეკვიზიტები მათი არსებობის შემთხვევაში. 
2) დოკუმენტ(ებ)ი, რომლითაც დგინდება, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს ლიკვიდაციის ან გაკოტრების 
პროცესი. 
3)   სათანადოდ   დამოწმებული   ამონაწერი   შესაბამისი   ქვეყნის   კანონმდებლობიდან,  რომლითაც   ირკვევა,   რომ 
მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო ინფორმაცია მიმწოდებლის ქვეყანაში დგინდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი 
დოკუმენტებით. 
 
2.2.3. ფიზიკური პირებისათვის: 
 

1) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
2) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ არსებობის 
შესახებ. 
 
2.2.4. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია 
ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია 
მოვალეთა რეესტრში, ასევე თუ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობის თანახმად ფიქსირდება ბიუჯეტის 
წინაშე დავალიანება, შემსყიდველი ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის (ე) ქვეპუნქტის საფუძველზე.  

   2.2.5. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 
დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 
ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების 
წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის (სტატუსი - წინადადების მიღება 
დაწყებულია) დაწყების შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში – საკვალიფიკაციო მონაცემების 
დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს აღნიშნული ეტაპის დაწყებამდე არა უგვიანეს ოცდაათი 
დღისა. 

 
2.2.6. სატენდერო   დოკუმენტაციის   2.1   პუნქტით   გათვალისწინებული,   ადმინისტრაციული   ორგანოებიდან 
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები შემსყიდველ ორგანიზაციაში 
წარმოდგენილ უნდა იქნას სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შესაბამისად,  წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 
(ხუთი) სამუშაო დღისა. 
არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების 
მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს 
ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. 

2.2.7. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 
წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის    მეშვეობით,    საქართველოს    კანონმდებლობით 
დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე 
მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. 
2.1.9. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვალის  №2 ბრძანების მე-10 მუხლის 
პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლები თავისუფლდებიან 
ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების 
შემსყიდველისთვის წარდგენისგან. 
  
2.3. ანგარიშსწორების პირობები: 



 
2.3.1. ანგარიშსწორების პირობები განისაზღვრება ამ თავითა და ხელშეკრულების პირობებით. 
2.3.2. სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, 
2.3.3. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 
2.3.4.ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების დადასტურებული მოცულობების  
მიხედვით,  ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი – ფორმა #2,  მიღება-ჩაბარების აქტის 
და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს  10 სამუშაო დღისა. 
2.3.5. შემსყიდველი შესრულებული    სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით          ახდენს    ფაქტიურად შესრულებული 
სამუშაოების მიღების აქტში (ფორმა #2),  მიღება-ჩაბარების აქტსა და ანგარიშფაქტურაში ნაჩვენები თანხების   5%-ის 
დაკავებას,     რომელიც დაუბრუნდება მიმწოდებელს   საბოლოო მიღება- ჩაბარების   შემდეგ   -   მიმწოდებლის   მიერ      
სამუშაოს   შესრულების   აქტის   -   ფორმა   N2,ანაზღაურების სერთიფიკატის -   ფორმა   N3,  სამუშაოების წარმოების 
ჟურნალის, ფარული სამუშაოების აქტების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის   
წარმომადგენლის        მიერ,        მასალების სერთიფიკატის, ასფალტბეტონის ამონაჭერის  გამოცდის  ლაბორატორიული  
დასკვნის,  დასრულებული  სამუშაოების მიმღები კომისიის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის    და    სსიპ    „ლევან    
სამხარაულის სახელობის     სასამართლო     ექსპერტიზის     ეროვნული  ბიურო“-ს  ან  სხვა  აკრედიტებული პირის მიერ 
გაცემული დადებითი დასკვნის (დასკვნის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი, აკრედიტებული პირის მიერ დასკვნის 
გაცემის შემთხვევაში,             დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი    პირის აკრედიტაციის    
დამადასტურებელი დოკუმენტი.) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 
2.3.6. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება. 
ავანსის გაცემის წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში; 
 
 
2.4. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია: 
 
2.4..1. გამარჯვებულმა   პრეტენდენტმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს, 
ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ღირებულების 5%–ის, ხოლო 
თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით. 
გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან 
ან სსიპ “საქართველოს დაზღევევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის” მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
კომპანიიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში,  (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული 
იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის 
დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი 
უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული. 
2.4.2. იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე 
მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, მაშინ გამარჯვებულმა 
პრეტენდენტმა უნდა წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 

10%-ის ოდენობით, ხოლო თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში აღნიშნული ოდენობის 
ნახევრის ოდენობით; 
2.4.3. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო   გარანტიის მოქმედების ვადა   არანაკლებ  1   (ერთი) თვით უნდა 
აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადას. 
2.5. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის    მიერ    
სისტემაში    დაფიქსირებული       საბოლოო    ფასი    20%-ი თ    ა ნ    მეტით დაბალია  შესყიდვის  ობიექტის  სავარაუდო  
ღირებულებაზე,  მიმწოდებელმა  უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის  ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით 
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების  შესაძლებლობა.  შემსყიდველის   მოთხოვნის შემთხვევაში,  
აღნიშნულის თაობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი     დასკვნის  წარმოდგენა, რომელიც  
გაცემული  უნდა  იყოს  სსიპ  „ლევან  სამხარაულის  სახელობის  სასამართლო ექსპერტიზის   ეროვნული   ბიუროს“   ან 
სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.  აკრედიტებული პირის მიერ დასკვნის გაცემის შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად 
წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი   პირის აკრედიტაციის   დამადასტურებელი დოკუმენტი. დასკვნა  
წარმოდგენილი  უნდა იქნას   სატენდერო    კომისიის    მოთხოვნიდან    7 სამუშაო     დღის ვადაში.   ამასთან 
აღნიშნული ვადის გაგრძელება დაუშვებელია ნებისმიერი მიზეზით. ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებული  
ნებისმიერი  მოქმედებების  (მათ  შორის  საჭიროების  შემთხვევაში დოკუმენტაციის წარდგენა და სხვა) დროულად 
განხორციელებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება  პრეტენდენტს.  აღნიშნული  დასაბუთების  და/ან  ექსპერტიზის  
დასკვნის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. 



 
 

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება 
 

 
შესყიდვის ობიექტი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ცეცხლაური-ჯიხანჯური“ კმ1+100-კმ4+000, კმ0+770-
კმ3+840 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა. 

 
სავარაუდო ღირებულება: 1 173 960  ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით  

CPV კოდი: 45200000 

სამუშაოების  დაფინანსების წყარო: 2017 წლის აჭარის არ რესპუბლიკური  ბიუჯეტი. 

3.1   სამუშაოთა შესრულების ვადები 
სამუშაოს შესრულების ვადაა 150 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადებიდან.  მიმწოდებელი ვალდებულია 

სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2017 წლის 01 მარტისა.  სამუშაოს  დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს  

შემსყიდველს. სამუშაოების  შესრულება განხორციელდება ეტაპებად დაყოფილი  გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, სადაც 

დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ ეტაპში განსაზღვრული დღეების რაოდენობა და ყოველ ეტაპზე შესასრულებელი 

სამუშაოს ღირებულება. ეტაპის ათვლა იწყება სამუშაოების დაწყების დღიდან,  ხოლო ეტაპის დასრულების ვადა 

გამოიანგარიშება კონკრეტულ ეტაპში მითითებული დღეების რაოდენობის მიხედვით. 

 
ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით 
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 
                3.2. სამუშაოთა შემად გენლობა 
 
 ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები: 
-       კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა;  
-       რკინა-ბეტონის კიუვეტების მოწყობა; 
-      ლითონის მილების მოწყობა; 
-      ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა; 
-      გაბიონების მოწყობა; 
-      საგზაო სამოსის მოწყობა ; 
-       შესასვლელებზე და მიერთებებზე საგზაო სამოსის მოწყობა; 
-      გზის მონიშვნა. 
 
3.3   სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა 
შემსრულებელი   პასუხისმგებელია   სამუშაოსათვის   გამოყოფილი   ადგილის   გამოყენებაზე   და   სამუშაოების 
დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე; შემსრულებელი პასუხისმგებელია 
ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო 
პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები: 
 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობა. 
 მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა. 

 სამუშაოების  დასრულების  შემდეგ  შემსრულებელი  ვალდებულია  თავისი  ძალებით  და  სახსრებით 
დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა- დანადგარებისაგან, 
მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ. 
 სამუშაო  ადგილის  ფარგლებში  უზრუნველყოს  გარემოზე  ეკოლოგიური  ზემოქმედების  მინიმუმადე დაყვანა. 
 სამუშაოების   შესრულების   პროცესში   საავტომობილო   გზაზე    უზრუნველყოს   სამუშაო   ადგილის 
შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. 
 
3.4   სამუშაოთა შესრულების წესი 
სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. შესრულებული 



სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი 
ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში, 
ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, 
ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი 
გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი 
ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, 
მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი 
ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. 
მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ 
პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. 
ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის 
სერთიფიკატი ან პასპორტი. 
მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის 
ქვეშ. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი 
უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. 

 
3.5.  ნორმატიული დოკუმენტები 
მუშაობის პროცესში შემსრულებული ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო 
ნორმებისა და წესების მიხედვით: 
  СниП 2.05.02-85  „საავტომობილო გზები“ 
  СниП 3.06.03-85  „საავტომობილო გზები“ 
  СНиП 2.05.03-84  „ხიდები და მილები“ 
  СНиП 3.06.04-91  „ხიდები და მილები“ 
  СНиП 2.03.01-84  „ბეტონისა და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები“ 
  СНиП 11.23-81 „ლითონის კონსტრუქციები“ 
  ГОСТ 9128-84 „საგზაო ასფალტბეტონი“ 
  ГОСТ 22249-90 „ნავთობის ბიტუმი“ 
  ГОСТ 23735-79 „ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სამშენებლო სამუშაოებისათვის“ 
  ГОСТ 8267-82 „ღორღი ბუნებრივი ქვისაგან“ 
  ГОСТ 25192-82 „ბეტონის კლასიფიკაცია და საერთო ტექნიკური მოთხოვნა“ 
  ГОСТ 10807-78 „საგზაო ნიშნები“ 
  ГОСТ 13508-74 „საგზაო მონიშვნა“ 
  ВСН  24-88 „საავტომობილო გზების შეკეთება-შენახვის ტექნიკური წესები“ 
  ს.ს.ტ. გზები 2009 
მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების 
შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, 
ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. 
ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ 
მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები; 
 
3.6.   სამუშაოთა წარმოების  ჟურნალი 
სახელშეკრულებო   ობიექტზე   შემსრულებელმა   უნდა   აწარმოოს   სამუშაოთა   წარმოების   ჟუნრნალი,   სადაც 
ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის 
მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს 
შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. 
ამ ჟურნალში ტექზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, 
დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ. 
ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. 
მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია 
მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



 სახელმწიფოხსაელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების            

(პროექტი) 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი  შეიძლება  დაზუსტდეს  ტენდერში 
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან  ხელშეკრულების  გაფორმების  პროცესში. 

 
 

ქ. ბათუმი                                      -- ------- 2017  წელი 
 

      ერთის მხრივ, აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის დეპარტამენტი (ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. #72ა), წარმოდგენილი უფროსის --------- სახით,  

შემდგომში ,,შემსყიდველი“, მეორეს  მხრივ, (მიმწოდებლის დასახელება, მისამართი) წარმოდგენილი დირექტორის --

-------- სახით,  შემდგომში „მიმწოდებელი“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ჟ’’ ქვეპუნქტის  შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება 
 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებელის მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა 
„ცეცხლაური-ჯიხანჯური“ კმ1+100-კმ4+000, მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის   (NAT #---,  -----.2016 
წ, CPV კოდი-45200000) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა.  
                                     - შემდგომში ,,სამუშაო’’- 
 

1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა  

გადასახადის   ჩათვლით  შეადგენს: 
 

                                       ----------------  (სიტყვიერად)            ლარი. 

 

მუხლი  2. ანგარიშსწორების წესი 
 

2.1. მხარეები  ანგარიშსწორებას   ახორციელებენ ლარებში    ამ  ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, 

უნაღდო ანგარიშსწორების  ფორმით. 

2.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ 

სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, ანაზღაურების 

სერთიფიკატის-ფორმა #3, შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის   

წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება 

მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ  წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ 

შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა #2, 

ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა#3, შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის 

წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის 

წარმოუდგენლობა ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას 

ანგარიშსწორებაზე. 



2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების  

(დამატებული  ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით. 

2.4. შემსყიდველი შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით ახდენს შესრულებული სამუშაოების მიღების 

აქტში (ფორმა #2), მიღება-ჩაბარების აქტსა და ანგარიშფაქტურაში ნაჩვენები თანხების 5%-ის დაკავებას, რომელიც 

დაუბრუნდება მიმწოდებელს სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემდეგ - მიმწოდებლის მიერ შესრულებული 

სამუშაოების აქტის - ფორმა #2,  ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, სამუშაოების წარმოების ჟურნალის, 

ფარული სამუშაოების აქტების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის 

მიერ, მასალების სერთიფიკატის, ასფალტბეტონის ამონაჭერის გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნის, 

დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის და სსიპ “ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული 

დადებითი დასკვნის წარმოდგენიდან (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი, აკრედიტებული პირის მიერ 

გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნადა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი.)  10 სამუშაო დღის განმავლობაში.  

2.5. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

წერილის დეპარტამენტში რეგისტრაციის თარიღიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა. 

2.6.  აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია  შემსყიდველს  წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი 

თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.  შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის 

გაცემაზე.  

2.7.  მიმწოდებელზე  გასაცემი  საავანსო  თანხა  განისაზღვრება  ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 

30%   პროცენტის ოდენობით. 

2.8. ავანსის მისაღებად  მიმწოდებელი  ვალდებულია  წარმოადგინოს  გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკ ო 

გარანტია,  რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს  ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადას. გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულებებიდან ან სსიპ “საქართველოს  დაზღევევის  სახელმწიფო  ზედამხედველობის  სამსახურის” მიერ 

ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან. 

2.9. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება სრულად მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს 80 %-ის 

ფაქტიური შესრულების დროს.  

2.10. შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს  ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის  

მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი. 

2.11. ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის 

მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში. 

2.12. იმ შე მთხვევაში, თუ  განსაზღვრული  გარემოებების გამო   მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს  

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს  ღირებულებას ამ  ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან  გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია 

სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 



2.13. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება 

მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი 

მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით. 

2.14. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს)   

მიმწოდებელს   ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე. 
 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების პირობები 

 

3.1. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება  მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ეტაპებად დაყოფილი გეგმა-

გრაფიკის მიხედვით. 

3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა  შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო  

ნორმებისა და წესების,  მსგავსი  სამუშაოებისათვის  უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი 

ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.3. 3 .2. პუნქტში  აღნიშნული  წესებიდან  და ნორმებიდან  ნებისმიერი  გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც 

შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს 

მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ 

შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე 

უფლებამოსილია შეაჩეროს  სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.  

ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში 

დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული 

შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული 

ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით. 

3.5. სახელშეკრულებო   ობიექტზე   შემსრულებელმა   უნდა   აწარმოოს   სამუშაოთა   წარმოების   ჟურნალი,   სადაც 
ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის 
მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს 
შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური ზედამხედველი ან/და 
დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების სპეციალისტები (წარმომადგენლები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში) 
სისტემატიურად ამოწმებენ შესრულებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ჩანაწერებს, რასაც ადასტურებენ 
ხელის მოწერით.  ხოლო ტექნიკური ზედამხედველი  აფიქსირებენ თავის შენიშვნებსა   და რეკომენდაციებს სამუშაოს 
წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი 
აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც 
განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით. 
 
3.6. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული  სამუშაოების 
დამადასტურებელი  წერილობითი   აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ 
განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, 
როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის  მიერ.  
 
 

 



მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 
 

4.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის 

უფლებამოსილი პირი - ტექნიკური ზედამხედველი. 

4.2. ხელშეკრულების საგნის მიღება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) ფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბრების 

აქტის გაფორმებით. სამუშაოს ეტაპის (შუალედური შესრულება) მიღება-ჩაბრების აქტი უნდა ეფუძნებოდეს 

ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დამოწმებულ შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს- ფ. #2, ასევე 

მიღება- ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების უფროსი ან/და დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე- სერგო დუმბაძე, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი მათგანი ღებულობს მონაწილეობას სამუშაოს 

ეტაპის მიღება-ჩაბარების პროცესში. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება 

ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა  #2)  წარმოდგენა,  

რომლითაც  დასტურდება  შესრულებული  სამუშაოების ხარისხი,  მოცულობა,  ღირებულება  და  მათი  შესაბამისობა  

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. 

  4.3. შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები- ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები,  
სატენდერო დოკუმენტაციის მე-2 მუხლის, 2.1. პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად დამოწმებული უნდა იყოს 
მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად  საინჟინრო განათლების მქონე  სპეციალისტის მიერ.  

4.4. სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა #2, ფორმა #3 

და ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის 

მიერ. 

4.5. დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს 

შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა #3, სამუშაოების 

წარმოების ჟურნალი, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული 

შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, ასფალტბეტონის ამონაჭერის გამოცდის 

ლაბორატორიული დასკვნა, დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის საბოლოო  მიღება-ჩაბარების  აქტი  და  

სსიპ  “ლევან  სამხარაულის  სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”-ს ან სხვა აკრედიტებული 

პირის მიერ მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი, აკრედიტებული 

პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი), რითაც დასტურდება:  

1. შესრულებულ  სამუშაოთა  მოცულობების  რაოდენობრივი  სიზუსტე; 

2.შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა; 

3.შესრულებულ სამუშაოთა  ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ “ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”-ში ან სხვა აკრედიტებულ პირთან მიმართვა შესრულებულ სამუშაოთა 

დადასტურების მიზნით უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით: 

“წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა #2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ: 

1. ფორმა #2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე. 

2. ფორმა #2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების 

შესაბამისობა  ხარჯთაღრიცხვით  გათვალისწინებულ  შესაბამის  სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან 

მიმართებაში. 



3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. 

4. გამოყენებული მასალების შესაბამისობა პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან. 

4.5. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა 

მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია დეპარტამენტის 

2016 წლის  08 თებერვლის #7 ბრძანებით დამტკიცებული “აჭარის არ მთავრობის საქვუწყებო დაწესებულება 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ  შესყიდული  

დასრულებული  სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის 

პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” შესაბამისად. 

4.6. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს 

სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი  წუნდებული  სამუშაოს  მოცულობისა  და  

წუნდების  მიზეზების  და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით; 

4.7. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის 

აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი; 

4.8. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს, დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და 

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია. 

მუხლი 5. გარანტია 

 

5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების 

შესაბამისად. 

5.2. შესრულებული სამუშაოს  სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს 

მიღებიდან. 

5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 

დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი 

დეფექტების აღმოფხვრა. 

5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის 

პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი  უფლებამოსილია  იმოქმედოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.   
 

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

 

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

6.1.1. სამუშაო დაასრულოს 150 კალენდარულ დღეში სამუშაოს დაწყებიდან. სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2017 

წლის 01 მარტისა. სამუშაოს  დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს  შემსყიდველს. სამუშაოების  განახორციელოს 

ეტაპებად დაყოფილი  გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, სადაც დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ ეტაპში 

განსაზღვრული დღეების რაოდენობა და ყოველ ეტაპზე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება. ეტაპის ათვლა 

იწყება სამუშაოების დაწყების დღიდან,  ხოლო ეტაპის დასრულების ვადა გამოიანგარიშება კონკრეტულ ეტაპში 

მითითებული დღეების რაოდენობის მიხედვით. 



6.1.2. წარმოადგინოს დეპარტამენტში გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წერილობით, შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების 

აქტთან ერთად. 

6.1.3.  დროულად  და  კეთილსინდისიერად  შეასრულოს  ხელშეკრულებით  ნაკისრი ვალდებულებები; 

6.1.4. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუსაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება 

და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში; 

6.1.5. სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი 

ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ. 

6.1.6. აწარმოოს სამუშაოების ჟურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები. 

6.1.7. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული 

სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

6.1.8. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება  

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი 

პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული 

მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს. 

6.1.9. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური 

უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად; 

6.1.10. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი 

კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების  აუცილებელი  ზომები  

მშენებლობის  ზონაში  ხანძრის  გაჩენის  და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. 

6.1.11.  ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო 

მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

6.1.12. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

6.1.13.  ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო   გზაზე  მიმწოდებლის  მიზეზით მოძრაობის დროებით შე- 

წყვეტისათვის ნებართვის აღება შესაბამისი სამსახურიდან და  პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის 

წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით. 

6.1.14. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების   

გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის არსებობა. 

6.1.15. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული 

პასუხისმგებლობა  და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს. 

6.1.16.     ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული  სამუშაოთა  შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს 

კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო 

დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და 

საქართველოში მოქმედი   ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების 

მიხედვით; 



6.1.17. ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება 

ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. 

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

6.2.1. მოსთხოვოს  შემსყიდველს  ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული  პირობების შესაბამისად შესრულებული 

სამუსაოების ღირებულების ანაზღაურება 

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია: 

6.3.1. აწარმოოს   ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ  პირთან   ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად  მოქმედი 

სამშენებლო ნორმების  და  წესებისა,  რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; 

6.3.2. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

6.3.3.  წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ. 

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე. 

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა 

საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, 

ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით. 

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს; 

6.4.4.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და  

ხელშეკრულების  ინსპექტირების  მიზნით    შერჩეული  სხვა პირების მონაწილეობით    ფორმდება  შესაბამისი  აქტი,  

სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები,რის შემდგომაც შემსყიდველის 

შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების 

მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც  გამოიწვევდა  

მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების           

შემთხვევაში     მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ. 

6.4.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა დამიმწოდებლის მიერ 

კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული 

სამუშაოთა ღირებულება. 

6.4.6  იმშემთხვევაში,  თუ  მიმწოდებლის  მხრიდან  შესრულებულ  სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება  რეალობას,  შემსყიდველი  სათანადო  აქტის  

შედგენის  შემდეგ  არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას. 

6.4.7. შემსყიდველი და მის მიერ ტექზედამხედველობისათვის  შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან 

ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის 

კონტროლი. 

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა 

 

7.1.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ან/და 
ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებლის მიზეზით, იგი ვალდებულია შემსყიდველის 
მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს  პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% არაუგვიანეს 10 



საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. 
7.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს 

პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. 

7.3. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის პირობები: 

7.3.1.  იმ  შემთხვევაში,  თუ  მიმწოდებელი  ყოველი  ეტაპის  შესრულების  ვადას გადააცილებს მიმწოდებლის მიერ 

წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება 

პირგასამტეხლო ყოველ ვადგადაცილებულ დღეზე ეტაპის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.1%-ის 

ოდენობით; 

7.3.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა 

მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

7.3.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით 

გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%- ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

7.3.4 2.5. პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში (60 დღე) მიმწოდებლის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის  

წარმოუდგენლობის  შემთხვევაში,  მიმწოდებლს  დაეკისრება  ერთჯერადად ჯარიმა მთლიანი სახელშეკრულებო 

ღირებულების 1%-ის ოდენობით, ასევე 61-ე დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პიგასამტეხლო 

სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.   იმ შემთხვევაში, როდესაც ჯარიმისა და პირგასამტეხლოს 

ჯამური თანხა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 2 %-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რის შემდეგ ხელშეკრულების 2.4. პუნქტით განსაზღვრული დაკავებული თანხიდან 

მიმწოდებელს არ დაუბრუნდება  ჯარიმისა და პირგასამტეხლოს სახით დაკისრებული თანხა და   გადაირიცხება 

ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.  

7.3.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა შემსყიდველი 

უფლებამოსილია  ხელშეკრულების 2.4. პუნქტით განსაზღვრული დაკავებული თანხა  გადარიცხოს ბიუჯეტის 

შესაბამის ანგარიშზე. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

7.3.6. მიმწოდებლის მიერ, შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე, ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მას ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო 

სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. 

7.3.7.   ხელშეკრულების   7.3.   პუნქტით   გათვალისწინებული   პირობების   დადგომის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მიმართოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველმყოფი  საბანკო  გარანტიის  გამცემ  ორგანოს  

(გარანტი)  და  გამოითხოვოს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა. 

7.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან: 

7.4.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული 

მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ 

გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით. 

7.4.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების  7.4.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების   გამო   ვერ  ასრულებს   

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს    



ნაკისრი ვალდებულებების   შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, 

ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს. 

7.4.3. ხელშეკრულების 7.4.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები 

უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება 

ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) 

ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება. 

 

 

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 

8.1.ხელშეკრულების გაფორმებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების  
უზრუნველყოფის  საბანკო  გარანტია  ხელშეკრულების  ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია 
გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან ან სსიპ 
“საქართველოს დაზღევევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის” მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
კომპანიიდან. 
 8.1.ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა  ხელშკრულების დადებამდე 
შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების  უზრუნველყოფის  საბანკო  გარანტია  
ხელშეკრულების  ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს 
ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან ან სსიპ “საქართველოს დაზღევევის 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის” მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან,   ეროვნულ 
ვალუტაში - ლარში, (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი 
გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ 
და ბეჭედდასმული.   გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის 
გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე,  ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი 
თანხა. 
8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 
გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის 
მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის 
მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

           8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

           8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის 
მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო 
გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს 
შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.           

           8.5.   მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, ან/და  
მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის 
შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების 
შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

 

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის  შემთხვევაში, 

მეორე  მხარეს  შეუძლია მიიღოს  გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების  შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც 

აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 



9.2 ხელშეკრულების  ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა  არ  ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, დანართის ფორმით, მაგრამ 
შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება   აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი 
ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა. 
9.4  შემსყიდველი  უფლებამოსილია  ვადამდე  ცალმხრივად  შეწყვიტოს  ამ ხელშეკრულების მოქ მედება, თუ: 
ა)  მიმწოდებელი   არღვევს  ამ  ხელშეკრულების  პირობებს  (არ  ასრულებს  ან არაჯეროვნად ასრულებს). 
ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 
გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა; 
დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია  
მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე; 
ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი 
გარანტია. 
ვ)მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 
2%-ს; 
ზ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით 
გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%- ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია 
ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
თ) 2.5. პუნქტით   გათვალისწინებულ ვადაში (60 დღე) მიმწოდებლის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის  
წარმოუდგენლობის  შემთხვევაში,  მიმწოდებლს  დაეკისრება  ერთჯერადად ჯარიმა მთლიანი სახელშეკრულებო 
ღირებულების 1%-ის ოდენობით, ასევე 61-ე დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პიგასამტეხლო 
სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.   იმ შემთხვევაში, როდესაც ჯარიმისა და პირგასამტეხლოს 
ჯამური თანხა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 2 %-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად 
შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
ი) მიმწოდებლის მიერ, შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე, ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი 
უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო 
თანხის 1%-ის ოდენობით. 
კ)ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების 
დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება. 
ლ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში. 
 

მუხლი 10. ქვეკონტრაქტორები 
 

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში 
ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. 
10.2. ქვეკონტრაქტორს შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური სახის 
სამუშაოები.  
10.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის 
წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტაქტორის აყვანის შემთხვევაში, იგი 
უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება. 
10.4. ამ ხელშეკრულების  ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის  ასლი  უნდა წარედგინოს შემსყიდველს. 
10.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 
შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა 
ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 
10.6. მიმწოდებლის მიერ, შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე, ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, 
შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო 
სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. 
10.7. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 
ნაკისრი ვალდებულებებიდან. 

მუხლი 11. ინსპექტირება 



 

11.1.ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს 
შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება. 
11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 
ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით  და  სხვა სამუშაო პირობებით. იმ 
შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ 
პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 
11.3.  შემსყიდველს ან  მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ 
ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. 
შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება დეპარტამენტის ტექნიკურ 
განყოფილებას. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დეპარტანტის უფროსის მოადგილეს 
სერგო დუმბაძეს. 
11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 
გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 
11.5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის 
“საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში 
მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური  პირობების, 
ხელშეკრულების  პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს 
სამუშაოების    მიმდინარეობა   და განახორციელოს   ამ  ხელშეკრულებით   და  კანონმდებლობით   
გათვალისწინებული სანქციები. 
 

მუხლი 12. სხვა პირობები 

 

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და 
მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 
12.2  მესამე  პირებთან  ურთიერთობაში  მხარეები  მოქმედებენ  თავიანთი  სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 
12.3.  ნებისმიერი  გადახრა ან  ცვლილება ამ  ხელშეკრულების  პირობებში  დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე. 
12.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და 
ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა 
ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა,  მათ შორის ფასების   გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი 
ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის 
ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 
12.5. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსა მოჰყვება ხელშეკრულების   ფასის  გაზრდა    ან შემსყიდველისათვის 
პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
12.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის 
სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 
12.7. ნებისმიერი შეტყობინება,   რომელსაც ერთი   მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 
გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის,  ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით  (სკანირებული 
PDFფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის 
მისამართზე. 
12.8. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ 
დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 
12.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; 
იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ 
მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს   საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით. 
12.10 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე   სამ ეგზემპლარად,  რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 
იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან: ორი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი-



მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ 
ენაზე. 
12.11. რეკვიზიტები, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, საკვალიფიკაციო მონაცემები,  საგარანტიო 
უზრუნველყოფა და სხვა დოკუმენტაცია თან ერთვის და  წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ 
ნაწილს 
 

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

13.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 150 კალენდარული დღე სამუშაოს დაწყებიდან. მიმწოდებელი ვალდებულია 
სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2017 წლის 01 მარტისა. სამუშაოს  დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს  
შემსყიდველს. სამუშაოების  შესრულება განხორციელდება ეტაპებად დაყოფილი  გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, სადაც 
დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ ეტაპში განსაზღვრული დღეების რაოდენობა და ყოველ ეტაპზე 
შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება. ეტაპის ათვლა იწყება სამუშაოების დაწყების დღიდან,  ხოლო ეტაპის 
დასრულების ვადა გამოიანგარიშება კონკრეტულ ეტაპში მითითებული დღეების რაოდენობის მიხედვით. 
13.2  ხელშეკრულების  მოქმედების  ვადა  განისაზღვრება  ხელშეკრულების  ხელის მოწერის დღიდან  – 2017 წლის 30 
ოქტომბრამდე. 

მუხლი  14.  მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები 
 

 
                    “Semsyidveli~              `mimwodebeli~ 

   

 

 

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის #72ა 

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო-

დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და 
სამელიორაციო სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი 

ანგარიშის #- GE62TB7901736010100015 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245 538 333 

მიმღები ბანკი: ს.ს. “თიბისი ბანკი” 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

დეპარტამენტის უფროსი: 

                    ------------------------------------- 

დასახელება: 

მისამართი: 

საიდ.  კოდი: ----------- 

მიმღები ბანკი: ----------- 

ბანკის კოდი: ---------------- 

ანგარიშის # 

--------------------- 

ხელმძღვანელი: 

----------------------- 

         

 

       



 
 
 

4. damatebiTi informacia: 
 

 

4.1.  satendero  dokumentaciasTan  dakavSirebuli  ganmartebebis 
miReba pretendents SeuZlia departamentis saxelmwifo Sesyidvebis 
ganyofilebaSi. q. baTumi, javaxiSvilis q. #72a. 
sakontaqto pirebi: aparatis wevri- zebur CavleiSvili -mob. 599- 

158798,  aparatis wevri - roland beriZe - mob. 577-747533 
 
 
 

Sida telefoni (0422) 24-73-66. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eleqtonuli fosta –tenders@ajararoads.ge

mailto:%E2%80%93tenders@ajararoads.ge


 

 

                        
 
 
                                                                                                       დანართი #1 
 
 პრეტენდენტის რეკვიზიტები  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

 
ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 
მისამართი: 

 

 
საიდენტიფიკაციო კოდი:  

 
პრეტენდენტის ტელეფონის ან/და მობილურის ნომერი:  

 
ელექტრონული მისამართი:  

 
ბანკის დასახელება:  

 
ბანკის კოდი:  

 
ანგარიშის ნომერი:  

 
 

 
კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი:  

 
 
 
 
 
 
                       პრეტენდენტის ხელწერა და ბეჭედი (ბეჭედის არსებობის შემთხვევაში) 
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