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Vთვე
1 კვირა 2 კვირა 3 კვირა 4 კვირა 5

IVთვე
2 კვირა 3 კვირა 4 კვირა 5 კვირა 6 კვირა 7 კვირა 8 კვირა 9 კვირა9 კვირა 1 კვირა

46

საინჟინრო ნაწილების პროექტი

IIთვე IIIთვე
1 კვირა 6 კვირა 7 კვირა 8 კვირა2 კვირა 3 კვირა 4 კვირა 5 კვირა

Iთვე

სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა
გეოლოგიური კვლევა

კონსტრუქციული კვლევა/დასკვნა
მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული მდგომარეობის

ფერის/მასალი კვლევა

დანართიN1

აღნიშნული პუნქტით გათვალისწინებული საპროექტო სამუშაოს დაწყებისა და დასრულების ვადები უნდა
ითვალისწინებდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობას (ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში)

ღირებულება არ უნდა იყოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 8%-ზე ნაკლები

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

სხვა
პროექტის ხარჯთაღრიცხვის მომზადება

ერთიანი მოცულობათა უწყისი

გასაწევი მომსახურება
ველის N

(დანართი N3-ის
შესაბამისად)
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კონსტრუქციული პროექტის ექსპერტიზა
დასკვნა მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის შესახებ

ტერიტორიის ტოპოგადაღება
შენობის ანაზომი

არქიტექტურული პროექტი

ვიზუალიზაცია


