
დანართი  N1 

1. სამუშოს მიწოდების ვადები და პირობები 

სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს პრეტენდენტის/მიმწოდებლის მიერ სატენდერო 

წინადადებით წარმოდგენილი ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც 

უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და 

დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით. 

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი 

ეტაპების მიხედვით: 

 I ეტაპი - 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე. არანაკლებ სახელშეკრულებო 

ღირებულების 30%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა; 

 II ეტაპი - 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე. არანაკლებ სახელშეკრულებო 

ღირებულების 35%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;  

 III ეტაპი - 15 (თხუთმეტი) აგვისტოს ჩათვლით. არანაკლებ სახელშეკრულებო 

ღირებულების 35%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა; 

 

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, 

აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ 

სამუშაოების შესრულებაში.  

 

 


