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განმარტებითი ბარათი 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

       სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. ,,გეომეფს“ შორის 2019 წლის 1 აგვისტოს 

გაფორმებული N 199 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. ,,გეომეფმა“ ჩაატარა ქალაქ სენაკში 

ჭავჭავაძის ქუჩა N 35-ში მდებარე რვასართულიანი კორპუსის  საინჟინრო კვლევები, რომლის 

მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნული სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაპროექტება. 

 

                                      არსებული მდგომარეობის მოკლე აღწერა 

 

       სარეაბილიტაციო სახლი  განთავსებულია  ქალაქ სენაკში ჭავჭავაძის ქუჩა N 35-ში. 

რვასართულიანი საცხოვრებელი სახლის კედლები შეულესავია, რის გამოც საკედლე ბლოკების 

შეპირაპირების ადგილებში ხშირია წყლის გაჟონვის ფაქტები. შენობის კედლები შესალესია და 

შესაღები, კარ-ფანჯრებთან და ლითონის მოაჯირებთან ერთად. 

         პროექტის შედგენისას გამოყენებულია შემდეგი ხელსაწყოები და პროგრამები: 

- GPS მიმღები -TRIMBLE;  

- ელექტროტაქეომეტრი  STONEX - R 35;  

- პროექტის საშემსრულებლო ნახაზები, მოცულობები და ვიზუალური მხარე 

დამუშავებულია პროგრამაში AUTODESK CIVIL 3D- ში. 

       - სეისმომედეგურობა   -  8  ბალი. 

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენისას გამოყენებულია შემდეგი ძირითადი  

ნორმატიული აქტები:  

          არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა: 
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1. ს.ნ. და წ. 03.01.85 `სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია~  

2. ს.ნ. და წ. 03.04.85 `მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები~  

3. ს.ნ. და წ. 03.04.80 `უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე~  

4. ს.ნ. და წ. 02.06.74 `დატვირთვები და ზემოქმედება. პროექტების ნორმები~  

მშენებლობის ორგანიზაციის სქემა პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოების ჩამონათვალი და 

მოცულობა განსაზღვრულია ფიზიკური ანაზომების თანახმად.  

    საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდიკას საფუძვლად უდევს 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის N 52, საქართველოს ტერიტორიაზე 

სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და 

სამოქმედოდ დაშვებულ იქნეს 1992 წლამდე მოქმედი ნორმები, წესები, ტექნიკური 

რეგულირების სხვა დოკუმენტები, რომელთა ალტერნატივა არ არსებობს.           

    ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში ერთეული განფასებები განსაზღვრულია 1984 წლის ს.ნ. და 

წესების შესაბამისი ცხრილებით 2019 წლის III კვარტლისთვის არსებული ფასებით. 
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     ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია რესურსული მეთოდით: 1 კაც/სთ-ის ღირებულება აღებულია 

4,6-6-7,8 ლარი. სამშენებლო მასალების, მანქანა-მექანიზმების მ/სთ-ის ღირებულება 2019 წლის III 

კვარტლის მონაცემებით. 

     სამუშაოების ღირებულება მიმდინარე ფასებში. ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას გამოყენებულია მშენებლობის 1984 წლის ნორმატიული ბაზა და 

სამშენებლო რესურსების სახარჯთაღრიცხვო ფასების კრებული     ( III კვარტალი  2019 წელი). 

      ზედნადები ხარჯები და გეგმიური დაგროვება 2019 წლის მეთოდური მითითებების 

შესაბამისად 10% და 8%-ის ტოლია. 

 

საპროექტო ღონისძიებები 

 

      რვასართულიანი კორპუსის ფასადები (3823,9 2მ2) შესალესია და შეასაღები მაღალხარისხიანი 

წყალმედეგი ემულსიის საღებავით. კარფანჯრები და მოაჯირები ( 812,8 მ2) შესაღებია ზეთოვანი 

საღებავით. 

 

                                             სამუშაოთა ორგანიზაცია 

    სამუშაოები  უნდა  შესრულდეს  მოქმედი  სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და 

რეკომენდაციების სრული დაცვით. 

შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად 

შემცირების მიზნით მიღებულია სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და 

სპეციალიზებური საწარმოო ბრიგადები შესრულება, შრომის ორგანიზაციის თანამედროვე 

მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით. 

      სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების პერიოდში მოძრაობის ორგანიზაციის და 

სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლა უნდა შესრულდეს მოძრაობის 

ორგანიზაციისა და საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილის შემოფარგვლის ინსტრუქციის 

BСH 37-84 ის შესაბამისად.  

       სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი სქემები და 

შეათანხმოს პოლიციის შესაბამის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან. ასევე  

აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა 

გაფრთხილება და დასწრება. 

      ყველა  მასალა,  ნახევარფაბრიკატები და  კონსტრუქცია  უნდა  შეესაბამებოდეს საპროექტო 

მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს, და უნდა აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს. 

      მოსამზადებელ პერიოდში გათვალისწინებულია სამუშაოების ჩატარება წარმოების 

ტერიტორიის მოსამზადებლად და წარმოების ფრონტის უზრუნველსაყოფად.                                                    

     ხელოვნურ  ნაგებობების  მოწყობასთან  შეთავსებით  უნდა  შესრულდეს  მიწის სამუშაოები, 

ტერიტორიიის  გაწმენდა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ტერიტორიიდან წყლის 

აცილების უზრუნველყოფას.        
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შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა 

 

       მომუშავთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა სამუშაოთა წარმოების ცალკეულ 

ეტაპებზე აუცილებელია სნ და წ III-4-80* ,,უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე” და სხვა 

ნორმატულ-საკანონმდებლო  დოკუმენტების  შესაბამისობით.  მათგან  ყურადღებას 

ვამახვილებთ შემდეგზე: სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნო-ლოგიურობის 

გათვალისწინებით  

       უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით. 

ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახელმწიფო სტანდარტში 12.1.013-88. 

ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, 

ელექტრო-სადენები და ელექტრო მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული 

სადენების გამოყენება აკრძალულია. 

       აუცილებელი პირობაა სამუშაოების წარმოების სიახლოვეს 6 მეტრის რადიუსში არ უნდა 

იმყოფებოდნენ დაუსაქმებელი მუშა-მოსამსახურეები და უცხო პირები  

     სამუშაო ოპერაციებში დასაქმებული მუშაკები დაცული უნდა იყვნენ თავის დამცავი 

ჩაფხუტებით (კასკებით). 

     დაუშვებელია  ხელსაწყოებისა  და  მოწყობილობების  დატოვება  ჩართულ მდგომარეობაში 

ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი ტექნიკური მომსახურეობაც უნდა მოხდეს ძრავის 

გამორთვის შემდეგ. 

      სამუშაოებზე  დასაქმებულმა  ყველა  მუშაკმა  (როგორც  მუშამ,  ასევე მოსამსახურემ) უნდა 

შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა 

სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით. 

     მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  

(სპეც.ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი  და  სხვა)  და  ასევე  უნდა  სრულდებოდეს საერთო 

კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები (სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, უსაფრთხოების 

ღონისძიებები).  

      აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო 

მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა, მათი სწავლება ყველა 

მომუშავეთათვის. სამუშაოს დაწყების წინ ინსტრუქტაჟის ჩატარება, უსაფრთხოების წესების 

სწავლება, საგზაო მანქანებს უნდა ქონდეთ გამართული ხმოვანი შუქსიგნალიზაცია და საგზაო 

მანქანების სადგომი უნდა იყოს შემოფარგლული ავარიული გაჩერების წითელი სიგნალებით და 

ბარიერებით დღისით, წითელი ფერის სასიგნალო შუქფანრით ღამით. 

     მშენებელი ორგანიზაცია პასუხისმგებელია და ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს 

უსაფრთხოების, შრომის, საწარმოო სანიტარიის წესების სრული დაცვით. 

 

                                                  გარემოსდაცვითი  ღონისძიებები 

 

  დასაშლელ სამუშოთა პერიოდში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები 

მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიანებისაგან თავის ასაცილებლად. 

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჭების დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.    
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        ასევე არსებულ საკანალიზაციო ქსელის პირობებში მიზან-შეწონილად ვერ ჩაითვლება 

დროებითი ტუალეტის მოწყობა ამოსახაპ ორმოზე. მათი დროებითი ჩართვაც სასურველია 

საკანალიზაციო კოლექტორში. 

        გარემოს დაცვის სამსახურიდან ნებართვის გარეშე სამუშაო ზონაში იკრძალება 

მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა-განადგურება. 

        ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე სამუშაოები უნდა განხორციელდეს 

ბუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით მოქმედი 

საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატული დოკუმენტების შესაბამისობით. 

        მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა 

წარმოებისას, მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი 

სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები: 

     ა). სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა 

გასუფდავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან; 

     ბ).  აკრძალულია  ნამუშევარი  ნავთობპროდუქტების  და  სხვა  სახის  ნაგვის  ჩაღვრა/ჩაყრა 

მდინარის კალაპოტში; 

     გ). აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მდინარის ნაპირზე. მათ გასარეცხად უნდა 

მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილები; 
 

 

 

 

 


