

(2019 წლის 11 აპრილს გაფორმებული # 121 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებაში (NAT 190003902) ცვლილებების შეტანის შესახებ)

ერთის მხრივ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია, მისამართი ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ 5, საიდენტიფიკაციო კოდი 2261619661, წარმოდგენილი ლევან ლიპარტიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი 2012“, წარმოდგენილი დირექტორის ვახტანგ კაპანაძის სახით, მისამართი ქ. ბორჯომი, სააკაძის ქ. N2, საიდენტიფიკაციო კოდი 426109622.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის # 12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის“ ჩატარების წესის მე-20 მუხლის, 2019 წლის 11 აპრილს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის გაფორმებული # 121 (NAT 190003902) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების მე-18 მუხლის და 2019 წლის 5 ივლისის N309 შეთანხმების, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ყიფიანის 2019 წლის 12 დეკემბრის N2344-02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, 2019 წლის 11 აპრილს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის გაფორმებულ # 121 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით (NAT 190003902) გათვალისწინებულ ქ. ბორჯომში პეტრიწის ქუჩის, თორის ქ. N57-60-ის მიმდებარე ჩიხების, რობაქიძის ქ N13-ში, N4 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი ჩიხის და ვაშლოვანის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. ვინაიდან ფაქტიურ შესრულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის ფიქსირდება სხვაობა **3966 (სამი ათას ცხრაას სამოცდაექვსი) ლარი და 27 თეთრის ოდენობით**, 2019 წლის 11 აპრილის # 121 (NAT 190003902) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების 2-ე მუხლის პირველი პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: **351272 (სამას ორმოცდათერთმეტი ათას ორას სამოცდათორმეტი) ლარსა და 60 თეთრს**, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის 2019 წლის 11 აპრილს გაფორმებული # 121 (NAT 190003902) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე.

შემსყდველი:

თვითმმართველი ერთეული

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ N 5.

საიდენტიფიკაციო კოდი 226161961

ფინანსთა სამინისტროს საბაზინო სამსახური

საბაზინო კოდი 300629800,

ბანკის კოდი: TRESG22

ბაზინის ერთიანი ანგარიში, სხვა შემოსულობები

ბორჯომის თემი

მიმწოდებელი:

შპს „მშენებელი 2012“

მისამართი:

ქ. ბორჯომი, სააკაძის ქ N 2.

საიდენტიფიკაციო კოდი 426109622

ს. ს. „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBG22

საანგარიშსწორებო ანგარიში

ა/ანგ N GE41TB7724336080100001

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი

ლ. ლიპარტია



შპს „მშენებელი 2012“-ის დირექტორი

ვ. კაპანაძე



N 2344-02
12/12/2019

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლევან ლიპარტიას

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის,
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის გიორგი ყიფიანის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ რომ 2019 წლის 11 აპრილს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის გაფორმებული N121 სახელმწიფო შესყიდვის (NAT190003902) ხელშეკრულებისა და 2019 წლის 5 ივლისის N309 შეთანხმების საფუძველზე ქ. ბორჯომში პეტრიწის ქუჩის, თორის ქ. N57-60-ის მიმდებარე ჩიხების, რობაქიძის ქ N13-ში, N4 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი ჩიხის და ვაშლოვანის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 355238,87 (სამას ორმოცდათხუთმეტი ათას ორას ოცდათვრამეტი) ლარი და 87 თეთრი, დასრულებულია. აღნიშნული სამუშაოების ფაქტიური შესრულების ღირებულება ჯამში შპს „ქრიზოლითი“-ის მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის თანახმად შეადგენს 351272 (სამას ორმოცდათერთმეტი ათას ორას სამოცდათორმეტი) ლარსა და 60 თეთრს. ვინაიდან ფაქტიურ შესრულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის ფიქსირდება სხვაობა 3966 (სამი ათას ცხრაას სამოცდაექვსი) ლარი და 27 თეთრის ოდენობით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს შეთანხმების პროექტის მომზადება ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილებაზე და დაკორექტირდეს ფაქტიური შესრულების შესაბამისად.

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 351272 (სამას ორმოცდათერთმეტი ათას ორას სამოცდათორმეტი) ლარსა და 60 თეთრს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

გთხოვთ, მისცეთ მითითება შესაბამის სამსახურებს შეთანხმების პროექტის მოსამზადებლად.

გიორგი ყიფიანი



ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი