

**ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი და სამუშაოთა მიმღები კომისიის მიღება – ჩაბარების**

**ა ქ ტ ი**

სოფელი ფერია

29. 01. 2015 წ.

ერთის მხრივ შპს „სტანდარტმეტრ ჯგუფი“-ს დირექტორი ბეჟან ველიაძე და მეორეს მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 01 იანვრის 01-08/18 ბრძანებით შექმნილმა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა და სამუშაოთა მიმღებმა კომისიამ 2014 წლის 08 დეკემბრის №167 ხელშეკრულების საფუძველზე პირველმა ჩააბარა, ხოლო მეორემ მიიღო 2014 წლის 08 დეკემბრის №167 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ნაწილობრივ დასრულებულია, კერძოდ:

სოფელ ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის სამუშაოები,  
ღირებულებით 41780.92 ლარი  
წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 25361.39 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	მიწის დამუშავება ქვაბულში 0,25 კმ ჩამჩიანი ექსკავატორით მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვიომცდელებზე	100 კმ	0,195	546,7176
2	მიწის დამუშავება ხელით	100 კმ	0,84	1177,546
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	ტ	374,50	2624,945
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა 10 სმ-მდე სისქის	კმ	11,50	806,058
5	ბეტონის 10 სმ საფუძვლის ფენის მოწყობა 1ეტონე B7,5	100 კმ	0,073	1228,012
6	მონოლითური რკინაბეტონის ფსკერის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით სპეც. სასმელი წყლის რეზერვუარებისათვის, 1 ბეტონი B25	100 კმ	0,146	6754,065
7	მონოლითური რკინაბეტონის კედლების მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით სპეც. სასმელი წყლის რეზერვუარებისათვის, ბეტონი B25	100 კმ	0,218	12224,04
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>		<b>25361,39</b>

საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 9926.69 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	მიწის დამუშავება 1,25 კმ-იანი ექსკავატორით და მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვიომცდელებზე	1000 კმ	0,155	108,64
2	მიწის დამუშავება ხელით	100 კმ	0,155	217,29
3	ზედმეტი გრუნტის გატანა 2 კმ-მდე მანძილზე	ტ	274,8	2118,74



4	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა საძირკველით, დრენაჟით, კედელსა და არსებულ გრუნტს შორის შევსება მსხვილფრაქციული ქვიშით	100 კმ	0,288	7482,02
	ჯამი	ლარი		9926,69

სატუმბოს მშენებლობის სამუშაოები; ღირებულებით 6492.84 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100კმ	0,0572	80,19
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100კმ	0,0132	11,10
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	ტნ	16,07	112,64
4	მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკველის მოწყობა ბეტონი B15	100კმ	0,044	863,53
5	რკინაბეტონის მონოლითური ნულოვანი სარტყელის მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	0,014	588,77
6	რკინაბეტონის მონოლითური სვეტების მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	0,005	350,46
7	კედლის წყობა 40X20X20 საკედლე ბლოკებით	კმ	9,30	1629,64
8	რკინა-ბეტონის ზღუდარის მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	0,003	168,22
9	რკინაბეტონის მონოლითური სეისმური სარტყელის მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	0,0108	333,08
10	რკინაბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	0,035	1373,80
11	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი 1,20X0,60 მ X 2 ცალი	კმ	1,44	211,96
12	ლითონის გისოსის მოწყობა 1,20X0,60 მ	კმ	0,72	60,56
13	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა ჟალუზით 1,20X2,20	კმ	2,64	647,65
14	ლითონის კარისა და გისოსის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კმ	6,72	61,23
	ჯამი	ლარი		6492,84

ფორმა №2-ით წარმოდგენილი ერთეული მოცულობები შეესაბამება სახელშეკრულებო-ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებს

ჩააბარა: მ.ს. სტანდარტმეტრ ჯგუფი"-ს



დირექტორი ბეჟან კელიაძე

მიიღო:


1





ნოდარ ხაფტიაში – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;


2.

მირიან კვიციანი – ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი; კომისიის წევრი

3.  სვიად ხალვაში - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. კომისიის წევრი;

4.  შერვატენვერ ასამბაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო განყოფილების უფროსი. კომისიის წევრი;

5.  თამაზ მურადიშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის კომისიის წევრი;

6.  ბეგლარ აბაშიძე - გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ფერიაში; კომისიის წევრი

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05  
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 30/01/2015 16:04

1 ეა-70 2635555

3 იანვარი 2015  
 ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 29 იანვარი 2015  
 გამოწერის თარიღი  
 (როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი  
 5.1 4 4 8 3 8 3 9 0 9  
 (საიდენტიფიკაციო ხომჯერი)

6 მყიდველი  
 6.1 2 4 8 4 2 8 3 8 5  
 (საიდენტიფიკაციო ხომჯერი)

5.2 შპს სტანდარტმეტრ ჯგუფი  
 დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 თვითმმართველი თემი ხელუფარვის მუნიციპალიტეტი  
 დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულება #167 08.12.2014	მომსახურება		41780,9200	6373,3600	0,0000
		სულ	41780,92	6373,36	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის  
 ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე  
 ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.