

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №383/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„10 „ ბოგო 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.კ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის - დირექტორის ზურაბ ბერულავას სახით, შევაღვინეთ საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტი 2015 წლის 21 ოქტომბერს გაფორმებული №383 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამგონის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის ცენტრის მიმდებარედ 60მ (სამოცი) სიგრძით წყალსაწრეტი არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურბაზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამგონის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის ცენტრის მიმდებარედ 48მ (ორმოცდარვა) სიგრძით წყალსაწრეტი არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ღირებულებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

შ.კ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს
დირექტორი

----- ე. თოლორაია

----- ბ. ბერულავა



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„10 „ თებერვალი, 2015წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ნუკრი მარგველანი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი, გიგა ქირია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, დამირ ლაშია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების სპეციალისტი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა”, დირექტორი ზურაბ ბერულავა, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა №383 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამგონის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის ცენტრის მიმდებარედ 60მ (სამოცი) სიგრძით წყალსაწრეტი არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მოშვერბაზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამგონის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის ცენტრის მიმდებარედ 48მ (ორმოცდარვა) სიგრძით წყალსაწრეტი არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ღირებულებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1. ნ. მარგველანი 6. მარგველანი
2. გ. ქირია 7. ქირია
3. ლ. ლაშია 8. ლაშია

შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა”-ს
დირექტორი

8. ბერულავა

