



KA990139206313515

№776/07

29 / დეკემბერი / 2015 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ
გიორგი გურასპაშვილს
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის
სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს "ქართლი-2013"-ს შორის 2015 წლის 10 დეკემბერს
გაფორმებული N245 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს და
ფორმა N2-ს.

გთხოვთ საკითხი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ საბიუჯეტო სამსახურს.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

სერგო ლალიაშვილი



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ.პ.ს. „ქართლი – 2013“

მის: ხაშურის რ-ნი, სოფ. ცხრაშუხა
ს/კ 443857060

ტელ: 599 77-03-72

№ 15

„ 25 “ დეკემბერი 2015 წელი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგინთ 2015 წლის 10 დეკემბერს გაფორმებული №245 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ მცხეთიჯვრის გარე განათების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების აქტს (ფორმა #2-ს) მიღება-ჩაბარების აქტს და ანგარიშ-ფაქტურას.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი:

წ. კუჭუბერაძე



შეგთხოვნილი N 3614
„ 25 “ 12 2015

დამკვეთი **ხაშურის მუნიციპალიტეტი**
 შესრულებელი **შ.პ.ს. „აპრილი 2013“**
 ხელშეკრულება № 245 10.12.2015 წ. № 245

შესრულებული სამუშაოს
 აქტი №
 „ 25 “ დეკემბერი 2015 წ.

ფორმა #2
 ობიექტი **სოფელ მცხეთაჯვრის გარე განათების
 მოწყობა**
 (შესრულ. სამუშ. ღირებ. მშენებ. დაწყებ. აქტი
 შესრულ. სამუშაოს გარეშე)

#	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	45	22.00	990.00	0.35	15.75	0.40	18.00	1023.75
2	კვი ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	45	5.00	225.00	0.05	2.25	0.25	11.25	238.50
3	ალუმინის შწურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2x10მმ2	გრძმ	1325	0.90	1192.50	0.40	530.00	0.02	26.50	1749.00
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად (მილკვადრატო 30*30*0.2მმ 0.5მ, თერმული დამუშავების მატული D=0.4მმ*0.5მ, ზოლოვანა 20მმ*2მმ*0.5მ, გლინულა D=8*15სმ	ცალი	45	5.50	247.50	0.20	9.00	0.20	9.00	265.50
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	45	5.00	225.00	0.10	4.50	0.15	6.75	236.25
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5მმ2 ალუმინის შწურით დაკრთება	გრძმ	40	0.40	16.00	0.10	4.00	0.10	4.00	24.00
7	რკინის მილი D-89მმ სისქით 2.2მმ	გრძმ	14	11.00	154.00		0.00	0.90	12.60	166.60
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2		0.00	25.00	50.00		0.00	50.00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2		0.00	6.00	12.00	3.00	6.00	18.00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად სიღრმით 1 მეტრი D-04მ	ცალი	2		0.00	12.50	25.00		0.00	25.00

მართვის სისტემა 40ამმ (ყუთი, მაგნიტური გამწვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80.00	80.00	25.00	25.00	0.10	0.10	105.10
ჯამი	ლარი			3130.00	677.50		94.20		3901.70
ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%	%	75%			581.50				436.13
ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 8% პ.4.8,9,10	%	8%			358.50				28.68
ჯამი	ლარი								4366.51
გეგმიური დაგროვება 6%	%	6%							261.99
ჯამი	ლარი								4628.50
ექსპერტიზის ხარჯი 2.2%	%	2.2%							101.83
ჯამი	ლარი								4730.32
ავტოკალათის მომსახურება	%	მ/დ	2.00						300.00
ჯამი	ლარი								5030.32
დეფ 18%	%	18%							905.46
ჯამი	ლარი								5935.78



ჩააბარა
შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი:

მიიღო
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

გ. პაპიაშვილი
გ. კახეთელიძე
ფ. თედიაშვილი
მ. ციციშვილი
თ. თედიაშვილი
ა. შალიბაშვილი
ბ. ულუმბელაშვილი
ი. ქუტიანი

მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ. ხაშური

25 დეკემბერი 2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა: ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილს და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორის ზურაბ გოგალაძეს შორის 2015 წლის 10 დეკემბერს გაფორმებული №245 ხელშეკრულების საფუძველზე ინსპექტირების ჯგუფმა შემადგენლობით: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსმა გიორგი პაპიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტმა ზურაბ თედიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა მირიან ციციშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა თემურ თედეშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა არჩილ შალიბაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა გიორგი ულუმბელაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში იაგო ქიტიაშვილმა და „ქართლი-2013“-ის დირექტორმა ზურაბ გოგალაძემ მეორეს მხრივ მოვახდინეთ შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის მიერ სოფელ მცხეთიჯვრის გარე განათების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება-აზომვები, ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 5997,91 ლარს, ხოლო ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 5935,79 ლარი. დარჩა ეკონომია 62,12 ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფს წარედგინა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2). ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ სოფელ მცხეთიჯვრის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია სრულად და ხარისხიანად, რაზეც დგება სამუშაოების წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ფორმდება თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, საიდანაც თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

II მხარე

გ. პაპიაშვილი _____

შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი

გ. კახეთელიძე _____

ზ. თედიაშვილი _____

მ. ციციშვილი _____

თ. თედეშვილი _____

ა. შალიბაშვილი _____

გ. ულუმბელაშვილი _____

ი. ქიტიაშვილი _____

