



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

სასამართლო იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5001668916
30/03/2016

201 6



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებულს ზნ ზესიკ
წიკლაურს

შტურმი ზესიკ,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N179-13
შობრთების (ბიუროს 2016 წლის 2 თებერვლის რეგისტრაციის N1000745016) საფუძველზე, გიგზავნით
საანონრო ექსპერტიზის N001776616 დასკვნას.

დანართი:
ექსპერტიზის დასკვნა 10 ფურცლად;

შტურმზეგვმით,

ფორმალ თვადური
შტურმის უვროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616

გაფრთხილება

კორიაც ზავრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 338-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დანიშნულება:

სტრუქტურა: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შეპრეტურა:

დასბულება:

თანამდებობა: გამგებელი

მისამართი: თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ #32

სახელი და გვარი: ბესიკ წიკლაური

საფუძველი: მომართვა

შესრულებული ექსპერტები:

ზადრი მაისურაძე / კორიაც ზავრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 10 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

ქ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტსა და თქვენს შორის გაფორმებული 2016 წლის 04-იანვრის N2000026716 ხელშეკრულების საფუძველზე მოგმართავთ თხოვნით, ჩაუტაროთ ფასებისა და მოცულობების სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკეში მისასვლელი გზის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის და გზაზე გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოებს.

შეზღვევის თარიღი: 02.02.2016წ.

გასვლის თარიღი: 30.03.2016წ

დასკვნა

იმ პირობაში ნათობაძე-ს მიერ N178 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკეში მოსასვლელი გზის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის და გზაზე გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოების მოცულობები შესაბამისა ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს რა დროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ზარდაღრიცხვაში მოცემული ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 3583,94 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების მართლია. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა #2-ში.

ზადრი მაისურაძე

გამოკვლევა



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616

შპს წლის 02 თებერვალს, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის N179-13 მომართვით (ბიუროს რეგისტრაციის N1000745016) დაინიშნა საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტობა. წარმოდგენილი მომართვის თანახმად, გამოსაკვლევი იყო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკეში მისასვლელი გზის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის და გზაზე გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების დადგენა.

აღნიშნულის დასადგენად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N178, შეთანხმების ოქმი N1, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2), ფორმა N2-ის ელ. ვერსია და ფარული სამუშაოების აქტი.

ჩემს მიერ ადგილზე შესწავლილ იქნა ი.მ. აბრამი ნათობაძე-ს მიერ მითითებული შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის მოცულობები ხოლო ფარული სამუშაოების მოცულობები ჩემს მიერ გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილ ფარული სამუშაოების აქტში ნაჩვენები მოცულობების მიხედვით. რაც შეეხება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ ერთეულ ღირებულებებს, იგი ჩემს მიერ გაზიარებულ იქნა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის N210-13 მომართვის თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს შესრულებული სამუშაოების ერთეული ღირებულებების ხარჯთაღრიცხვიდან გათვალისწინებას. შესაბამისად ჩემს მიერ ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეული ღირებულებები გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ღირებულებების მიხედვით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დადგინდა რომ: ი.მ. აბრამი ნათობაძე-ს მიერ N178 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკეში მისასვლელი გზის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის და გზაზე გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს რა დროსაც დეტალურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 3583,94 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა #2-ში.

ბადრი მაისურაძე

გამოყენებული მასალები

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის N179-13 მომართვა.
- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის N210-13 მომართვა.
- ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N178.
- ხარჯთაღრიცხვა.
- შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2).
- ფარული სამუშაოების აქტი.
- ფორმა N2-ის ელ. ვერსია.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლევსაია



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616



ფოტო 3



ფოტო 4



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616



ფოტო 5



ფოტო 6



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616



ფოტო 7



ფოტო 8



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616



ფოტო 9



ფოტო 10



001776616

ექსპერტის დასკვნა № 001776616



ფოტო 11

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი. ჩხიკვთას ტერიტორიული ერთეული

სოფ. ვაკეში მისასვლელ გზაზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გზაზე გადასასვლელების მოწყობა

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ასბესტის მილის ჩადების IV კატეგორიის მიწის მოჭრა	მ3	1			100		100		100.00