

ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“-ს და ინდივიდუალური მეწარმე „ფრიდონი ბულია“-ს შორის 2016 წლის 29 ივლისს გაფორმებული #38 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სამუშაოების შესრულების

ინსპექტირების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„16“ აგვისტო 2016 წ.

ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“-ს და ინდივიდუალური მეწარმე „ფრიდონი ბულია“-ს შორის 2016 წლის 29 ივლისს გაფორმებული #38 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“-ს სცენის მუშამ ფელიქს კაკულიამ და ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“-ს ელექტრიკოსმა ვლადიმერ გვაჯაიამ მოვახდინეთ „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების ინსპექტირება.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენს მიერ განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად დადგენილ იქნა:

ვიზუალური დათვალიერებით, ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“-ს ადმინისტრაციული შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს 3517,28 (სამი ათას ხუთასჩვიდმეტი ლარი და 28 თეთრი) ლარს, დასრულებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გაგვაჩნია.

აქტი შედგენილია 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, 2 (ორი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“.

წინამდებარე აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.

-----/ფ. კაკულია/

-----/ვ. გვაჯაია/

