

„ვამტკიცებ“

„ვამტკიცებ“

შ.პ.ს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“

სსიპ „საქართველოს კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული

სააგენტოს“ გენ. დირექტორი



გ. კუპრაშვილი



ნ. ანთიპე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

19.10. 2017 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: ნ.ზაზუნაშვილი, თ.თევდორაშვილი და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“, ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შ.პ.ს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრს“ („მიმწოდებელი“) შორის 2017 წლის 05 მაისს დადებული №3/177 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა გორის მუნიციპალიტეტში, ატენის სიონის დასავლეთი ფასადის და დასავლეთი აფსიდის კონქის საკონსერვაციო სამუშაოები თანხით - 95 999.26 (ოთხმოცდათხუთმეტიათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

შ.პ.ს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“

ნ. ზაზუნაშვილი

გ. კუპრაშვილი

თ. თევდორაშვილი

ინსპექტირების დასკვნა

2017 წლის 16 ოქტომბერს, შ.პ.ს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის“ მიერ, წარმოდგენილ იქნა გორის მუნიციპალიტეტში, ატენის სიონის დასავლეთი ფსადის და დასავლეთი აფსიდის კონქის საკონსერვაციო სამუშაოები თანხით - 95 999.26 (ოთხმოცდათხუთმეტიათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო. სამუშაოები შესრულებულია სააგენტოს მიერ გაცემული ძეგლზე სამუშაოების წარმოების სანებართვო მოწმობისა და შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად.

ნ.ზაზუნიაშვილი

თ.თევდორაშვილი

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1
" 16 " ოქტომბერი 2017 წელი

ფორმა 2

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

გორის მუნიციპალიტეტი, ატენის სიონის
დასავლეთი ფასადის და დასავლეთი აფსიდის
კონქის საკონსერვაციო სამუშაოები

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"

/შემსრულებელი/

95999 (ოთხმოცდათხუთმეტიათას ცხრაას
ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი 26 თეთრი

ხელშეკრულება: 3/177 05 მაისი 2017 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	დასავლეთ ფასადის ბიოციდით დამუშავება და გაწენდა (2 ჯერ)	მ2	390	35.00	13650.00
2	დასავლეთ ფასადის ქვების კონსერვაცია	მ2	170	251.90	42823.00
3	დასავლეთ აფსიდის კონქისა და თალის ქვების ჩაბმა ძირითად კონსტრუქციაზე (ინტერიერი)	მ2	65	350.00	22750.00
	სულ:				79223.00
	ზედნადები ხარჯები	10%			7922.30
	სულ:				87145.30
	მოგება	8%			6971.62
	სულ:				94116.92
	საავტორო ზედამხედველობა	2%			1882.34
	ჯამი				95999.26

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი




/გიორგი კუპრაშვილი/

