

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი

07.08. 2019 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 მაისის ბრძანება N678-ის თანახმად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (მომსახურება, სამუშაო) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილმა ინსპექტირების ჯგუფმა შემდეგი შემადგენლობით:

- გიორგი ბერძენიშვილი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქტიექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის თავმჯდომარე;
- ვლადიმერ ლომთათიძე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;
- ზაქარია ცინცაძე - - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქტიექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში - ჯგუფის წევრი;
- ბექა სირაძე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში - ჯგუფის წევრი;
- შორენა კაჭარავა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში - ჯგუფის წევრი;

შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2019 წლის 07 აგვისტოს ჩავიბარეთ მომსახურება (შ.პ.ს. „ფესმეიქერის“ წერილი 07.08.2019 N5956), რომელიც გათვალისწინებული იყო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კუჭავასა და შ.პ.ს. „ფესმეიქერ“-ს შორის გაფორმებული 2019 წლის 09 ივლისის N160 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დარჩენილი ეკონომიების და სოფელ ჭაჭიეთში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

მომსახურება დასრულებულია, დამზადებულია: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების (ფარცხმა, ხიდისთავი, ხევი, გუთური, ქვენობანი, შუა ამალღება) სოფლებში სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი გარე განათების მოწყობის და სოფელ ჭაჭიეთში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 ეგზემპლიარად (დანართი N1-ის შესაბამისად) და CD დისკი ელექტრონული ვერსიით.

დამზადებული დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 95279.80 (ოთხმოცდათხუთმეტი ათას ორას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარს.

დასაფინანსებელი თანხა შეადგენს 1419.67 (ათას ოთხას ცხრამეტი ლარი და 67 თეთრი)
(95279.80*1.49%) ლარს.




აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე:  გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე:  ვლადიმერ ლომთაშიძე

წევრები:

1.  ზაქარია ცინცაძე
2.  ბექა სირაძე
3.  შორენა კაკარავა

ჩავაბარე:  შპს „ფესმეიქერ“-ის დირექტორი,
ბიძინა ჩიკვაძე



N	სოფელი	პროექტის დასახელება	ხარჯთაღრიცხვის თანხა
1	ბჟოლიეთი	გარე განათების მოწყობა	377.60
2	ახალშენი	გარე განათების მოწყობა	549.50
3	გუთური	გარე განათების მოწყობა	464.60
4	ზემო ფარცხმა	გარე განათების მოწყობა	915.50
5	ქვემო ერკეთი	გარე განათების მოწყობა	495.40
6	ქვენობანი	გარე განათების მოწყობა	435.70
7	ბუკნარი	გარე განათების მოწყობა	386.40
8	შუა ამაღლება	გარე განათების მოწყობა	583.10
9	ხევი	გარე განათების მოწყობა	460.30
10	ბასილეთი	გარე განათების მოწყობა	311.70
11	ჭაჭიეთი	ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა	90,300.00
12		ჯამი:	95,279.80