

შეთანხმება №2

გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მშენებელი 4 ჯი“ შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (SMP190000955) 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებულ №144 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. გურჯაანი

22 აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი (ს/კ 227765022) წარმოდგენილი მერის არჩილ ხანდამაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი 4 ჯი“ (427739058) დირექტორის, ირაკლი ჯიქურაშვილის სახით შეთანხმებით შემდეგზე:

მხარეთა შორის 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული №144 ხელშეკრულებაში (სოფელ კარდენახში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები) 2019 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მხარეთა შეთანხმებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-2 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

1. „მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება
ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 19593,11 (ცხრამეტი ათას ხუთას ოთხმოცდაცამეტი ლარი და 11 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.
2. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერი

არჩილ ხანდამაშვილი



მიმწოდებელი:

შპს „მშენებელი 4 ჯი“
დირექტორი

ირაკლი ჯიქურაშვილი

